


COLLEGES - BUDGET 2015 -

N° PROG	INTITULE/ contenu	BP 2015			observations
		A.P. nouvelles ou compl.	dont APC/APN à voter lors du BP 2015	Crédits de Paiement	
DEPENSES					
B111	CONSTRUCTIONS/RECONSTRUCTIONS	0,00	0,00	1 390 280,00	
B112	REHABILITATIONS, RESTRUCTURATIONS, EXT.	533 400,00	475 400,00	5 614 220,00	hors terrain foot synth. Coll BRUNSTATT - AP/CP 582 000 € - CTV REGION MULH.
B113	ACQUISITION MATERIEL & MOBILIER	200 000,00	0,00	200 000,00	
B114	TRAVAUX D'ENTRETIEN (M.S.L.)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
B115	FRAIS D'ETUDE	30 000,00	0,00	30 000,00	
B117	PLAN PARTICULIER RISQUES MAJEURS (PPRM)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	2 463 400,00	475 400,00	8 934 500,00	
B614	ENTRETIEN - DEPENSES FONCTIONNEMENT			277 000,00	
J632	INTERETS MORATOIRES			3 000,00	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			280 000,00	
	TOTAL GENERAL DEPENSES 219 - COLLEGES	2 463 400,00	475 400,00	9 214 500,00	
RECETTES					
B111	CONSTRUCTIONS/RECONSTRUCTIONS	0,00	0,00	107 000,00	dont Subv. Feder Bel Air
B112	REHABILITATIONS, RESTRUCTURATIONS, EXT.	90 000,00	90 000,00	4 092 000,00	dont 3,947 M€ D.D.E.C.
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	90 000,00	90 000,00	4 199 000,00	
B614	RECETTES suite REHABILITATIONS, RESTRUCT.			0,00	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			0,00	
	TOTAL GENERAL RECETTES 219 - COLLEGES	90 000,00	90 000,00	4 199 000,00	







Collège R. Schuman à SAINT-AMARIN
Projet de restructuration



PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT
2015 - 2019
COLLEGES




P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Occulation des fenêtres des chambres de l'Internat	X		X			⇒ 60 000							
									60 000				
⇒AP à voter au préalable													
TOTAL en € TTC						60 000	0	0	60 000	0	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Réfection du terrain de foot synthétique et clôture <i>(crédits Contrat Territoire de Vie de la Région mulhousienne)</i>					X	582 000								
								 582 000						
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Création d'une galerie de liaison avec bloc sanitaire et préau fermé					X	⇒ 190 000				 190 000		
⇒AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						190 000	0	0	0	190 000	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Construction neuve													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibilité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Réfection des faux-plafonds 2 ^{ème} étage			x			⇒ 36 000								
Remplacement de 270 ml de clôture entre le collège et le COSEC du côté piste cyclable	X					⇒ 25 000								
⇒AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						61 000	0	0	61 000	0	0	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibilité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Rénovation façades et couverture du bâtiment Lamartine <i>(chiffrage PPI ultérieur)</i>													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Réfection du mur d'enceinte et des façades du logement du concierge					X	⇒ 63 000			 63 000				
⇒AP à voter au préalable													
TOTAL en € TTC						63 000	0	0	63 000	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Isolation extérieure bâtiment Logements		X				⇒ 100 000			 100 000			
⇒AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						100 000	0	0	100 000	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Extension chauffage gaz atelier complémen- taire		X	X			⇒ 30 000							
Agrandissement local laverie	X		x			⇒ 35 000							
⇒AP à voter au préalable													
TOTAL en € TTC						65 000	0	0	65 000	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE Nationalisé - FERRETTE




P.P.I. 2015-2019



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Réfection de la distribution de la chaufferie		X				35 000							
Réfection de la toiture de l'Administration		X	X			55 000							
TOTAL en € TTC						90 000	0	35 000	0	0	55 000	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Révision / remplacement de l'ensemble des volets roulants électriques			X			⇒ 95 000	0		 10 000	 85 000		
⇒AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						95 000	0	0	10 000	85 000	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE Nationalisé - FORTSCHWIHR

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Traitement thermique du bâtiment principal du collège		X	X			⇒ 870 000			 50 000	 820 000		
⇒AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						870 000	0	0	50 000	820 000	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE M. Grünewald - GUEBWILLER




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Programme pour la restructuration selon dispositif nouvelle carte scolaire et recalibrage des effectifs	X	X	X	X	X	50 000								
Fourniture et pose de stores occultants dans 10 salles de classe		X				28 000								
Démolition et création d'un nouveau garage à vélos, compris reprise de la clôture	X				X	120 000								
TOTAL en € TTC						198 000	0	148 000	50 000	0	0	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux




OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE DES Trois Pays - HEGENHEIM




P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
RESTRUCTURATION													
Réfection de la cour, du réseau d'assainissement, restructuration des étages 1 et 2 de l'Externat, réfection distribution chauffage, remodelage zone ext Bât Arts et Technologie, réfection de la zone arrière cuisine, occultat° solaires	X		X	X		1 370 000			  800 000	 570 000			
Casquette rapportée pour agrandissement du préau (150 m²)													
TOTAL en € TTC						1 370 000	0	0	800 000	570 000	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Remplacement de la verrière du bâtiment 4			X			⇒ 25 000			 25 000			
⇒AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						25 000	0	0	25 000	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019

 faisabilité et programmation




 études


 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Réhabilitation aile nord, compris couverture <i>(complément PPI ultérieur)</i>		X	X			⇒ 55 200		 55 200				
⇒AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						55 200	0	0	55 200	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019

 faisabilité et programmation




 études



 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Restructuration de la cuisine et sanitaires élèves, rénovation toiture terrasse → complément PPI ultérieur	X	X	X	X		461 170	1 142	 100 000	 360 028					
TOTAL en € TTC						461 170	1 142	100 000	360 028	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Aménagement bureau + vestiaire-sanitaire agent dans l'atelier			X			⇒ 25 000								
⇒ AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE du Nonnenbruch - LUTTERBACH




P.P.I. 2015-2019



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
RESTRUCTURATION PARTIELLE ET CONSTRUCTION D'UN LOCAL CASIERS	X	X	X			2 200 000	900 000							
* Déflocage - désamiantage * Restructuration de la SEGPA, de la vie scolaire, des sanitaires * Repositionnement des salles de technologie * Rénovation des cages d'escalier														
Désamiantage et restructuration du 1er étage du CDI	X		X			↔ 338 900								
Extraction plonge CTA					X	102 400								
↔ AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						2 641 300	900 000	1 400 000	341 300	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Déplacement de l'infirmierie					X	⇒ 80 000								
Réfection de la cour et des accès	X			X		⇒ 375 000								
Réfection salle de musique			X			⇒ 30 000								
⇒ AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						485 000	0	0	455 000	0	30 000	0		

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019

 faisabilité et programmation




 études

 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Construction d'un gymnase					X	3 500 000	210 000							
TOTAL en € TTC						3 500 000	210 000	1 300 000	1 400 000	590 000	0	0		

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Remplacement de 2 chaudières au bât E → à supprimer		X				⇒ 120 000 -120 000							
Nouvelles études globales et diagnostic en vue d'une proposition de restructuration → <i>Montant à l'étude - Chiffrage PPI ultérieur</i>													
⇒ AP à voter au préalable													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019

 faisabilité et programmation

 études




 travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Installation d'une vidéosurveillance pour sécuriser le terrain de hand-ball. Extension du pare-ballon et remise en état	X					⇒ 30 000								
⇒ AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						30 000	0	0	0	30 000	0	0		

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE St Exupéry - MULHOUSE




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Etude de faisabilité d'abandon de l'ancien bâtiment et restructuration du collège Montant des travaux en cours de chiffrage → en attente décision politique		X	X			⇒ 20 000		 20 000				
Automatisation du portail professeurs					X	⇒ 20 000				 20 000		
⇒ AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						40 000	0	0	20 000	20 000	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Restructuration et réhabilitation → Budget pour les <u>études</u>						334 600								
Cette opération fera l'objet d'une nouvelle programmation dans un contexte global regroupant les bâtiments A, B, SEGPA, ALTI, Atelier menuiserie et aménagements extérieurs	X	X	X	X										
Montant opération en cours de chiffrage → <i>en attente décision politique</i>														
TOTAL en € TTC						334 600	0	20 000	314 600	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Réfection des salles de classe de l'ancien bâtiment (sols et peinture) et remplacement des paillasses scientifiques de la salle 3.			X			⇒ 235 000								
Transformation d'une salle de technologie en salle informatique					X	18 000								
⇒ AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						253 000	0	18 000	0	235 000	0	0		

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Remplacement de la régulation du chauffage et mise en place d'un système de télégestion		X				56 000		 56 000					
Sécurisation du site avec extension de la clôture sur mur bahut à l'ensemble de la rue de Toulon (études en interne)					X	⇒ 160 000				 160 000			
⇒ AP à voter au préalable													
TOTAL en € TTC						216 000	0	56 000	0	160 000	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux







OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE T. Monod - OTTMARSHEIM




P.P.I. 2015-2019










	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Création foyer élèves et sas thermique en prolongement du hall côté cour		X			X	⇒ 170 000								
														
									25 500		144 500			
Réfection chauffage (corps de chauffe et régulations)		X				270 000								
														
									200 000	70 000				
Gymnase : isolation thermique, correction acoustique, circuit vestiaires		X			X	⇒ 400 000								
														
										60 000		340 000		
⇒ AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						840 000	0	200 000	155 500	484 500	0	0		

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Extension, restructuration partielle, création d'une télérestauration de 75 places assises	X			X	X	2 470 000						
Réaménagement de la mare pédagogique					X	⇒ 30 000						
Isolation thermique des combles + réaména- gement partiel		X			X	⇒ 90 000						
Remplacement chauffage dans partie existante		X				⇒ 35 000						
Rénovation thermique des 3 logements de fonction (isolation extérieure)		X				⇒ 215 000						
⇒ AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						2 840 000	0	100 000	1 365 000	1 345 000	30 000	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE Les Ménétriers - RIBEAUVILLE

P.P.I. 2015-2019

 faisabilité et programmation




 études

 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Chambre froide négative + sas extérieur suite à demande des Services Vétérinaires + vestiaires + local poubelles	X	X				115 000	27 000	50 000	50 000					
→ ajustement opération						12 000								
TOTAL en € TTC						127 000	27 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019

 faisabilité et programmation


 études

 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Etude pour la restructuration de l'Externat construit en 1976 → en attente décision politique			X	X	X	40 000						
									25 000	15 000		
TOTAL en € TTC						40 000	0	0	25 000	15 000	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019

 faisabilité et programmation




 études

 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Restructuration globale du site	X	X	X	X	X	13 000 000	164 250	300 000	3 000 000	6 000 000	2 500 000	1 035 750
TOTAL en € TTC						13 000 000	164 250	300 000	3 000 000	6 000 000	2 500 000	1 035 750

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibilité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Création d'un espace parking fermé						25 000								
→ prise en charge par la ComCom des Trois Frontières dans le cadre de l'aménagement de la ligne de tramway						-25 000								
→ réajustement réfection de l'étanchéité du bâtiment Technologie (30 000 + 10 000 €)														
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE J-G. Reber - STE MARIE AUX MINES

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE de la Largue - SEPOIS LE BAS




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Réfection de 3 logements et de la cage d'escalier avec désamiantage des locaux			X			130 000								
→ Réajustement (inscription maintenue pour le cas où l'opération globale ne serait réalisée que dans un délai plus lointain et qui nécessitera de traiter la problématique des logements en dehors de la restructuration)						30 000								
Réhabilitation du site ⇒ Etudes globales et diagnostic en vue d'un programme pour la restructurat° selon dispo- sitif nouvelle carte scolaire et recalibrage des effectifs → <i>chiffrage lors d'un PPI ultérieur</i>														
TOTAL en € TTC						160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Création d'une télérestauration et mise en conformité du portail côté Collégiale Réalisation d'un projet commun avec la Ville de Thann, conforme aux attentes de l'ABF, englobant la création d'un garage mutualisé et l'aménagement de la parcelle du Presbytère (participation de la Ville de Thann restant à définir)					X	1 611 000	224 400	1 290 000	96 600					
TOTAL en € TTC						1 611 000	224 400	1 290 000	96 600	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Mise en sécurité du bât Externat, rénovation du bât SEGPA-Atelier	X	X	X		X	1 106 000	356 000	 750 000					
TOTAL en € TTC						1 106 000	356 000	750 000	0	0	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Pose d'une alarme anti-intrusion	X					⇒ 19 000				 19 000		
⇒ AP à voter au préalable												
TOTAL en € TTC						19 000	0	0	0	19 000	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
RESTRUCTURATION						700 000	3 295			16 705			
Restructuration SEGPA, remise en état de la cuisine de la demi-pension et restructuration du bloc sanitaires suite à dégradations	X	(X)	X	X					680 000				
Recloisonnement étage 2 des bâtiments C et D	X					⇒ 1 215 000					695 000		
⇒ AP à voter au préalable									20 000	500 000			
TOTAL en € TTC						1 915 000	3 295	0	700 000	516 705	695 000	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Restructuration globale de l'établissement ⇒ pré-études → Montant à définir lors d'un PPI ultérieur	X	X	X	X	X	380 000	3 276	5 000	350 000	21 724		
Réfection de l'étanchéité toiture terrasse → Rallonge DM1 2014 → Complément prise en charge dégâts des eaux (avant remboursement assurance)		X	X			490 000 80 000 37 000	357 000	250 000				
TOTAL en € TTC						987 000	360 276	255 000	350 000	21 724	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Pré-programme avec étude globale en vue du regroupement des 2 collèges de Wittelsheim													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Travaux de sécurisation, clôtures et portails	X				X	72 700								
Isolation du bâtiment Logements		X	X			⇒ 78 000								
Pré-programme avec étude globale en vue du regroupement des 2 collèges de Wittelsheim suite aux locaux vacants de la SEGPA → <i>Décision à prendre en fonction des coûts financiers générant des économies de restructuration lourde du collège Mermoz</i>														
⇒ AP à voter au préalable														
TOTAL en € TTC						150 700	0	72 700	78 000	0	0	0	0	

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
NEANT													
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

COLLEGE M. Pagnol - WITTENHEIM

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux






OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
Remplacement brise-soleil extérieurs orienta- bles			X			⇒ 120 000							
Création sas et auvent pour les 2 portes servant à la télérestauration	X	X				⇒ 60 000							
⇒ AP à voter au préalable													
TOTAL en € TTC						180 000	0	0	180 000	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

Raccordement des collèges au très haut débit

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019
Etudes préalables au raccordement des établissements mal desservis en ADSL → réajustement sur base anciens PPI					X	50 000	23 334					
						270 000						
TOTAL en € TTC						320 000	23 334	20 000	20 000	20 000	20 000	216 666

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (PPMS)

P.P.I. 2015-2019




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019	
TOTAL en € TTC						0	0	0	0	0	0	0	0

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

ACCESSIBILITE

P.P.I. 2015-2019

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2015	2016	2017	2018	2019		
Mise en accessibilité - 1ère tranche				X		2 682 000								
TOTAL en € TTC						2 682 000	0	0	1 300 000	1 382 000	0	0		

(*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

RECAPITULATIF

Pages	COLLEGES	Montant indicatif (val. fin opé)	Cumul dépenses à fin N-1	2015	2016	2017	2018	2019
1	ALTKIRCH - Lucien Herr	60 000	0	0	60 000	0	0	0
2	BRUNSTATT - Pierre Pflimlin	0	0	0	0	0	0	0
3	BUHL - du Hugstein	190 000	0	0	0	190 000	0	0
4	BURNHAUPT LE HAUT - Nathan Katz	0	0	0	0	0	0	0
5	CERNAY - René Cassin	61 000	0	0	61 000	0	0	0
6	COLMAR - Hector Berlioz	0	0	0	0	0	0	0
7	COLMAR - Victor Hugo	0	0	0	0	0	0	0
8	COLMAR - Molière	0	0	0	0	0	0	0
9	COLMAR - Pfeffel	63 000	0	0	63 000	0	0	0
10	DANNEMARIE - Jean Monnet	100 000	0	0	100 000	0	0	0
11	ENSISHEIM - Victor Schoelcher	65 000	0	0	65 000	0	0	0
12	FERRETTE - Nationalisé	90 000	0	35 000	0	0	55 000	0
13	FESSENHEIM - Félix Eboué	95 000	0	0	10 000	85 000	0	0
14	FORTSCHWIHR - Nationalisé	870 000	0	0	50 000	820 000	0	0
15	GUEBWILLER - Mathias Grünewald	198 000	0	148 000	50 000	0	0	0
16	HABSHEIM - Henri Ulrich	0	0	0	0	0	0	0
17	HEGENHEIM - des Trois Pays	1 370 000	0	0	800 000	570 000	0	0
18	HIRSINGUE - Jean-Paul De Dadelsen	25 000	0	0	25 000	0	0	0
19	ILLFURTH - I'III	0	0	0	0	0	0	0
20	ILLZACH - Anne Frank	55 200	0	0	55 200	0	0	0
21	ILLZACH - Jules Verne	0	0	0	0	0	0	0
22	INGERSHEIM - Lazare de Schwendi	0	0	0	0	0	0	0
23	KAYSERSBERG - Albert Schweitzer	461 170	1 142	100 000	360 028	0	0	0
24	KINGERSHEIM - Emile Zola	25 000	0	0	25 000	0	0	0
25	LUTTERBACH - du Nonnenbruch	2 641 300	900 000	1 400 000	341 300	0	0	0
26	MASEVAUX - Conrad Alexandre Gérard	485 000	0	0	455 000	0	30 000	0
27	MULHOUSE - Bel-Air	3 500 000	210 000	1 300 000	1 400 000	590 000	0	0
28	MULHOUSE - Kennedy	0	0	0	0	0	0	0
29	MULHOUSE - Jean Macé	30 000	0	0	0	30 000	0	0
30	MULHOUSE - Saint-Exupéry	40 000	0	0	20 000	20 000	0	0
31	MULHOUSE - François Villon	334 600	0	20 000	314 600	0	0	0
32	MULHOUSE - Wolf	253 000	0	18 000	0	235 000	0	0
33	MULHOUSE - BOURTZWILLER	216 000	0	56 000	0	160 000	0	0
34	MUNSTER - Frédéric Hartmann	0	0	0	0	0	0	0

Pages	COLLEGES	Montant indicatif (val. fin opé)	Cumul dépenses à fin N-1	2015	2016	2017	2018	2019
35	ORBEY - Georges Martelot	0	0	0	0	0	0	0
36	OTTMARSHEIM - Théodore Monod	840 000	0	200 000	155 500	484 500	0	0
37	PFASTATT - Katia et Maurice Krafft	2 840 000	0	100 000	1 365 000	1 345 000	30 000	0
38	RIBEAUVILLE - Les Ménétriers	127 000	27 000	50 000	50 000	0	0	0
39	RIEDISHEIM - Léon Gambetta	0	0	0	0	0	0	0
40	RIXHEIM - Capitaine Dreyfus	0	0	0	0	0	0	0
41	ROUFFACH - Jean Moulin	40 000	0	0	25 000	15 000	0	0
42	SAINT-AMARIN - Robert Schuman	13 000 000	164 250	300 000	3 000 000	6 000 000	2 500 000	1 035 750
43	SAINT-LOUIS - Georges Forlen	0	0	0	0	0	0	0
44	SAINT-LOUIS - René Schickelé	0	0	0	0	0	0	0
45	STE MARIE AUX MINES - J.-Georges Reber	0	0	0	0	0	0	0
46	SEPPOIS LE BAS - de la Largue	0	0	0	0	0	0	0
47	SIERENTZ - Françoise Dolto	0	0	0	0	0	0	0
48	SOULTZ - Robert Beltz	160 000	0	0	160 000	0	0	0
49	THANN - Rémy Faesch	1 611 000	224 400	1 290 000	96 600	0	0	0
50	THANN - Charles Walch	1 106 000	356 000	750 000	0	0	0	0
51	VILLAGE-NEUF - Gérard de Nerval	19 000	0	0	0	19 000	0	0
52	VOLGELSHEIM - Robert Schuman	1 915 000	3 295	0	700 000	516 705	695 000	0
53	WINTZENHEIM - Jacques Prévert	987 000	360 276	255 000	350 000	21 724	0	0
54	WITTELSHEIM - Jean Mermoz	0	0	0	0	0	0	0
55	WITTELSHEIM - Charles Péguy	150 700	0	72 700	78 000	0	0	0
56	WITTENHEIM - Irène Joliot-Curie	0	0	0	0	0	0	0
57	WITTENHEIM - Marcel Pagnol	180 000	0	0	180 000	0	0	0
	TOTAL PPI 2015 - 2019 (€ TTC)	34 203 970	2 246 363	6 094 700	10 415 228	11 101 929	3 310 000	1 035 750
58	Raccordement des collèges au très haut débit	320 000	23 334	20 000	20 000	20 000	20 000	216 666
59	Plan Particulier Mise en Sûreté face aux Risques Majeurs	0						
60	Mise en accessibilité	2 682 000	0	0	1 300 000	1 382 000		
	Divers collèges : soldes opérations réceptionnées			889 800				
	TOTAL GENERAL en € TTC (*)	37 205 970	2 269 697	6 114 700	11 735 228	12 503 929	3 330 000	1 252 416
	Collège P. Pflimlin - BRUNSTATT - CTV	582 000		582 000				

Pour mémoire : PPI 2014-2015

50 057 300 €

(*) Montant des opérations restant à réaliser dans l'actuel PPI (opérations déjà soldées non totalisées)