

Demandes de prolongation  
Fonds Cantonal d'Investissement (FCI) 2017  
Fonds de Solidarité Territoriale (FST) 2018

Annexe

Code PROGOS	Canton	Porteur de projet	Libellé du projet	CP	Montant de la subvention	Date de notification	Date de la demande de prolongation	Motif de la prolongation	Prolongation jusqu'au	Imputation/PPI
FCI00165	BRUNSTATT	Commune de STETTEN	Rénovation de l'escalier d'accès à l'église	08/09/2017	3 000 €	19/09/2017	18/09/2018	Retard pris par l'entreprise pour le démarrage des travaux	18/09/2019	204-74-204142-28223-006-AP2017/F231 PPI 49543
FCI00186	SAINTE-MAIRE-AUX-MINES	Commune d'AUBURE	Aménagement d'un local associatif	10/11/2017	5 000 €	27/11/2017	18/09/2018	Les travaux ont pris du retard en raison de difficultés d'ordre technique	26/11/2019	204-74-204142-282216-006-AP2017/F231 PPI 49557
FCI00063	ALTKIRCH	Commune de DURLINSORF	Rénovation du stade de football (tranche 1)	09/06/2017	10 000 €	15/06/2017	20/09/2018	Retard en raison des intempéries et de la nécessité de modifier le projet de mise aux normes des sanitaires	14/06/2019	204-74-204142-28222-006-AP2017/F231 PPI 49542
FCI00300	WINTZENHEIM	Commune de HERRLISHEIM-PRES-COLMAR	Travaux de mise en accessibilité des équipements sportifs (tennis, quilles, football)	06/07/2018	6 000 €	23/07/2018	03/08/2018	Les travaux doivent être décalés et ne peuvent démarrer avant Juin 2019 pour respecter les dates des saisons sportives	22/07/2020	204-74-204142-282217-006-AP2017/F231 PPI 49558
TOTAL					24 000 €					