

LISTE DES PROJETS CONCERNES PAR LA PROLONGATION DU DELAI DE VALIDITE  
PROJETS D'INTERET LOCAL 2015

Code PROGOS	PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Montant de la subvention	Date de notification	Date de la demande de prolongation	Motif de la prolongation	Prolongation jusqu'au :	Imputation
CTV01154	Réhabilitation des anciens ateliers municipaux en locaux pour secouristes et dépôt d'incendie	BLOTZHEIM	30 000 €	28-sept.-15	14-févr.-18	Programme de travaux retravaillé avec l'ADAUHR	28-sept.-19	204-12-204142-36521-006-K226
CTV01342	Réfection des façades et de la toiture de l'école	HEIDWILLER	11 704 €	28-sept.-15	13-avr.-18	Retard dans les travaux	28-sept.-19	204-21-204142-36621-006-K227
CTV01253	Rénovation extérieure de l'école élémentaire Furstenberger	MULHOUSE	41 372 €	29-sept.-15	20-avr.-18	Programmation des opérations décalé d'une année	29-sept.-19	204-21-204142-36421-006-K225
CTV01254	Isolation extérieure de l'école Stinzi	MULHOUSE	22 937 €	29-sept.-15	20-avr.-18		29-sept.-19	204-21-204142-36421-006-K225
CTV00257	Réaménagement de la rue des Abeilles	MULHOUSE	116 380 €	29-sept.-15	18-avr.-18	Retard dans l'exécution de la première tranche	29-sept.-19	204-628-204142-36421-006-K225
CTV01566	Mise en accessibilité du siège de la Communauté de Communes (bâtiment n°3 du Quartier Plessier)	CC SUNDGAU	3 032 €	28-sept.-15	18-avr.-18	Changement de planification des travaux suite à création de la Communauté de Communes Sundgau (fusion)	28-sept.-19	204-71-204142-36621-006-K227
CTV01522	Création aire de jeux	WALDIGHOFFEN	15 302 €	28-sept.-15	28-mai-18	Etudes du projet inachevées	28-sept.-19	204-32-204142-36621-006-K227
CTV00280	Aménagement de la rue des Champs	RANTZWILLER	31 774 €	28-sept.-15	23-mai-18	Nécessité de remplacer les conduites d'eau, ce qui n'était pas prévu au départ	28-sept.-19	204-628-204142-36521-006-K226
CTV01565	Création d'une voie piétonne et cyclable rue de	SAINT-LOUIS	10 795 €	28-sept.-15	4-mai-18	Travaux en cours, fin prévue 2019	28-sept.-19	204-628-204142-36521-006-K226
CTV00196	Aménagement de l'école et de la crèche (SIGOLSHEIM)	KAYSERSBERG VIGNOBLE	78 997 €	18-sept.-15	2-mai-18	Retard dans les travaux (fusion de communes)	18-sept.-19	204-21-204142-36021-006-K221
CTV01424	Réhabilitation de la salle communale St Eloi	LAUW	15 000 €	29-sept.-15	5-juin-18	Retard dans les travaux	26-sept.-19	204-33-204142-36321-006-K224
CTV01517	Réaménagement de la mairie (bureaux et accueil)	HERRLISHEIM-PRES-COLMAR	21 756 €	24-sept.-15	30-mai-18	Programmation des travaux décalée en fonction des priorités	24-sept.-19	204-71-204142-36121-006-K222
			<b>399 049 €</b>					