

LISTE DES PROJETS CONCERNES PAR LA PROLONGATION DU DELAI DE VALIDITE
PROJETS D'INTERET LOCAL 2016

DEMANDES DE PROLONGATION PIL 2016

Code PROGOS	PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Montant de la subvention	Reste à payer	date de la première notification	Motif de la prolongation	prolongation jusqu'au :	Imputation
CTV02506	Aménagement de l'impasse des Mouillattes	MONTREUX-JEUNE	8 188,00	4 094,00	11-juil.-16	les travaux devraient être terminés fin 2019	11-juil.-20	204-628-204142-36621-006-K227
CTV02342	Rénovation et mise aux normes d'accessibilité du groupe scolaire (2ème tranche)	LUTTERBACH	70 000,00	35 000,00	11-juil.-16	les travaux sont presque terminés mais un litige avec une entreprise a empêché la réception des travaux	11-juil.-20	204-21-204142-36421-006-K225
CTV02456	Aménagement d'un atelier-dépôt communal	FERRETTE	43 561,00	43 561,00	11-juil.-16	les travaux en cours mais ne seront pas terminés dans les délais	11-juil.-20	204-71-204142-36621-006-K227
CTV02528	Travaux de consolidation de l'église	FOLGENSBOURG	21 801,00	21 801,00	11-juil.-16	les travaux en cours mais ne seront pas terminés dans les délais	11-juil.-20	204-312-204142-36521-006-k226
CTV02433	Mise en accessibilité interne des sanitaires et vestiaires du complexe sportif Edmond VOGT	RUELISHEIM	4 597,00	4 597,00	11-juil.-16	l'opération devrait être finalisée au second semestre 2020	11-juil.-20	204-32-204142-36421-006-K225
CTV02265	Aménagement d'une nouvelle mairie dans l'ancienne école	BRECHAUMONT	70 000,00	70 000,00	11-juil.-16	la commune est en attente du paiement du dernier Décompte Général Définitif par le Trésor public	11-juil.-20	204-71-204142-36621-006-K227
CTV01542	Réhabilitation de l'ancien presbytère en mairie avec maintien de locaux pour le Conseil de Fabrique	MUESPACH-LE-HAUT	70 000,00	35 000,00	11-juil.-16	la fin des travaux est prévue fin août 2019	11-juil.-20	204-71-204142-36621-006-K227

DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION PIL 2015

Code PROGOS	PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Montant de la subvention	Reste à payer	date de la première notification	Motif de la prolongation	prolongation jusqu'au :	Imputation
CTV01565	Création d'une voie piétonne et cyclable rue de Mulhouse	SAINT-LOUIS	10 795,00	10 795,00	28-sept.-15	opération en attente de la signature de la convention PRIR de cofinancement ANRU	28-sept.-20	204-628-204142-36521-006-K226
CTV01457	Aménagement de la rue de l'Eglise	BRUNSTATT-DIDENHEIM	17 573,00	17 573,00	29-sept.-15	la fin des travaux est prévue en mars 2020	29-sept.-20	204-628-204142-36421-006-K225