

LISTE DES PROJETS CONCERNES PAR LA PROLONGATION DU DELAI DE VALIDITE
PROJETS D'INTERET LOCAL 2014

Code PROGOS	PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Montant de la subvention	date de notification	Motif de la prolongation	prolongation jusqu'au :	Imputation
CTV00178	Aménagement de la rue de Hingrie	ROMBACH-LE-FRANC	13 760,00	23-juil.-14	Retard dans le démarrage des travaux	23-juil.-18	204-71-204142-36021-006-K221
CTV00336	Aménagement de la rue des Bonnes Gens	COLMAR	64 612,00	23-juil.-14	Décalage dans la programmation des opérations	23-juil.-18	204-71-204142-36121-006-K222
CTV00337	Aménagement de la place du Saumon	COLMAR	42 953,00	23-juil.-14		23-juil.-18	204-71-204142-36121-006-K222
CTV00259	Aménagement d'un trottoir rue de Habsheim	RIEDISHEIM	5 000,00	22-juil.-14	Plan d'économie budgétaire mis en place, réalisation des opérations étalée dans le temps.	22-juil.-18	204-71-204142-36421-006-K225
CTV00260	Aménagement de sécurité rue Castelnaud	RIEDISHEIM	10 000,00	22-juil.-14		22-juil.-18	204-71-204142-36421-006-K225
CTV00305	Réfection de la rue Chopin	BRUNSTATT	33 776,00	22-juil.-14	Retard dans le démarrage des travaux	22-juil.-18	204-71-204142-36421-006-K225
CTV00309	Réfection de la rue des Clochettes	BRUNSTATT	20 937,00	22-juil.-14	Retard dans le démarrage des travaux	22-juil.-18	204-71-204142-36421-006-K225
CTV00311	Réfection d'une partie du chemin des Pèlerins	BRUNSTATT	12 992,00	22-juil.-14	Retard dans le démarrage des travaux	22-juil.-18	204-71-204142-36421-006-K225
CTV00470	Construction d'une nouvelle mairie	SOPPE-LE-BAS	99 490,00	22-juil.-14	Retard dans le démarrage des travaux	22-juil.-18	204-71-204142-36321-006-K224
			303 520,00				

17/05/2017