

Rapport du Président

Séance Publique du
mardi 7 décembre 2010

Service instructeur

Direction de l'Architecture

Service consulté

8^{ème} **Commission**

N° CG-2010-4-8-1

**BATIMENTS DES COLLEGES
BUDGET PRIMITIF 2011-
&
PROGRAMME PREVISIONNEL DES INVESTISSEMENTS
(P.P.I.) 2011-2012**

Résumé : *Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre Assemblée le programme des travaux concernant les collèges pour l'année 2011. Il a également pour but de vous présenter le Programme Prévisionnel des Investissements (P.P.I.) pour la période 2011-2012.*

- Le budget 2010 s'établit à 19 200 000 €, dont 16 220 000 € de crédits de paiement pour les collèges existants, 200 000 € de crédits de fonctionnement et 2 780 000 € de CP pour les constructions et reconstructions, y compris le gymnase de BUHL et 8 193 000 € d'AP nouvelles et complémentaires. Une recette de 18 000 € est également attendue en section de fonctionnement.

- Les investissements nouvellement programmés dans le P.P.I. s'élèvent à 2 628 900 €.

L'article L 213-2 du Code de l'Education stipule que le Département a la charge des collèges et qu'à ce titre il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement...

Le Conseil Général établit le Programme Prévisionnel des Investissements (P.P.I) relatifs aux collèges (article L 213-1 du Code de l'Education).

Par délibération n° CG-2009-5-8-1 du 9 décembre 2009, notre Assemblée a voté le rapport relatif aux collèges – bâtiments existants et constructions/reconstructions, incluant un chapitre relatif au P.P.I.

Outre les opérations en cours ou restant à réaliser à ce jour, il convient d'y ajouter les ajustements, compléments ou travaux nécessaires.

Le P.P.I 2010-2011 devient ainsi, par glissement et ajouts, la version P.P.I 2011-2012.

De manière schématique, le P.P.I peut être scindé en deux grandes parties : les collèges existants et les constructions ou reconstructions de collèges.

1) Collèges existants (programmes B112 à B117) :

A – PRINCIPE :

Par délibération n° 2000/II-908 du 16 juin 2000, notre Assemblée a fixé deux priorités en ce qui concerne les travaux à mener dans les collèges existants :

- réduire l'écart apparu entre les collèges existants et les collèges neufs ;
- répondre aux besoins immobiliers de l'enseignement, en fonction de l'évolution de la pédagogie, des normes de sécurité et des effectifs.

B – BILAN DES OPERATIONS 2010 :

L'année 2010 aura vu l'aboutissement et la réception d'un certain nombre d'opérations dont les principales sont les suivantes :

- o collège Georges Forlen à SAINT-LOUIS : restructuration de l'aile ouest et des couloirs et construction d'un préau couvert ;
- o collège Molière à COLMAR : réfection des logements de service – phase 2 et mise en place des clôtures ;
- o collège Wolf à MULHOUSE : extension et restructuration – 1^{ère} phase ;
- o collège François Villon à MULHOUSE : restructuration de la demi-pension et réorganisation du flux des élèves ;
- o collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM : création d'un préau et d'un local casiers ;
- o collège Gérard de Nerval à VILLAGE-NEUF : réfection des logements de fonction et création de garages préfabriqués ;
- o collège Jean Mermoz à WITTELSHEIM : réaménagement de la cour et réfection des enrobés ;
- o collège Félix Eboué à FESSENHEIM : réfection des toitures et des parois coupe vent du préau ;
- o collège René Cassin à CERNAY : restructuration de l'atelier en salle d'évolution et création d'un préau.

Toutes ces opérations, soldées et réceptionnées au niveau des travaux, ne le sont pas forcément au niveau financier, en raison des délais d'obtention des Décomptes Généraux ou des réserves à lever. C'est la raison pour laquelle certains crédits peuvent encore s'avérer nécessaires en 2011.

C – BUDGET PRIMITIF 2011 :

Globalement, le Budget Primitif 2011 est en baisse de 15,50 % par rapport au BP 2010, compte tenu des investissements importants réalisés ces dernières années et des capacités budgétaires du département.

La Direction de l'Architecture a particulièrement veillé à ce que les inscriptions budgétaires concernent des crédits absolument nécessaires à la réalisation de ces opérations en tenant compte de leur degré d'avancement et dans le respect des engagements contractuels.

1. Programme B112 (restructurations, réhabilitations, extensions) : il est en augmentation de 10,62 % par rapport au BP 2010, et représente un montant de 14 325 000 €.

Cette dotation présente une hausse due aux décalages dans lesancements d'opération en 2010, alors que les opérations nouvelles proposées sont en baisse.

Selon les priorités, 4 niveaux d'affectation des crédits ont été dégagés (statut au 15/9/2010):

Niveau 1 : OPERATIONS EN COURS c'est à dire APRES NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX. Il s'agit des opérations qui doivent aller à leur terme. En effet, tout coup d'arrêt signifierait la remise en cause du projet et engendrerait des coûts importants de débits pour la Collectivité.

Les crédits devraient leur être attribués en priorité :

- collège Berlioz à COLMAR : extension de la salle de restauration ;
- collège Pfeffel à COLMAR : création d'un bloc sanitaires « filles-garçons », d'un local casiers et d'un préau dans la cour ;
- collège Victor Schoelcher à ENSISHEIM : extension et restructuration – 2^{ème} phase ;
- collège Wolf à MULHOUSE : extension et restructuration – phase 2 ;
- collège Les Ménétriers à RIBEAUVILLE : reconstruction du gymnase
- collège Robert Schuman à VOLGELSHEIM : restructuration et extension.

Niveau 2 : « OPERATIONS DECLENCHEES » - MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE EN COURS, SANS NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX :

Les propositions de crédits ont dû être réduites et recalibrées à la baisse :

- collège Jean Monnet à DANNEMARIE : restructuration des bâtiments affectés à l'enseignement ainsi que diverses réfections ;
- collège de FORTSCHWIHR : reconstruction des logements et de l'administration et traitement de l'accessibilité ;
- collège De Dadelsen à HIRSINGUE : extension et restructuration ;
- collège Emile Zola à KINGERSHEIM : extension, restructuration et création d'une demi pension ;
- collège du Nonnenbruch à LUTTERBACH : déflocage, désamiantage et restructuration de la SEGPA et de la vie scolaire ;
- collège Jean Macé à MULHOUSE : restructuration de l'Administration, de l'Externat et du pôle bio-service ;
- collège Georges Martelot à ORBEY : restructuration d'ensemble ;
- collège Charles Péguy à WITTELSHEIM : réfections diverses.

Niveau 3 : « PROJETS » - PHASE ÉTUDES AVANT MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE.

Ce sont les opérations déjà identifiées et validées politiquement (rapports budgétaires, Programme Pluriannuel d'Investissement, ...) mais n'ayant pas pour l'instant (hormis le programme et les indemnités de concours de maîtrise d'œuvre dans certains cas) donné lieu à engagement comptable. On se situe dans les études en amont.

Elles ont, pour la plupart, été décalées dans le temps, à l'exception de :

- collège Albert Schweitzer à KAYSERSBERG : restructuration de la cuisine ;
- collège Rémy Faesch à THANN : création d'une télérestauration.

Et les études seront réalisées en interne pour les dernières restructurations importantes :

- collège Mathias Grūnewald à GUEBWILLER : restructuration ;
- collège François Villon à MULHOUSE : restructuration et réhabilitation ;
- collège Jean Moulin à ROUFFACH : restructuration externat ;
- collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN : restructuration générale.

Niveau 4 : NOUVELLES OPERATIONS :

Seule une opération nouvellement inscrite au P.P.I sera retenue en 2011, compte tenu de son urgence. En effet, il est nécessaire, pour des raisons de mise en conformité électrique, de procéder rapidement à la rénovation de 3 logements au collège des Trois Pays à HEGENHEIM (170 000 €).

Quant aux **AP complémentaires (6 143 000 €)** elles viennent abonder des opérations déjà existantes. Cf. infra – explications dans la partie P.P.I.

2. Autres programmes :

A noter que le programme B113 (**Acquisition de matériels**) est réajusté sur la base du retour sur les consommations des années précédentes. En effet, dans les cas de restructuration ou d'extension des établissements, l'acquisition de mobilier correspondante est de plus en plus fréquemment intégrée dans les crédits travaux du chapitre B112. Ne subsiste plus que le mobilier non immeuble par destination (mobilier de bureau, tables, chaises...).

En ce qui concerne plus particulièrement le programme **B114 (travaux d'entretien)**, la dotation est reconduite à l'identique. Elle doit rester suffisante pour faire face aux demandes imprévues et non programmables. De plus, les travaux devant de plus en plus fréquemment être confiés à des professionnels du bâtiment, pour des raisons évidentes de garanties et de sécurité, cela impacte le budget du Conseil Général.

Enfin, toutes les réparations suite à sinistres couverts par les assurances doivent d'abord faire l'objet d'avances avant d'être remboursées et sont à prévoir dans le budget général du Conseil Général.

Pour terminer, une dotation de 15 000 € reste inscrite sur le programme B117 (P.P.M.S - Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs). Il incombe essentiellement aux établissements scolaires de mettre en place les procédures pour faire face à ces risques ; notre Collectivité, en attente des précisions réglementaires, conserve une inscription minimale pour pouvoir, le cas échéant, faire face aux études qui seraient indispensables et à la charge du propriétaire.

La dotation de fonctionnement, quant à elle, est en baisse (-32,88 %) et a été ramenée à 20 000 €.

En ce qui concerne l'aspect « **Recettes** », une provision de 18 000 € est inscrite au titre de la revente d'électricité à E.D.F. suite à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des collèges R. Schickelé à SAINT-LOUIS et J. Verne à ILLZACH.

Schématiquement, les **crédits** à prévoir au **budget 2011** au titre des programmes B112 à B117 « **collèges existants** » ainsi que pour le fonctionnement sont les suivants (**cf. annexe 1** au rapport)

Autorisations de Programme :	8 193 000 €
Crédits de Paiement :	16 220 000 €

Crédits de Fonctionnement :	200 000 €
Recettes de Fonctionnement :	18 000 €

D - PLAN PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 2011-2012 :

Le détail du P.P.I « collèges existants » figure en **annexe 2**.

L'ensemble des travaux menés depuis la décentralisation de 1986 permet aujourd'hui d'affirmer que le niveau des prestations de qualité et de fonctionnalité est particulièrement satisfaisant pour tous les établissements qui ont pu bénéficier de travaux lourds de restructuration et/ou d'extension.

Le P.P.I présenté affiche un nombre très important de collèges sans inscription nouvelle de travaux par rapport à 2010 (40 contre 36).

Le chiffre global des **travaux nouvellement inscrits est de 2 628 900 € contre 19 481 230 € lors du précédent PPI.**

Ce montant, volontairement contenu, se justifie par l'état général des établissements.

Les dernières restructurations importantes des collèges de GUEBWILLER, VILLON à MULHOUSE, ROUFFACH et SAINT-AMARIN, pour lesquelles une dotation pour études préalables a déjà été inscrite au P.P.I., feront l'objet d'études en interne en vue de travaux à partir de 2013.

Les montants inscrits dans la colonne « travaux nouvellement programmés » correspondent à :

- des **réajustements** après **validations d'Avant-Projet** :
 - collège Jean Monnet à DANNEMARIE : restructuration des bâtiments affectés à l'enseignement ainsi que diverses réfections ;
 - collège Victor Schoelcher à ENSISHEIM : extension et restructuration – 2^{ème} phase et
 - collège René Cassin à CERNAY : restructuration de l'atelier en salle d'évolution et création d'un préau.

- quelques petites **opérations nouvellement programmées** chiffrées (depuis le dernier P.P.I) :
 - collège des trois Pays à HEGENHEIM : réfection de 3 logements ;
 - collège de MULHOUSE-BOURZWILLER : régulateur de chauffage et réfection de la salle d'attente ;
 - collège de FERRETTE : réfection de la distribution de la chaufferie et de la toiture de l'Administration ;
 - collège Conrad Alexandre Gérard à MASEVAUX : déplacement de l'infirmerie ;
 - collège Françoise Dolto à SIERENTZ : réfection thermique et chauffage de l'externat ;

- des **compléments** pour des **opérations en cours** :
 - collège Jean Macé à MULHOUSE : restructuration de l'Administration, de l'Externat et du pôle bio-service
 - collège Wolf à MULHOUSE : extension et restructuration – 1^{ère} phase.

Il convient de relever que nos services ont mis en oeuvre une nouvelle fiche d'opération dans le but de cerner le plus en amont possible, dès la programmation, les coûts prévisionnels des provisions et aléas.

Un modèle de fiche financière est joint en **annexe 3** pour vous permettre d'apprécier le niveau de détail intégrant ces différents postes.

A noter également que les diagnostics **accessibilité (loi du 11 février 2005 sur le handicap)** se poursuivent dans les collèges non accessibles ou partiellement accessibles, mais laissent présager des travaux d'envergure qu'il conviendra d'anticiper et de phaser sur les prochaines années.

Je rappelle que la loi sur le handicap impose la prise en compte de tous les handicaps et pas seulement celui lié aux personnes à mobilité réduite (P.M.R).

Enfin, la politique d'investissement devra permettre, par ailleurs, à la collectivité de mieux appréhender les enjeux liés aux **énergies renouvelables**.

Ainsi, nos services continuent de mener une réflexion sur l'opportunité et la pertinence de recourir à l'énergie solaire pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire, à la géothermie, quand les terrains et le sous-sol s'y prêtent, ainsi que le photovoltaïque.

Ces dispositions vont engendrer des coûts d'investissement plus importants mais, en contrepartie, offriront des coûts de fonctionnement moindres avec une dimension environnementale qui doit aussi constituer une de nos préoccupations.

En ce qui concerne plus généralement la politique d'élaboration des Programmes Pluriannuels d'Investissement des collèges (P.P.I), notre Direction de l'Architecture va pouvoir à l'avenir se baser sur les données du « **Livre Blanc des Collèges** » communiqué en séance plénière en décembre 2009. Ce document, véritable outil d'aide à la décision, fait en effet ressortir objectivement la perception de l'état de chaque établissement, ses qualités, ses carences le cas échéant. C'est donc sur cette base qu'une **Commission de travail** émanant de la 8^{ème} Commission va examiner les inscriptions futures et déterminer la priorité des actions à entreprendre, permettant ainsi de préparer les budgets des années à venir.

Ainsi la Commission qui sera constituée devra statuer, entre autres sur l'opportunité des demandes émanant des établissements, dont certains, ainsi que cela a pu être vérifié maintes fois, ne relèvent d'aucune nécessité ou urgence.

Ainsi, les travaux nouvellement programmés dans le **P.P.I 2011/2012** au titre des **collèges existants** (programmes B112 à B117) sont estimés à :

- RESTRUCTURATIONS/REHABILITATIONS : **2 628 900 €**

pour un total P.P.I (en cours, à réaliser et nouvellement programmé) de **57 214 585 €**

2) Constructions ou reconstructions de collèges (programmes B111/B411) :

Le Département a construit ou reconstruit, entre 1993 et 2005, les neuf collèges suivants : MULHOUSE-BOURTZWILLER ; WITTENHEIM-PAGNOL ; WITTENHEIM-JOLIOT-CURIE ; ALTKIRCH ; ILLFURTH ; COLMAR-BERLIOZ ; BRUNSTATT ; FESSENHEIM et MUNSTER.

S'ajoutent maintenant à cette liste les 3 derniers collèges livrés : **BUHL et BURNHAUPT-LE-HAUT** (rentrée 2009) et **ILLZACH** (septembre 2010). Ouverts aux nouvelles technologies, très aboutis en matière de développement durable, ces trois établissements préfigurent les collèges du XXI^e siècle.

Quant à la **reconstruction du collège BEL AIR à MULHOUSE**, elle se fera sur le site actuel à proximité du collège existant dont le bâtiment sera démoli après ouverture du collège neuf. Les études vont se poursuivre pour une ouverture à la rentrée 2013.

A noter que le bâtiment sera conçu de manière à devenir un bâtiment basse consommation (BBC), de type 500 pouvant accueillir jusqu'à 600 élèves.

Sont prévus également des Crédits de Paiement au titre de cette reconstruction, mais aussi pour permettre de verser le solde des avances au maître d'ouvrage délégué (SEMHA) dans le cadre de la reconstruction du collège Jules Verne à ILLZACH.

Enfin, le Conseil Général devra assurer le paiement du solde de l'opération relative à la construction du gymnase de BUHL (réalisée pour le compte de la Communauté de Communes de la Région de GUEBWILLER, et se traduisant à son terme par une opération blanche).

Globalement, les crédits 2011 à prévoir au titre des <u>programmes B111/B411 «constructions-reconstructions»</u> sont les suivants (cf. annexe 1 au rapport)	
Autorisations de Programme :	NEANT
Crédits de Paiement :	2 780 000 €

Enfin, la dotation inscrite au P.P.I pour la reconstruction du collège Bel Air à MULHOUSE doit être recalée sur le montant de l'opération validé en phase A.P.D., soit 16,5 M€. Cela génère donc une diminution de 937 650 €.

Le P.P.I 2011-2012 - « constructions et reconstructions » , incluant les opérations votées, s'élève à un total de <u>16 500 000 €</u> correspondant à la reconstruction du collège Bel Air à MULHOUSE.

3) **Récapitulatif du P.P.I 2011-2012 dans les collèges : cf. annexe 2 au rapport**

Les nouvelles opérations ou compléments s'élèvent à 2 628 900 €. Les données sont détaillées, fiche par fiche, dans le document joint au présent rapport (annexe 2).

	Travaux en cours ou/et restant à réaliser	Travaux nouvellement programmés - P.P.I 2011-2012	TOTAL
collèges existants - restruct réhab.	54 585 685	2 628 900	57 214 585
collèges existants - raccordement très haut débit accessibilité - numérisation	872 000	0	872 000
collèges neufs	16 500 000	0	16 500 000
TOTAL	71 957 685	2 628 900	74 586 585

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

- d'autoriser l'inscription budgétaire des crédits au **Budget Primitif 2011**, tant en recettes qu'en dépenses, tant en investissement qu'en fonctionnement, tels qu'ils figurent sur **l'annexe 1** du rapport ;
- d'adopter le **Programme Prévisionnel d'Investissement dans les collèges 2011-2012** (**annexe 2** au rapport), en sachant que le montant des travaux nouvellement programmés s'établit à 2 628 900 € pour les restructurations, réhabilitations et extensions, représentant un P.P.I global (en cours, à réaliser et nouvellement programmé) de **74 586 585 €** ;
- de donner votre accord quant à l'opportunité de ces opérations ;
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre et le suivi des dossiers évoqués dans le rapport ;
- de prendre acte de la communication de la fiche financière d'opération jointe en **annexe 3** au présent rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke, with a small flourish at the end.

Charles BUTTNER

Conseil Général



Haut-Rhin

Collège Jules Verne à ILLZACH

Architecte : Thierry MAIRE du cabinet TOA



PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 2011 - 2012 COLLEGES

**Direction de l'Architecture
Novembre 2010**

Collège Lucien Herr - ALTKIRCH**P.P.I. 2011 - 2012**

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Pierre Pflimlin - BRUNSTATT

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège du Hugstein - BUHL

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Construction neuve				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Nathan Katz - BURNHAUPT LE HAUT***P.P.I. 2011 - 2012***

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Construction neuve				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège René Cassin - CERNAY

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration de l'atelier existant en salle d'évolution sportive, création d'un préau compris local à casiers élèves et prestations intellectuelles, extension du local à vélos		426 900		426 900
Réjustement de l'opération sur la base de l'APD - Rapport N° CP-2010-8-8-1 du 11/06/2010			20 000	20 000
Réhabilitation complète du bâtiment logements (1)				
Désamiantage et réfection des réseaux fluides et traitement acoustique (complément à la réhabilitation des logements) (1)				
(1) Opération différée en raison d'une hypothèse de reconstruction de 3 ou 4 logements en lieu et place des 7 logements actuels inoccupés				
TOTAL en € TTC	0	426 900	20 000	446 900

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Hector Berlioz - COLMAR

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Agrandissement de la salle de restauration de la 1/2 pension Préau Modifications intérieures découlant de l'extension	380 000			380 000
TOTAL en € TTC	380 000	0	0	380 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Victor Hugo - COLMAR***P.P.I. 2011 - 2012***

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Molière - COLMAR

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Réfection des logements	300 000			300 000
Protection des volumes vitrés (10 portes + 20 vitrages) et mise en sécurité du site : * pose de clôtures simples (50 m), de 2 portails et reprise du parking desserte cuisine sur la rue d'Athènes * installation de clôtures rigides sur le mur du bâtiment en béton, de grilles galvanisées, de portails VL, reprise des parkings et création de 6 garages fermés pour VL	182 000			182 000
TOTAL en € TTC	482 000	0	0	482 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Pfeffel - COLMAR
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Création d'un bloc sanitaires "filles-garçons", d'un local à casiers et d'un préau dans la cour (dont 10 000 € de mobilier)	910 000			910 000
TOTAL en € TTC	910 000	0	0	910 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jean Monnet - DANNEMARIE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration des locaux, mise en sécurité des combles, isolation et remplacement des menuiseries extérieures				
Réajustement de l'opération sur la base de l'APS - Rapport N° CP-2010-11-8-5 du 24/09/2010		2 990 000	555 000	3 545 000
TOTAL en € TTC	0	2 990 000	555 000	3 545 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Victor Schoelcher - ENSISHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
<p><u>Extension et restructuration 2004/2007</u></p> <p>Restructuration du Rch et du 1er étage du bâtiment E, des 1er et 2ème étages du bâtiment F (3 100 m²), construction de cages d'ascenseurs, acquisition de mobilier pour les zones restructurées, construction de 6 garages avec un atelier et un local pour stockage du matériel, aménagement d'espaces verts (175 m²), construction d'un local de stockage pour l'atelier SEGPA (60 m²), en option ravalement général des façades de tous les bâtiments (5 500 m²), réfection du réseau d'assainissement et réaménagement partiel des extérieurs (5 500 m²), prestations intellectuelles pour la maîtrise d'œuvre externe</p> <p>Réajustement de l'opération sur la base de l'APD - Rapport N° CP-2010-9-8-12 du 02/07/2010</p>	<p>3 525 000</p>	<p>0</p>	<p>172 000</p>	<p>3 525 000</p> <p>172 000</p>
<p>TOTAL en € TTC</p>	<p>3 525 000</p>	<p>0</p>	<p>172 000</p>	<p>3 697 000</p>

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège - FERRETTE***P.P.I. 2011 - 2012***

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Réfection de la distribution de la chaufferie			35 000	35 000
Réfection de la toiture de l'administration			55 000	55 000
TOTAL en € TTC	0	0	90 000	90 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Félix Eboué - FESSENHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Aménagement définitif des circuits bus et des flux de dépose minute		250 000		250 000
(suppression en l'absence de demande actuelle du collège)		-250 000		-250 000
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège - FORTSCHWIHR

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Reconstruction de l'administration et des logements de fonction, reprise des voiries, traitement des espaces verts et reconstruction du garage à vélos		2 903 000		2 903 000
TOTAL en € TTC	0	2 903 000	0	2 903 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Mathias Grünewald - GUEBWILLER
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Programme pour la restructuration suite à l'ouverture du collège de BUHL		50 000		50 000
TOTAL en € TTC	0	50 000	0	50 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Henri Ulrich - HABSHEIM***P.P.I. 2011 - 2012***

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège des Trois Pays - HEGENHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
<hr/>				
<u>Restructuration en maîtrise d'œuvre externe</u>				
2ème opération - tranche 1	158 200			158 200
Création d'un ascenseur dans le bâtiment externat (supprimée : l'opération sera re-programmée au prochain PPI)	-158 200			-158 200
Réfection des abords du bâtiment des Arts et Techniques (700 m ²) (supprimée : l'opération sera re-programmée au prochain PPI)	35 000			35 000
	-35 000			-35 000
Réfection des 3 logements de service datant de 1971 (risques électriques + présence d'amiante)			170 000	170 000
TOTAL en € TTC	0	0	170 000	170 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jean-Paul De Dadelsen - HIRSINGUE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
<u>Extension et restructuration</u>				
Construction d'un pôle technologie-sciences, d'un pôle CDI, d'une salle polyvalente, de sanitaires élèves et de casiers scolaires Restructuration de la vie scolaire, des locaux professeurs, des locaux médico-sociaux, de la 1/2 pension, de l'administration et du pôle artistique	6 795 365			6 795 365
Mobilier pour les zones restructurées et la construction neuve	200 000			200 000
TOTAL en € TTC	6 995 365	0	0	6 995 365

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège de l'III - ILLFURTH**P.P.I. 2011 - 2012**

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Anne Frank - ILLZACH

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jules Verne - ILLZACH (reconstruction)

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
<p>Néant (collège reconstruit : nouveau site opérationnel en septembre 2010)</p> <p>(Procédure de cession à la Ville d'ILLZACH en cours pour l'ancien collège)</p>				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Lazare de Schwendi -INGERSHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Construction de la demi-pension * Prise en charge CG68 : 50 % du coût global * Maîtrise d'ouvrage déléguée : Région Alsace		2 250 000		2 250 000
Suppression : la Région ne réactivera pas ce dossier avant 2014		-2 250 000		-2 250 000
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Albert Schweitzer - KAYSERSBERG

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration de la cuisine		300 670		300 670
Restructuration de l'Administration, de la vie scolaire, de la permanence et de la gestion	150 870			150 870
Acquisition d'équipements de cuisson et de la ligne de self...		160 500		160 500
TOTAL en € TTC	150 870	461 170	0	612 040

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Emile Zola - KINGERSHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Création d'une 1/2 pension Restructuration des 1er et 2ème étages du bâtiment B Traitement des façades + isolation extérieure du collège		3 653 065		3 653 065
Mobilier pour la 1/2 pension		28 000		28 000
TOTAL en € TTC	0	3 681 065	0	3 681 065

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège du Nonnenbruch - LUTTERBACH

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration partielle et construction d'un local casiers : ° déflocage - désamiantage ° restructuration de la SEGPA, de la vie scolaire, des sanitaires et du CDI (tranche conditionnelle) ° repositionnement des salles de technologie ° rénovation des cages d'escaliers ** (AP 2011 : 1 100 000 €)		2 200 000		2 200 000 **
TOTAL en € TTC	0	2 200 000	0	2 200 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Conrad Alexandre Gérard - MASEVAUX

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Déplacement de l'infirmierie			80 000	80 000
TOTAL en € TTC	0	0	80 000	80 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Bel Air - MULHOUSE**P.P.I. 2011 - 2012**

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Reconstruction du collège programmée				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Kennedy - MULHOUSE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Consolidation des deux escaliers vers les combles du bâtiment E , réfection des 2 cages d'escalier (suppression de la réfection des deux cages d'escalier)		70 400		70 400
		-14 000		-14 000
Consolidation des pignons Nord de la salle d'évolution du bâtiment D		24 000		24 000
Amélioration des caractéristiques mécaniques du sol par compactage horizontal statique (travaux confirmés par le sondage géotechnique complémentaire)			60 000	60 000
TOTAL en € TTC	0	80 400	60 000	140 400

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jean Macé - MULHOUSE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration des bâtiments : . Externat . Administration . SEGPA (cuisine pédagogique, pôle bio technologie, salles de classes, salles des professeurs)		8 814 000		8 814 000 **
** AP = BP 2011 ** (AP 2011 : 3 684 000)				
Mobilier restructuration		130 000	205 000	335 000
Installation d'une vidéo surveillance pour sécuriser le terrain de Hand-Ball Extension du pare-ballon et remise en état			30 000	30 000
TOTAL en € TTC	0	8 944 000	235 000	9 179 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Saint Exupéry - MULHOUSE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Réfection de la couverture zinc de l'ancien bâtiment		300 000		300 000
Réfection de 2 logements	100 000			100 000
TOTAL en € TTC	100 000	300 000	0	400 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège François Villon - MULHOUSE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration et réhabilitation Budget pour étude Cette opération fera l'objet d'une nouvelle programmation dans un contexte global regroupant les bâtiments A, B, la SEGPA, l'ALTI, l'atelier menuiserie et les aménagements extérieurs		334 600		334 600
TOTAL en € TTC	0	334 600	0	334 600

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Wolf - MULHOUSE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Travaux de restructuration et d'extension pour la mise en sécurité Restructuration de l'ancien bâtiment, réaménagement de locaux, des salles de sciences et de l'infirmierie, création d'un nouveau pôle administratif, de deux logements de service, de garages à vélos et véhicules, d'ascenseurs et d'un préau pour les élèves	2 478 700			2 478 700
Fourniture de mobilier	70 000			70 000
Travaux complémentaires, imprévus + révisions sur travaux et honoraires de 2008 à 2010			198 000	198 000
TOTAL en € TTC	2 548 700	0	198 000	2 746 700

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège de Bourzwiller - MULHOUSE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Remplacement de la régulation du chauffage et mise en place d'un système de télégestion			56 000	56 000
Réaménagement de la salle d'attente de l'infirmierie			6 000	6 000
TOTAL en € TTC	0	0	62 000	62 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Frédéric Hartmann - MUNSTER

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Georges Martelot - ORBEY

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration du collège :				
<u>Phase 1</u> : 2007-2008 Restructuration des externats 1 et 2	2 000 000			2 000 000
<u>Phase 2</u> : 2009 (valeur oct. 2006) Restructuration de l'externat 3 et de l'administration et de la nouvelle chaufferie		2 500 000		2 500 000
options : . chaufferie bois et silo . panneaux radiants . ECS solaire logements		475 000		475 000
<u>Phase 3</u> : . Mise en accessibilité aux étages des bâtiments 1, 2, 3 et 1/2 pension . Construction d'un abri à cycles . Création d'un foyer des élèves . Création d'un local casier élèves . Création d'une salle polyvalente . Réorganisation des locaux infirmerie et médecine scolaire		1 945 415		1 945 415
TOTAL en € TTC	2 000 000	4 920 415	0	6 920 415

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Théodore Monod - OTTMARSHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Création d'un préau et mise en place de casiers élèves	170 000			170 000
Réajustement de l'opération			11 000	11 000
Remplacement des bardages des bâtiments A et B		430 000		430 000
TOTAL en € TTC	170 000	430 000	11 000	611 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Katia et Maurice Krafft - PFASTATT

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
<u>Extension :</u> Construction d'un pôle scientifique (3 salles de sciences), d'un bâtiment sanitaires élèves, d'un atelier et d'un local agents, extension du préau et création d'un parking professeurs		1 490 000		1 490 000
Restructuration des salles de technologie et aménagement des salles de moyens partagés dans l'ancien atelier		200 000		200 000
Création d'une télérestauration de 75 places assises		780 000		780 000
Réaménagement de la mare pédagogique			30 000	30 000
TOTAL en € TTC	0	2 470 000	30 000	2 500 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Les Ménétriers - RIBEAUVILLE

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Démolition et reconstruction du gymnase (gymnase de type C avec une aire d'activité sportive de 44 X 24 m, des zones de vestiaires, de rangements et des locaux techniques de 300 m ² environ)	3 013 000			3 013 000
Chambre froide négative + sas extérieur, suite à la demande de la DSV (Direction des Services Vétérinaires) + vestiaires		115 000		115 000
TOTAL en € TTC	3 013 000	115 000	0	3 128 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Léon Gambetta - RIEDISHEIM
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Capitaine Dreyfus - RIXHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Restructuration du bâtiment A de l'administration et des extérieurs Phase "études"		120 000		120 000
Remplacement de portes extérieures	12 000			12 000
TOTAL en € TTC	12 000	120 000	0	132 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jean Moulin - ROUFFACH
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Etude pour la restructuration de l'externat de 1976		40 000		40 000
TOTAL en € TTC	0	40 000	0	40 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Robert Schuman - SAINT AMARIN
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Pré-étude pour la restructuration globale du site (réalisée en interne) Opération estimée à 13 000 000 € TTC		5 000		5 000
TOTAL en € TTC	0	5 000	0	5 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Georges Forlen - SAINT LOUIS

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège René Schickelé - SAINT LOUIS
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Réfection des logements de service et des sols des salles du pôle de technologie, étanchéité de la terrasse du bâtiment de technologie	335 000			335 000
TOTAL en € TTC	335 000	0	0	335 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jean-Georges Reber - STE MARIE AUX MINES
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Mise en peinture des cages d'escalier	72 500			72 500
(une partie réalisée par l'agent du collège)	-22 500			-22 500
TOTAL en € TTC	50 000	0	0	50 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège de La Largue - SEPOIS LE BAS
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Rénovation des logements de fonction (clos et couvert)	160 000			160 000
TOTAL en € TTC	160 000	0	0	160 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Françoise Dolto - SIERENTZ
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Réfection thermique du chauffage de l'externat			350 000	350 000
TOTAL en € TTC	0	0	350 000	350 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Robert Beltz - SOULTZ

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Aménagement de la SEGPA "Aide à la personne" dans l'ancien logement de fonction du bâtiment 3			40 000	40 000
Programme pour la nouvelle SEGPA (études en 2011 réalisées en interne)				
TOTAL en € TTC	0	0	40 000	40 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Rémy Faesch - THANN
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Création d'une télérestauration et mise en conformité du portail côté collégiale, choix du Maître d'œuvre, P.V d'arpentage et plan parcellaire, y compris traitement Bâtiment Basse Consommation (dont 29 900 € de mobilier)		1 226 000		1 226 000
TOTAL en € TTC	0	1 226 000	0	1 226 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Charles Walch - THANN

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Néant				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Gérard de Nerval - VILLAGE-NEUF
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Ravalement de la façade du collège		137 200		137 200
Pose d'une alarme anti-intrusion suite à vol et dégradation en 2008 et 2009			19 000	19 000
Réfection du logement de Mme MAZERAND suite à dégâts des eaux			36 000	36 000
TOTAL en € TTC	0	137 200	55 000	192 200

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Robert Schuman - VOLGELSHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Création d'un atelier pour les agents d'entretien		691 000		691 000
Mise en place d'un ascenseur pour le bâtiment B et d'un paratonnerre, remplacement des garages à vélos, réfection des salles de sciences du bâtiment D et de la clôture extérieure				
Remplacement du réseau primaire de chauffage urbain par chaudières dédiées aux collège et COSEC		260 000		260 000
TOTAL en € TTC	0	951 000	0	951 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jacques Prévert - WINTZENHEIM
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Réfection de la cour 1 300 m ²			50 000	50 000
TOTAL en € TTC	0	0	50 000	50 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Jean Mermoz - WITTELSHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Réaménagement de la cour et réfection des enrobés	351 000			351 000
Complément à l'opération comprenant : ° rampe handicapés ° clôtures ° réfection préau ° démarche HQE				
Réaménagement des accès et de l'administration, de l'accessibilité et des installations de chauffage		35 000	450 900	485 900
TOTAL en € TTC	351 000	35 000	450 900	836 900

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Charles Péguy - WITTELSHEIM

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Pôle professeurs (salles des professeurs, salle de réunion et sanitaires) et mobilier		100 000		100 000
Diagnostic thermique du bâtiment, des installations de chauffage et de la ventilation de la cuisine		430 000		430 000
Rénovation des installations de chauffage et réfection de la cage d'escaliers du bâtiment logement				
TOTAL en € TTC	0	530 000	0	530 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Irène Joliot-Curie - WITTENHEIM
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Remplacement des faux plafonds et des peintures dans les salles de classe du bâtiment de technologie (suite aux infiltrations)		40 000		40 000
TOTAL en € TTC	0	40 000	0	40 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Collège Marcel Pagnol - WITTENHEIM
P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Toiture auvent sur local poubelles : opération remplacée par la réparation de stores motorisés à la demande du collège	12 000			12 000
TOTAL en € TTC	12 000	0	0	12 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Pages	COLLEGES EXISTANTS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) travaux nouvellement programmés	TOTAL
1	ALTKIRCH - Lucien Herr	0	0	0	0
2	BRUNSTATT - Pierre Pflimlin	0	0	0	0
3	BUHL - du Hugstein	0	0	0	0
4	BURNHAUPT LE HAUT - Nathan Katz	0	0	0	0
5	CERNAY - René Cassin	0	426 900	20 000	446 900
6	COLMAR - Hector Berlioz	380 000	0	0	380 000
7	COLMAR - Victor Hugo	0	0	0	0
8	COLMAR - Molière	482 000	0	0	482 000
9	COLMAR - Pfeffel	910 000	0	0	910 000
10	DANNEMARIE - Jean Monnet	0	2 990 000	555 000	3 545 000
11	ENSISHEIM - Victor Schoelcher	3 525 000	0	172 000	3 697 000
12	FERRETTE	0	0	90 000	90 000
13	FESSENHEIM - Félix Eboué	0	0	0	0
14	FORTSCHWIHR	0	2 903 000	0	2 903 000
15	GUEBWILLER - Mathias Grünewald	0	50 000	0	50 000
16	HABSHEIM - Henri Ulrich	0	0	0	0
17	HEGENHEIM - des Trois Pays	0	0	170 000	170 000
18	HIRSINGUE - Jean-Paul De Dadelsen	6 995 365	0	0	6 995 365
19	ILLFURTH - l'Ill	0	0	0	0
20	ILLZACH - Anne Frank	0	0	0	0
21	ILLZACH - Jules Verne - reconstruction	0	0	0	0
22	INGERSHEIM - Lazare de Schwendi	0	0	0	0
23	KAYSERSBERG - Albert Schweitzer	150 870	461 170	0	612 040
24	KINGERSHEIM - Emile Zola	0	3 681 065	0	3 681 065
25	LUTTERBACH - du Nonnenbruch	0	2 200 000	0	2 200 000
26	MASEVAUX - Conrad Alexandre Gérard	0	0	80 000	80 000
27	MULHOUSE - Bel-Air	0	0	0	0
28	MULHOUSE - Kennedy	0	80 400	60 000	140 400
29	MULHOUSE - Jean Macé	0	8 944 000	235 000	9 179 000
30	MULHOUSE - Saint-Exupéry	100 000	300 000	0	400 000
31	MULHOUSE - François Villon	0	334 600	0	334 600
32	MULHOUSE - Wolf	2 548 700	0	198 000	2 746 700
33	MULHOUSE BOURTZWILLER	0	0	62 000	62 000
34	MUNSTER - Frédéric Hartmann	0	0	0	0
35	ORBÈY - Georges Martelot	2 000 000	4 920 415	0	6 920 415
36	OTTMARSHEIM - Théodore Monod	170 000	430 000	11 000	611 000
37	PFSTATT - Katia et Maurice Krafft	0	2 470 000	30 000	2 500 000
38	RIBEAUVILLE - Les Ménétriers	3 013 000	115 000	0	3 128 000
39	RIEDISHEIM - Léon Gambetta	0	0	0	0
40	RIXHEIM - Capitaine Dreyfus	12 000	120 000	0	132 000
41	ROUFFACH - Jean Moulin	0	40 000	0	40 000
42	SAINT-AMARIN - Robert Schuman	0	5 000	0	5 000
43	SAINT-LOUIS - Georges Forlen	0	0	0	0
44	SAINT-LOUIS - René Schickelé	335 000	0	0	335 000
45	SAINTE MARIE AUX MINES - J.-Georges Reber	50 000	0	0	50 000
46	SEPPOIS LE BAS - de la Largue	160 000	0	0	160 000
47	SIERENTZ - Françoise Dolto	0	0	350 000	350 000
48	SOULTZ - Robert Beltz	0	0	40 000	40 000
49	THANN - Rémy Faesch	0	1 226 000	0	1 226 000
50	THANN - Charles Walch	0	0	0	0
51	VILLAGE-NEUF - Gérard de Nerval	0	137 200	55 000	192 200
52	VOLGELSHEIM - Robert Schuman	0	951 000	0	951 000
53	WINTZENHEIM - Jacques Prévert	0	0	50 000	50 000
54	WITTELSHEIM - Jean Mermoz	351 000	35 000	450 900	836 900
55	WITTELSHEIM - Charles Péguy	0	530 000	0	530 000
56	WITTENHEIM - Irène Joliot-Curie	0	40 000	0	40 000
57	WITTENHEIM - Marcel Pagnol	12 000	0	0	12 000
	TOTAL PPI RESTRUCTURATIONS - REHABILITATIONS	21 194 935	33 390 750	2 628 900	57 214 585

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Raccordement des collèges au très haut débit

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Etudes préalables raccordement des établissements mal desservis en ADSL ** AP 2011 = 200 000 €		320 000		320 000 **
TOTAL en € TTC	0	320 000	0	320 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Numérisation des plans des collèges

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Mise sous format informatique des plans des collèges, y compris travaux préparatoires (plans topo)	270 000	170 000		440 000
TOTAL en € TTC	270 000	170 000	0	440 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Plan de Prévention des Risques Majeurs

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Etudes				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Télégestion des chaufferies

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Contrats d'exploitation				
TOTAL en € TTC	0	0	0	0

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Pages	MISE EN ACCESSIBILITE	Etudes et diagnostics	Faisabilité programmation chiffrage travaux	TOTAL
1	ALTKIRCH - Lucien Herr	2 000		2 000
2	BRUNSTATT - Pierre Pflimlin	2 000		2 000
3	BUHL - du Hugstein	2 000		2 000
4	BURNHAUPT LE HAUT - Nathan Katz	2 000		2 000
5	CERNAY - René Cassin	2 000		2 000
6	COLMAR - Hector Berlioz	2 000		2 000
7	COLMAR - Victor Hugo	2 000		2 000
8	COLMAR - Molière	2 000		2 000
9	COLMAR - Pfeffel	2 000		2 000
10	DANNEMARIE - Jean Monnet	2 000		2 000
11	ENSISHEIM - Victor Schoelcher	2 000		2 000
12	FERRETTE	2 000		2 000
13	FESSENHEIM - Félix Eboué	2 000		2 000
14	FORTSCHWIHR	2 000		2 000
15	GUEBWILLER - Mathias Grünewald	2 000		2 000
16	HABSHEIM - Henri Ulrich	2 000		2 000
17	HEGENHEIM - des Trois Pays	2 000		2 000
18	HIRSINGUE - Jean-Paul De Dadelsen	2 000		2 000
19	ILLFURTH - l'III	2 000		2 000
20	ILLZACH - Anne Frank	2 000		2 000
21	ILLZACH - Jules Verne	2 000		2 000
22	INGERSHEIM - Lazare de Schwendi	2 000		2 000
23	KAYSERSBERG - Albert Schweitzer	2 000		2 000
24	KINGERSHEIM - Emile Zola	2 000		2 000
25	LUTTERBACH - du Nonnenbruch	2 000		2 000
26	MASEVAUX - Conrad Alexandre Gérard	2 000		2 000
27	MULHOUSE - Bel-Air	2 000		2 000
28	MULHOUSE - Kennedy	2 000		2 000
29	MULHOUSE - Jean Macé	2 000		2 000
30	MULHOUSE - Saint-Exupéry	2 000		2 000
31	MULHOUSE - François Villon	2 000		2 000
32	MULHOUSE - Wolf	2 000		2 000
33	MULHOUSE BOURTZWILLER	2 000		2 000
34	MUNSTER - Frédéric Hartmann	2 000		2 000
35	ORBAY - Georges Martelot	2 000		2 000
36	OTTMARSHEIM - Théodore Monod	2 000		2 000
37	PFASTATT - Katia et Maurice Krafft	2 000		2 000
38	RIBEAUVILLE - Les Ménétriers	2 000		2 000
39	RIEDISHEIM - Léon Gambetta	2 000		2 000
40	RIXHEIM - Capitaine Dreyfus	2 000		2 000
41	ROUFFACH - Jean Moulin	2 000		2 000
42	SAINT-AMARIN - Robert Schuman	2 000		2 000
43	SAINT-LOUIS - Georges Forlen	2 000		2 000
44	SAINT-LOUIS - René Schickelé	2 000		2 000
45	SAINTE MARIE AUX MINES - Jean-Georges Reber	2 000		2 000
46	SEPPOIS LE BAS - de la Largue	2 000		2 000
47	SIERENTZ - Françoise Dolto	2 000		2 000
48	SOULTZ - Robert Beltz	2 000		2 000
49	THANN - Rémy Faesch	2 000		2 000
50	THANN - Charles Walch	2 000		2 000
51	VILLAGE-NEUF - Gérard de Nerval	2 000		2 000
52	VOLGELSHEIM - Robert Schuman	2 000		2 000
53	WINTZENHEIM - Jacques Prévert	2 000		2 000
54	WITTELSHEIM - Jean Mermoz	2 000		2 000
55	WITTELSHEIM - Charles Péguy	2 000		2 000
56	WITTENHEIM - Irène Joliot-Curie	2 000		2 000
57	WITTENHEIM - Marcel Pagnol	2 000		2 000
	TOTAL en € TTC	112 000	0	112 000

Collège Bel Air 2 - MULHOUSE - Reconstruction

P.P.I. 2011 - 2012

OPERATIONS	Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant (*) des travaux nouvellement programmés	TOTAL
Reconstruction d'un collège neuf de type 500 pouvant accueillir jusqu'à 600 élèves		17 437 650		17 437 650
Réajustement de l'opération sur la base de l'APD (dont mobilier 598 000 € TTC) Rapport N° CP - 2010-9-8-10 du 02/07/2010		-937 650		-937 650
TOTAL en € TTC	0	16 500 000	0	16 500 000

(*) coût en fin d'opération (incluant une provision pour révision de 2% / an sur 4 ans dans la limite de la durée prévisionnelle de l'opération)

Pages		Montant des travaux en cours	Montant des travaux restant à réaliser	Montant des travaux nouvellement programmés	TOTAL
A	TOTAL en € TTC PPI (Collèges existants - restructurations et réhabilitations)	21 194 935	33 390 750	2 628 900	57 214 585
59	Raccordement des collèges au très haut débit	0	320 000	0	320 000
60	Numérisation des plans	270 000	170 000	0	440 000
61	Plan de Prévention des Risques Majeurs	0	0	0	0
62	Télégestion des chaufferies	0	0	0	0
63	Tableau accessibilité	112 000	0	0	112 000
B	TOTAL en € TTC (Raccordement très haut débit - Numérisation - PPRM - Télégestion chaufferies et Accessibilité)	382 000	490 000	0	872 000
64	MULHOUSE - Bel Air 2 - (reconstruction)	0	16 500 000	0	16 500 000
C	TOTAL en € TTC (Collège reconstruction)	0	16 500 000	0	16 500 000
	TOTAL GENERAL en € TTC (A + B + C)	21 576 935	50 380 750	2 628 900	74 586 585

OPERATION
Budget Prévisionnel de l'opération

NATURE	MONTANT HT	%
TRAVAUX ET RACCORDEMENTS		
Frais de raccordements	fr	
Travaux sur existant et neufs	fr	
Equipements liés au bâti	-	
Aménagements extérieurs	fr	
Options	fr	
TOTAL TRAVAUX ET RACCORDEMENTS		#DIV/0!
MOBILIERS, FRAIS DIVERS		
Locaux provisoires	fr	
Nettoyage de mise en service	fr	
Frais de déménagement	fr	
Acquisition de mobiliers	fr	
Acquisition d'équipements divers non liés au bâti	fr	
TOTAL MOBILIER ET FRAIS DIVERS		#DIV/0!
HONORAIRES		
Géomètre	fr	
Etudes de sols	fr	
Diagnostos réglementaires	fr	
AMO Thermique	0,00%	
AMO Programme	0,00%	
Frais d'analyse des esquisses	fr	
Contrôle technique	0,00%	
Coordination SPS	0,00%	
Cordonnateur SSI	0,00%	
Maîtrise d'œuvre hors OPC	0,00%	
OPC	0,00%	
Mandatnaire	0,00%	
TOTAL HONORAIRES		#DIV/0!
PUBLICATIONS ET ASSURANCES		
Publications JAL	fr	
Indemnités concours	fr	
Indemnités jury	fr	
Assurances	1,50%	
TOTAL PUBLICATION ET ASSURANCES		#DIV/0!
PROVISIONS		
Evolution du projet jusqu'en phase APD	2,00%	
Tolérance contractuelle travaux	3,00%	
Aléas et imprévus	2,00%	
Provision pour actualisation/revision de prix travaux	ens	
TOTAL PROVISIONS		#DIV/0!
TOTAL HORS TAXES		
		#DIV/0!
TVA	19,60%	#DIV/0!
BUDGET TOTAL TTC (Valeur XXXXXXXXXXXXX)		#DIV/0!

Actualisation / Revision travaux	unité	valeur
variation du BT01 au cours M.-12 à M	%	0,000%
variation mensuelle moyenne Vm		0,000% V
dépense travaux mensuelle (valeur mois 0) D0	€ HT	#DIV/0!
décal actualisation avant début études	mois	D0
décal études	mois	D1
durée travaux	mois	D2
coefficient d'actualisation phase études C1		=(D0+D1)*V/m
montant total actualisation	€ HT	#DIV/0!
coefficient de révision phase travaux C2		=C1*Dm*D2
montant total révision	€ HT	=D2*D2+1/2*V/m
montant total actualisation + révisions	€ HT	#DIV/0!
		#DIV/0!

N° PROG	INTITULE/ contenu	BP 2011		observations
		A.P. nouvelles ou compl.	Crédits de Paiement	
DEPENSES				
B111	CONSTRUCTIONS/RECONSTRUCTIONS	0,00	2 770 000,00	
B411	COMPTE DE TIERS - Gymnase de BUHL	0,00	10 000,00	maîtrise d'ouvrage CGal
B112	REHABILITATIONS, RESTRUCTURATIONS, EXT.	6 313 000,00	14 325 000,00	
B113	ACQUISITION MATERIEL & MOBILIER	300 000,00	300 000,00	
B114	TRAVAUX D'ENTRETIEN (M.S.L.)	1 550 000,00	1 550 000,00	
B115	FRAIS D'ETUDE	30 000,00	30 000,00	
B116	CABLAGE ET ELEMENTS ACTIFS	0,00	0,00	
B117	PLAN PARTICULIER RISQUES MAJEURS (PPRM)	0,00	15 000,00	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	8 193 000,00	19 000 000,00	
B614	ENTRETIEN - DEPENSES FONCTIONNEMENT		197 000,00	
J632	INTERETS MORATOIRES		3 000,00	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	0,00	200 000,00	
	<u>TOTAL GENERAL DEPENSES 219 - COLLEGES</u>	<u>8 193 000,00</u>	<u>19 200 000,00</u>	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
B612	RECETTES SUITE REHABILITATIONS, RESTRUCT.	0,00	18 000,00	vente électricité à EDF