


Service instructeur
COMMANDE PUBLIQUE

N° 5^e/92-06

Service consulté
DAR - DIRT - DOF

COMMANDE PUBLIQUE



Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature de marchés et d'avenants relatifs à la Commande Publique suite aux décisions et avis de la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.)

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver l'attribution de marchés et la passation d'avenants et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-après, le présent rapport concerne différentes opérations.

S'agissant des attributions de marchés, je vous informe également de la passation de marchés suivant la procédure adaptée dans le cadre des « petits lots » intégrés à une opération. (Article 27 III du code des marchés publics)

I - ATTRIBUTION DE MARCHES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

- Construction d'un atelier pour l'agent d'entretien au collège Albert Schweitzer à KAYSERSBERG

Lot	Intitulé du lot	Entreprise retenue le pouvoir adjudicateur	Montant de l'offre € T.T.C.
1	Gros œuvre - marché complémentaire	Michel KUNNENMANN Construction	13 061.04

Information article 27 III

- Cité de l'Enfance à COLMAR : Pavillons 3 et 7 : Restructuration du rez-de-chaussée, mise en conformité électrique globale (2^{ème} tranche), remplacement des menuiseries extérieures (2^{ème} tranche), remplacement des revêtements de sol, réfection de l'entrée principale et réfection des façades (1^{ère} tranche), réfection des cuisines. Pavillons 2, 3, 5 et 7 : Isolation des combles et réfection de la clôture grillagée.

Lot	Intitulé du lot	Entreprise retenue par le Président du Conseil Général	Montant de l'offre € T.T.C.
8	Serrurerie	BOULANGER	13 788.68

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET DES TRANSPORTS

Information article 27 III

- Aménagement du carrefour entre la RD 1 bis - la RD 11 I et la RD 28 à KIENTZHEIM

Lot	Intitulé du lot	Entreprise retenue par le Président du Conseil Général	Montant de l'offre € T.T.C.
1	Mission d'étude assainissement et dossier au titre de la loi sur l'eau	SILEN	25 253.54

II - AVENANTS AUX MARCHES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

MARCHE N° 334/04	30/07/2004
-------------------------	-------------------

Titulaire : COFATHEC
Objet : Construction d'un Centre Médico Social – Avenue de Paris – à COLMAR
Lot n° : 23 – Plomberie - saniaire
Montant € TTC: 52 840.48

Proposition d'avenant :

Objet : **2**
La société COFATHEC SERVICES a, en sa qualité d'actionnaire unique, décidé de la dissolution anticipée de la société RAICHON FLUIDES ET ENERGIES

Montant de l'avenant € TTC Transfert

% / marché initial : -

Commission Appel d'Offres -

MARCHE N° 35/05	11/02/2005
------------------------	-------------------

Titulaire : JACOB
Objet : Restructuration du collège Emile ZOLA à KINGERSHEIM
Lot n° : 6 – Fermetures extérieures
Montant € TTC: 63 817.84

Proposition d'avenant : **2**

Objet : Fourniture et pose de verrous pour la condamnation des MEX infirmeries et prolongation du délai d'exécution de 2 mois suite à la demande du maître d'ouvrage et pour des mesures de sécurité.

Montant de l'avenant € TTC 105.25
% / marché initial : 3.85 (cumulés)
Commission Appel d'Offres -

MARCHE N° 249/06	16/06/2006
-------------------------	-------------------

Titulaire : Pierre HERTZOG
Objet : Travaux d'aménagement des locaux tertiaires de l'immeuble CERTIE à COLMAR
Lot n° : 3 – Revêtement de sol
Montant € TTC: 28 446.20

Proposition d'avenant : **1**

Objet : L'état réel des revêtements de sol, apparu après la dépose du mobilier, nécessite le remplacement d'une quantité supplémentaire de dalles de moquette et un complément de pose de plinthes.
De plus, l'économiste n'a pas préconisé dans les pièces écrites, les caractéristiques identiques au revêtement de sol existant conservé pour les nouvelles dalles de moquettes.
Le délai d'exécution est prolongé de 7 semaines

Montant de l'avenant € TTC 4 809.65
% / marché initial : 16.91
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 03/10/2006

MARCHE N° 250/06	250/06
-------------------------	---------------

Titulaire : Menuiserie BREY
Objet : Travaux d'aménagement des locaux tertiaires de l'immeuble CERTIE à COLMAR
Lot n° : 4 – Menuiseries intérieures
Montant € TTC: 125 391.03

Proposition d'avenant : **1**

Objet : La démolition de cloisons existantes, construites entre dalles hautes et basses, nécessite le rebouchage du plancher technique dans les zones. A la demande des utilisateurs, le sens d'ouverture d'une porte est inversé.
Le délai d'exécution est prolongé de 7 semaines

Montant de l'avenant € TTC 1 227.81
% / marché initial : 0.98
Commission Appel d'Offres -

MARCHE N° 252/06**16/06/2006**

Titulaire : VONTHRON
Objet : Travaux d'aménagement des locaux tertiaires de l'immeuble CERTIE à COLMAR
Lot n° : 6 – Chauffage – Sanitaire – VMC
Montant € TTC: 30 860.15

Proposition d'avenant :

1
Objet : La modification du cloisonnement dans la zone autour du local détente nécessite le déplacement des alimentations en eau de distributeur automatique et d'un évier.
Le délai d'exécution est prolongé de 7 semaines
Montant de l'avenant € TTC 681.00 € TTC
% / marché initial : 2.21
Commission Appel d'Offres -

MARCHE N° 253/06**16/06/2006**

Titulaire : VONTHRON
Objet : Travaux d'aménagement des locaux tertiaires de l'immeuble CERTIE à COLMAR
Lot n° : 7 – Electricité
Montant € TTC: 50 633.38

Proposition d'avenant :

1
Objet : Les thermostats d'ambiance prévus au marché ne sont pas compatibles avec le système de télégestion existant et doivent être remplacés par des équipements numériques.
Par ailleurs, le BUS actuellement en service doit être complété et raccordé aux automates afin de permettre la commande à distance des équipements neufs ou modifiés dans le cadre du recloussonnements des locaux.
Le délai d'exécution est prolongé de 7 semaines
Montant de l'avenant € TTC 1 941.83
% / marché initial : 3.84
Commission Appel d'Offres -

MARCHE N° : 261/06 **22/05/06**

Titulaire : CEGELEC
Objet : Collège Jean MONNET à DANNEMARIE – Réaménagement des salles de sciences
Lot n° : 1 – Electricité
Montant € TTC: 5 707.46

Proposition d'avenant : **1**

Objet : Les travaux devaient contractuellement être réalisés hors période d'occupation des salles pendant les vacances d'été. Or, l'entreprise EMSM chargée de mettre en place les paillasses dans les salles de sciences n'a pas tenu ses engagements et a plusieurs fois, repoussé son intervention, pour n'intervenir finalement que la semaine de la rentrée scolaire.

L'entreprise CEGELEC, s'étant déplacée inutilement à plusieurs reprises pour procéder au raccordement électrique des paillasses, doit désormais intervenir par fractionnement dans des salles occupées, ce qui engendre des heures et des frais de déplacement supplémentaires.

Montant de l'avenant € TTC 454.48
% / marché initial : 7.96
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 03/10/06

MARCHE N° : 280/06 **08/06/2006**

Titulaire : MEYER ISOLATION
Objet : Restructuration de l'administration et du CDI – Réfection de 3 salles de sciences, de la salle d'arts plastiques, de salles de classe au collège PFEFFEL à COLMAR
Lot n° : 6 – faux plafonds
Montant € TTC: 6 039.20

Proposition d'avenant : **1**

Objet : Pendant les travaux d'été, le concierge a pris la malheureuse initiative de débarrasser l'ensemble des dalles stockées par l'entreprise. Il a fallu les remplacer sans délai par des dalles neuves.

L'électricien présent sur le chantier a déposé l'ensemble des luminaires présents dans les salles de classes.

La position 6.1 du marché n'a donc pas été exécutée.

Montant de l'avenant € TTC 1 015.76
% / marché initial : 16.82
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 03/10/2006

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET DES TRANSPORTS

MARCHE N° : 071/06

Titulaire : OLRV BTP / SAERT
Objet : RD 12 - Reconstruction de l'ouvrage sur le canal du Rhône au Rhin à BIESHEIM - Grosse réparation d'ouvrages d'art
Lot n° : unique
Montant € TTC: 934 620.79

Proposition d'avenant : 1

Objet : Sujétions techniques imprévus consécutives :
- à l'exécution des forages des puits pour les pieux du nouvel ouvrage qui sont venus buter sur la semelle de l'ancien ouvrage Introduction de six prix nouveaux relatif à la démolition de béton armé avec évacuation, évacuation de remblais excédentaires, amenée et repli de l'atelier de terrassement, amenée et repli de matériel et personnel pour démolition et nouveaux forages, immobilisation du personnel et réimplantation des pieux. Ces six prix nouveaux entraînent un renchérissement de 21 061,10 € HT.
- au retard pour la fourniture et la pose de la structure métallique entraînant une augmentation du délai d'exécution de 2 mois.
Variations de quantités :
- Les déblais puis remblais préalables au reforage des 2 puits entraînent un renchérissement de 25 496,80€ HT.

Montant de l'avenant € TTC 55 683.25
% / marché initial : 5,96
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 03/10/2006

MARCHE N° : 078/06

Titulaire : ERA / L'ATELIER DU TERRITOIRE
Objet : RD 419 - Déviation de DANNEMARIE
Lot n° : unique
Montant € TTC: 484 268,89

Proposition d'avenant : 1

Objet : - nouvelle répartition des honoraires entre les co-traitants pour les éléments de mission "AVP, ELB et ELA" ainsi que pour la mission "EIE".
- prestations complémentaires nécessaires en matière de génie écologique et de mesure de la qualité de l'air afin d'être conforme aux dernières prescriptions en matière d'environnement.

Montant de l'avenant € TTC 13 875.99
% / marché initial : 2.87
Commission Appel d'Offres -

MARCHE N° :

Titulaire : EXPRESS SUNGGOVIENS
Objet : Service de transports scolaires
Lot n° : 40/09/148 - Regroupement scolaire de MONTREUX VIEUX
Montant € TTC: 228 710.00

Proposition d'avenant :

3
Objet : Au vu de l'augmentation des effectifs à transporter, le renforcement de la ligne est nécessaire sur le circuit entre MAGNY et l'école de MONTREUX JEUNE
Montant de l'avenant € TTC 7 000.00
% / marché initial : 2.30
Commission Appel d'Offres -

DIRECTION DES OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES**MARCHE N°468/05****01/12/2005**

Titulaire : INGEROP Grand Est
Objet : Missions d'assistance relatives au projet d'extension de l'Hôtel du Département et de la réserve foncière sud-ouest de COLMAR
Lot n° : 2 : assistance technique relative à l'établissement des dossiers de déclaration d'utilité publique
Montant € TTC: 28 416,96



Proposition d'avenant :

1
Objet : Retrait de l'étude d'impact de la mission initiale
Intégration des missions complémentaires de mise en compatibilité du projet avec le SDAU COLMAR-RHIN-VOSGES et le PLU de COLMAR, nécessaire au projet départemental
Montant de l'avenant € TTC - 8 563,36
% / marché initial : - 30.13

La délibération n°5-8006 en date du 8 septembre 2006 portant avenant n°1 est annulée et remplacée par une nouvelle délibération reprenant les dispositions de l'avenant ci-dessus.

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation des marchés et avenants selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER