

**Rapport du Président**

Commission Permanente du  
vendredi 7 mars 2008

**Service instructeur**  
COMMANDE PUBLIQUE

N° 2008-3-5-6

**Service consulté**  
DRT - DEVI - DMG - DAR

**COMMANDE PUBLIQUE**

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature d'avenants relatifs à la Commande Publique suite aux décisions et avis de la Commission d'Appel d'Offres

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver la passation d'avenants et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-après, le présent rapport concerne différentes opérations.

**Point 1 : Direction des Routes et des Transports**

**MARCHE N° : 109/07**      **Notifié le 03 avril 2007**

Titulaire : DEMATHIEU & BARD  
Objet : RD 105 - Liaison RD 12bis et RD 473 à HESINGUE  
Lot n° : 2A - Ouvrage d'art - PS2  
Montant € TTC: 622 059.00

**Proposition d'avenant :**

Objet :

**1**

De prendre en compte trois prix nouveaux dans le bordereau des prix :

- ❖ PN 1 - Plus value au prix D.04 pour mise en peinture de finition sur HEA d'écran faune
- ❖ PN 2 - Plus value au prix C.02.2 pour parement architectural
- ❖ PN 3 - Plus value au prix D.02 pour adaptation des corniches métalliques

De prendre en compte l'évolution des quantités prévisibles à fins de chantier en plus value (102 791.03 € HT) et en moins value (24 182.16 € HT);

De prolonger le délai d'exécution de deux (2) mois.

Montant de l'avenant € TTC 113 118,72  
% / marché initial : 18.18%  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 05/02/2008

**Point 2 : Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie**

**MARCHE N° : 337/07**      **Notifié le 13 juillet 2007**

Titulaire : VOGEL TP SAS  
Objet : Lutte contre les inondations à BRUNSTATT – Aménagement du Burnenbach  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 312 231,95

**Proposition d'avenant :**      **1**  
Objet : Prise en compte de prestations en plus-value et en moins-value du marché : des modifications ont dû être apportées au projet initial du fait de la découverte dans l'emprise du chantier d'une conduite d'eau non répertoriée.  
Montant de l'avenant € TTC 26 539,85  
% / marché initial : 8,50  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 12 février 2008

**Point 3 : Direction des Moyens Généraux**

**MARCHE N° : 595/06**      **Notifié le 27 novembre 2006**

Titulaire : SAMSIC SAS II  
Objet : Nettoyage des locaux départementaux dans les arrondissements d'ALTKIRCH et THANN  
Lot n° : unique  
Montant annuel € : Minimum de 20 000 € HT soit 23 920 € TTC  
Maximum de 65 000 € TTC soit 77 740 € TTC

**Proposition d'avenant :**  
Objet : Prestations supplémentaires de nettoyage des locaux concernant principalement les pôles gérontologiques (Altkirch et Thann) et le Centre médico-social de WALDIGHOFFEN  
Montant annuel de l'avenant € Minimum de 6 000 € HT soit 7 176 € TTC  
Maximum de 19 500 € HT soit 23 322 € TTC  
% / marché initial : 30  
Commission Appel d'Offres /

**Point 4 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° : 570/06**      **Notifié le 26 juillet 2006**

Titulaire : STUDIO MARTINI  
Objet : Construction du collège de BURNHAUPT-LE-HAUT  
Lot n° : Maîtrise d'œuvre  
Montant € TTC: 1 662 231,90

**Proposition d'avenant :****2**

Objet : Le dépassement observé entre le montant total des marchés de travaux et le coût prévisionnel des travaux au stade APD, y compris l'option "gestion de l'éclairage" voté par la Commission Permanente est de 1.45 %, alors que le taux de tolérance en phase études contractuelles est de 0 %.

Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière

% / marché initial : 5.90 cumulés

Commission Appel d'Offres /

**Point 5 : Direction de l'Architecture****MARCHE N° : 313/07****Notifié le 07 août 2006**

Titulaire :

LAGARDE et MEREGNANI

Objet :

Construction d'un gymnase à BUHL

Lot n° :

29b – revêtement de sols sportifs spéciaux partie gymnase

Montant € TTC:

96 468.88

**Proposition d'avenant :****1**

Objet : Transfert de la maîtrise d'ouvrage au groupement CONSEIL GENERAL du HAUT-RHIN/COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER

Montant de l'avenant € TTC sans incidence financière

% / marché initial : /

Commission Appel d'Offres /

**Point 6 : Direction des Routes et des Transports****MARCHE N° : 339/07****Notifié le 24 août 2007**

Titulaire :

TRANSROUTE

Objet :

Création d'un itinéraire cyclable entre BERRWILLER et WATTWILLER

Lot n° :

/

Montant € TTC:

581 617.67

**Proposition d'avenant :****1**

Objet : L'avenant a pour objet de prendre en compte :

- l'ajustement des quantités au vu de l'avancement des travaux
- la fourniture et mise en œuvre de terre végétale afin de niveler les deux parcelles bordant la digue
- le rehaussement du point bas après la phase de déblais/remblais par ajout d'une traversée de chaussée
- l'ajout de trois prix nouveaux pour la réalisation de traversées de la piste cyclable

Montant de l'avenant € TTC 28 704.00

% / marché initial : 4.94 %

Commission Appel d'Offres /

### **Point 7 : Direction des Routes et des Transports**

**MARCHE N° : 31/08**

**Notifié le 4 février 2008**

Titulaire : EFFIA TRANSPORT  
Objet : Contrôle de qualité des services de transports publics routiers de voyageurs et d'élèves  
Lot n° : /  
Montant € TTC: Marché à bons de commande avec montants  
- minimum annuel de 1 435,20  
- maximum annuel de 15 548,00

**Proposition d'avenant :**

**1**  
Objet : Transfert du marché conclu initialement avec la société EFFIA TRANSPORT à la société EFFIA SYNERGIES suite au transfert de l'activité « Enquête et contrôle Qualité » par apport partiel d'actif  
Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

### **Point 8 : Direction des Routes et des Transports**

**MARCHE N° : 36/07**

**28/02/2007**


Titulaire : SCREG EST  
Objet : Quartier Plessier à ALTKIRCH – réhabilitation du bâtiment central en maison du département  
Lot n° : 1 – VRD – Espaces verts  
Montant € TTC: 270 631.60

**Proposition d'avenant :**

**1**  
Objet : Travaux complémentaires de signalisation verticale pour des raisons de sécurité et prolongation du délai d'exécution au 15 mars 2008  
Montant de l'avenant € TTC 3 250.97  
% / marché initial : 1.20  
Commission Appel d'Offres /

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation des avenants selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles EUTTNER