

**Rapport du Président**

Séance Publique du  
jeudi 13 mars 2014

**Service instructeur**  
Direction de l'Architecture

8<sup>ème</sup> **Commission** - N° CG-2014-2-8-1

**Service consulté**

**BUDGET PRIMITIF 2014 SUR BATIMENTS COLLEGES PUBLICS ET  
PROGRAMME PREVISIONNEL DES INVESTISSEMENTS 2014 A 2018**

Résumé : Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre Assemblée le budget des travaux concernant les collèges publics pour l'année 2014. Il a également pour but de vous présenter le Programme Prévisionnel des Investissements (P.P.I.) glissant pour la période quinquennale 2014-2018.

Le budget s'établit, en dépenses, à 11 436 522 € dont 11 141 522 € de crédits de paiement et 295 000 € de crédits de fonctionnement ainsi que 16 160 330 € d'AP à voter au présent BP (sur les 22 829 030 € d'AP programmées en 2014). Quant aux recettes, elles s'élèvent en investissement à 4 168 000 €.

Le PPI glissant 2014-2018 s'élève à 50 057 300 € d'opérations en cours ou à réaliser, pour un phasage 2014 de 9 211 522 €.

L'article L. 213-2 du Code de l'Education stipule que le Département a la charge des collèges et qu'à ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, ...

Le Conseil Général établit le Programme Prévisionnel des Investissements (P.P.I.) relatif aux collèges (article L. 213-1 du Code de l'Education).

Par délibération n° CG-2012-6-8-1 du 5 décembre 2012, votre Assemblée a voté le rapport relatif aux collèges – bâtiments existants et constructions/reconstructions, incluant un chapitre relatif au P.P.I.

Outre les opérations en cours ou restant à réaliser à ce jour, y sont ajoutés les ajustements, compléments ou travaux nécessaires.

Le P.P.I. 2013-2014 devient ainsi, par glissement et ajouts, la version P.P.I 2014-2018 (le P.P.I. continue d'être actualisée annuellement, mais offre dorénavant une projection sur 5 ans – cf. infra).

En parallèle, chaque année, le budget annuel concernant la mise en œuvre des actions inscrites au P.P.I. des collèges est voté.

De manière schématique, le présent rapport comprend deux grandes parties : tout d'abord les collèges existants et les constructions ou reconstructions de collèges puis la partie relative au P.P.I.

## **BUDGET PRIMITIF 2014 - SERVICE 219 « COLLEGES »**

### **A – PRINCIPE :**

Par délibération n° 2000/II-908 du 16 juin 2000, notre Assemblée a fixé deux priorités en ce qui concerne les travaux à mener dans les collèges existants :

- réduire l'écart apparu entre les collèges existants et les collèges neufs ;
- répondre aux besoins immobiliers de l'enseignement, en fonction de l'évolution de la pédagogie, des normes de sécurité et des effectifs.

En ce qui concerne les **AUTORISATIONS DE PROGRAMMES (nouvelles et complémentaires)**, elles sont inscrites conformément aux dispositions du règlement financier du 14 avril 2011 qui stipule que, pour fiabiliser le stock des Autorisations de Programmes, les opérations seront intégrées en gestion financière en 2 étapes : la première à l'accord de principe et pour le montant des études, la seconde à l'Avant-Projet Définitif (A.P.D.) pour le financement des travaux.

### **B – BILAN DES OPERATIONS 2013 :**

L'année 2013 aura vu l'aboutissement et la réception d'un certain nombre d'opérations dont les principales sont les suivantes :

- collège Jean Monnet à DANNEMARIE : restructuration des bâtiments affectés à l'enseignement ainsi que diverses réfections ;
- collège Victor Schœlcher à ENSISHEIM : extension et restructuration – 2<sup>ème</sup> phase ;
- collège J. De Dadelsen à HIRSINGUE : extension et restructuration ;
- collège Emile Zola à KINGERSHEIM : extension, restructuration et création d'une demi pension ;
- collège Georges Martelot à ORBEY : restructuration d'ensemble ;
- et enfin, la livraison de la reconstruction du Collège Bel Air à MULHOUSE.

Toutes ces opérations, soldées et réceptionnées au niveau des travaux, ne le sont pas forcément au niveau financier, en raison des délais d'obtention des Décomptes Généraux ou des réserves à lever. C'est pour cela que certains crédits peuvent encore s'avérer nécessaires en 2014.

### **C – BUDGET PRIMITIF 2014 :**

Après les différentes phases d'arbitrage, le **budget 219 « COLLEGES »** de la Direction de l'Architecture (DAR) s'établit globalement très nettement à la baisse : 11,4 M€ contre 18,2 M€, soit en diminution de 37,15 % par rapport au BP 2013.

Cet effort conséquent est possible grâce aux importants travaux réalisés les 15 dernières années.

**I. PROGRAMMES B111 (CONSTRUCTIONS/RECONSTRUCTIONS) et B112 (RESTRUCTURATIONS, REHABILITATIONS et EXTENSIONS)** : AP : 16 160 330 € -

CP : 9 211 522 € - (programmation globale 2014 : AP Nouvelle : 6 444 030 € ; AP complémentaire : 14 455 000 €)

Globalement, le Budget Primitif 2014 - section d'investissement sur les collèges existants et les constructions/reconstructions - s'élève à 9 211 522 €.

La DAR a particulièrement veillé à ce que les inscriptions budgétaires concernent des crédits absolument nécessaires à la réalisation des opérations, en tenant compte de leur degré d'avancement et dans le respect des engagements contractuels.

Sur les deux programmes, les parts respectives des B111 et B112 sont les suivantes : 270 280 €, soit 2,93 % et 8 941 242 €, soit 97,07 %.

Les besoins recensés par la DAR peuvent être classés selon le niveau d'avancement des opérations (situation au 1<sup>er</sup> septembre 2013) et selon 4 niveaux d'engagement décroissant pour notre collectivité.

**Niveau 1 : OPÉRATIONS EN COURS, c'est-à-dire APRES NOTIFICATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX** – AP : 155 000 € - CP : 5 351 875 € -  
(programmation globale 2014 : AP complémentaire : 155 000 €)

Il s'agit des opérations qui doivent aller à leur terme. En effet, tout coup d'arrêt signifierait la remise en cause du projet et engendrerait des coûts importants de débits pour la Collectivité.

Les crédits leur ont été attribués en priorité.

**a) B111 (constructions neuves) : 90 280 €**

⇒ OPÉRATIONS INDIVIDUELLES :

Le solde des crédits relatifs à la reconstruction du collège Bel Air à MULHOUSE est inscrit (70 280 €).

⇒ OPÉRATIONS « GLOBALES » :

Le quitus de la reconstruction du collège Jules Verne à ILLZACH devrait pouvoir être délivré, impliquant le règlement du solde des honoraires de maîtrise d'ouvrage déléguée (estimation : 20 000 €).

**b) B112 (restructurations, réhabilitations, extensions) : 5 261 595 €**

⇒ OPÉRATIONS INDIVIDUELLES : (CP : 5 137 900 €)

Sont concernées les opérations suivantes :

\* **En phase travaux (démarrage ou poursuite)** :

- collège de FORTSCHWIHR : reconstruction des logements et de l'administration et traitement de l'accessibilité : 0,6 M€ ;
- collège du Nonnenbruch à LUTTERBACH : déflocage, désamiantage, restructuration de la SEGPA et de la vie scolaire – démarrage des travaux fin 2013 après reconsultation du lot désamiantage : 1,565 M€ ;

- collège Jean Macé à MULHOUSE : restructuration de l'Administration, de l'Externat et du pôle bio-service : 1,550 M€.

**\* En solde de paiement suite à réception des travaux courant 2013 :**

- collège Jean Monnet à DANNEMARIE : restructuration des bâtiments affectés à l'enseignement ainsi que diverses réfections : 0,3 M€ ;
- collège Victor Schœlcher à ENSISHEIM : extension et restructuration – 2<sup>ème</sup> phase : 0,2179 M€ ;
- collège J. De Dadelsen à HIRSINGUE : extension et restructuration : 0,515 M€ de CP et une AP complémentaire de 155 000 € pour permettre d'absorber les surcoûts liés aux aléas rencontrés sur ce chantier ;
- collège Emile Zola à KINGERSHEIM : extension, restructuration et création d'une demi pension : 0,340 M€ ;
- collège Georges Martelot à ORBEY : restructuration d'ensemble : 0,05 M€.

⇒ OPERATIONS « GLOBALES » : (CP : 123 695 €)

Les CP prévus concernent des fins d'opération dont les principales sont les suivantes :

- collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM : opérations de réfection du bardage des bâtiments A et B et construction d'un préau avec local casier : 0,069 M€ ;
- collège Wolf à MULHOUSE : extension et restructuration – phase 2 : 0,05 M€.

**Niveau 2 : OPÉRATIONS DÉCLENCHÉES - MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE EN COURS, SANS NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX – AP : NEANT – CP : 150 000 €**

Il s'agit d'opérations existantes pour lesquelles il y a déjà eu des dépenses d'études et attribution des marchés de prestations intellectuelles (maîtrise d'œuvre, bureaux de contrôle, ...). Cependant, **le déroulé de l'opération pourrait encore, le cas échéant, être revu** puisque les marchés de travaux ne sont pas encore attribués et, par conséquent, n'ont pas encore créé de droit pour leurs titulaires.

Ces opérations se trouvent dans cette situation intermédiaire où, soit la consultation des entreprises est en cours voire terminée, mais avec une attribution des marchés de travaux ne pouvant intervenir que dans les semaines à venir, soit les cahiers des charges sont encore en phase conception chez le maître d'œuvre.

Seul le B112 est concerné :

• OPERATIONS INDIVIDUELLES :

Est concernée l'opération de construction d'une cuisine télérestaurée au collège Rémy Faesch à THANN : 0,150 M€.

Des compléments d'études sont nécessaires et les travaux ne pourront pas démarrer aux congés d'été 2014 comme cela était initialement prévu.

A noter que la convention de maîtrise d'ouvrage désignée avec la Ville de THANN, concernant la part des travaux lui incombant, sera soumise au vote de la Commission Permanente suite à la passation des marchés de travaux.

La recette, estimée à environ 89 700 €/TTC, sera inscrite au budget de l'opération dès que son montant définitif sera obtenu (opération globale estimée à 1 611 000 €/TTC).

- OPERATIONS « GLOBALES » :  
NEANT.

**Niveau 3 : OPÉRATIONS « PROJETS » - PHASE ÉTUDES AVANT MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE** – AP : 15 305 330 € - CP : 2 936 947 € -  
(programmation globale 2014 : AP Nouvelle : 4 385 330 € ; AP Complémentaire : 14 300 000 €)

Ce sont les **opérations déjà identifiées et validées politiquement** (rapports budgétaires, Programme Prévisionnel d'Investissement, ...) mais n'ayant pas, pour l'instant (hormis le programme et les indemnités de concours de maîtrise d'œuvre dans certains cas), donné lieu à engagement comptable. On se situe dans les **études en amont**.

- 1) B111 (constructions neuves) : **180 000 €**

En ce qui concerne la construction d'un gymnase au Collège Bel Air à MULHOUSE, les besoins de CP s'élèvent à 0,18 M€ pour 2014. Les études de maîtrise d'œuvre vont pouvoir démarrer compte-tenu de la désignation du lauréat. Puisque l'Avant-Projet Définitif sera à valider courant 2014, l'AP complémentaire de ce projet doit être inscrite : 3 100 000 €.

- 2) B112 (restructurations, réhabilitations, extensions) : **2 756 947 €**

- OPERATIONS INDIVIDUELLES : (CP : 556 617 €)

Collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN : restructuration du collège : 0,4767 M€.

Le lauréat du concours de maîtrise d'œuvre a été désigné mi-décembre 2013. Par contre, le marché ne sera notifié qu'après approbation de la convention relative au gymnase traitant de l'ensemble des modalités de réalisation et de participation financière de la Communauté de Communes. Les études démarreront à l'issue. En perspective de l'approbation de l'Avant-Projet Définitif (A.P.D.) en toute fin d'année 2014, l'AP complémentaire doit être inscrite : 11 200 000 €.

En ce qui concerne les restructurations des collèges de GUEBWILLER et de ROUFFACH, l'Assemblée Départementale avait acté le principe de faire réaliser les études préalables par notre Direction de l'Architecture. Celles-ci vont être réalisées en 2014, moyennant l'inscription de CP à hauteur respectivement de 34 917 € et de 25 000 €.

Il conviendra, à l'issue des chiffrages qui seront établis, de déterminer un classement dans l'ordre d'intervention qui devra s'appuyer sur les capacités budgétaires réservées à cette politique.

Enfin, a également été intégré le démarrage des études préalables (CP : 20 000 €) concernant la restructuration globale du site (hors demi-pension) du Collège F. Villon à MULHOUSE.

• OPERATIONS « GLOBALES » : (CP : 2 200 330 €)

Il vous est proposé une opération déjà inscrite et validée au P.P.I. et qui devrait voir le jour en raison des remarques récurrentes des Services Vétérinaires. Il s'agit du :

- Collège A. Schweitzer à KAYSERSBERG : restructuration de la cuisine et remplacement du mobilier de cuisson et du self – principe de « marche en avant » à mettre en place – CP : 100 000 €.

- De plus, la mise en place du raccordement à la fibre optique pour le haut débit d'environ 20 établissements parmi les moins performants au niveau des bandes passantes devrait être amorcée (inscription PPI 2010/2011) – CP : 20 000 €.

Toutes les autres opérations, prévues et votées au P.P.I., sont reportées, dont principalement :

- collège Saint-Exupéry à MULHOUSE : *réfection couverture zinc de l'ancien bâtiment ;*
- collège Katia et Maurice Krafft à PFASTATT : *extension et restructuration du pôle technologique et création d'une télérestauration ;*
- collège les Ménétriers à RIBEAUVILLE : *construction d'une extension comprenant un sas extérieur avec chambre froide négative ;*
- collège Gérard de Nerval à VILLAGE- NEUF : *ravalement de façade.*

Par contre, certaines des opérations, validées lors du vote des 2 derniers P.P.I. (2011-2012 et 2012-2013) mais SANS vote parallèle de l'AP correspondante, vous sont proposées, compte-tenu de la nécessité de réaliser les travaux sans plus tarder. En effet, si rien n'est fait, il y a le risque de devoir restructurer plus en profondeur et de manière plus coûteuse et ce à court terme. De plus, la nature de certains travaux (chauffage) devrait permettre, à l'issue, de réaliser de substantielles économies sur le fonctionnement.

\* PPI 2011/2012 :

- collège de FERRETTE : *réfection de la distribution de la chaufferie – (AP nouvelle 90 000 € - AP globale comprenant également la réfection de la toiture de l'Administration – vote en DM2 2013) - CP : 35 000 € ;*
- collège Françoise Dolto à SIERENTZ : *rénovation thermique de l'externat – (AP nouvelle : 350 000 € – vote en DM2 2013) - CP : 350 000 €.*

\* PPI 2012/2013 :

- Collège René Cassin à CERNAY : *réfection façades bâtiment externat, isolation extérieure, remplacement des menuiseries et aménagement d'un parking pour les parents d'élèves – (AP nouvelle : 880 000 € - vote en DM2 2013) ; CP : 500 000 € - travaux sur 2 exercices ;*

- Collège Victor Hugo à COLMAR : aménagement d'un atelier pour agents d'entretien et d'un local stockage pour les archives – AP et CP 26 330 € ;
- Collège Pfeffel à COLMAR : création d'une deuxième issue de secours dans l'ensemble des salles de classe – (AP nouvelle : 70 000 € - vote en DM2 2013) - CP : 70 000 € ;
- Collège de FORTSCHWIHR : remplacement de la machine à laver demi-pension – AP et CP : 54 000 € ;
- Collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM : réfection chauffage (corps de chauffe et régulations) – (AP nouvelle : 270 000 € - vote en DM2 2013) - CP : 270 000 € ;
- Collège Capitaine Dreyfus à RIXHEIM : réfection des toitures bâtiment C – ailes cuisine et enseignement – (AP nouvelle : 220 000 € - vote en DM2 2013) - CP : 220 000 € ;
- Collège René Schickelé à SAINT-LOUIS : réfection étanchéité bâtiment technologie et création espace parking fermé – AP et CP 55 000 € ;
- Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM : pré-études restructuration globale de l'établissement et réfection de l'étanchéité toiture terrasse – travaux sur deux exercices – AP 870 000 € ; CP : 500 000 €.

Compte-tenu des derniers arbitrages des OB intervenus en décembre dernier, il ressort que 1 500 000 € ont été votés par anticipation en AP lors de la DM2 2013 pour deux opérations qui n'ont finalement pas obtenu de financement en CP pour 2014, à savoir :

- Collège des Trois Pays à HEGENHEIM : restructuration du collège et réaménagement des extérieurs : AP 1 370 000 € ;

- Collège Robert Beltz à SOULTZ : réfection de 3 logements et de la cage d'escalier avec désamiantage des locaux – AP : 130 000 €.

**Niveau 4 : PROPOSITION DE « NOUVELLES OPÉRATIONS » : AP : 700 000 € – CP : 772 700 €**

*(programmation globale 2014 : AP Nouvelle : 2 058 700 €)*

Au vu des besoins financiers indispensables à la réalisation des opérations qui ne peuvent plus être retardées ou décalées, je vous propose, après consultation des services, de pré-valider quatre des nouvelles opérations qui vont faire l'objet d'une inscription au Programme Prévisionnel d'Investissement (P.P.I.) Collèges pour l'année 2014-2018. Il s'agit d'opérations devant connaître un démarrage des travaux sur 2014.

Seul le programme B112 est concerné :

- OPÉRATIONS INDIVIDUELLES :

NEANT.

- OPÉRATIONS « GLOBALES » :

- Collège Conrad Alexandre Gérard à MASEVAUX : réfection étanchéité toitures de 3 bâtiments - (AP : 180 000 € - vote DM2 2013) - CP : 180 000 € ;

- Collège Charles Walch à THANN : mise en sécurité bâtiment externat, rénovation bâtiment SEGPA atelier – (AP : 1 106 000 € - vote DM2 2013) - CP : 500 000 € - Travaux sur 2014 et 2015 ;

- Collège Robert Schuman à VOLGELSHEIM : restructuration de la SEGPA ; remise en état de la cuisine de la demi-pension du collège et restructuration du bloc sanitaires suite à dégradations – (AP : 700 000 €) ; CP : 20 000 € - démarrage des études en 2014 ;

- Collège Charles Péguy à WITTELSHEIM : travaux de sécurisation, clôtures et portails – (AP : 72 700 € - vote DM2 2013) - CP : 72 700 €.

## **II. DOTATIONS ANNUELLES PROVISIONNELLES**

⇒ Programme **B113 (Acquisition de matériels)** – (AP : 200 000 € - vote DM2 2013) - CP : 200 000 €

La dotation est identique à celle de 2013 qui avait fait l'objet d'un réajustement sur la base des consommations des années précédentes.

⇒ Programme **B114 (travaux d'entretien)** – (AP : 1 700 000 € - vote DM2 2013) - CP : 1 700 000 €

Je vous propose d'inscrire 1 700 000 € en 2014 sur cette ligne.

Les crédits d'entretien doivent, en effet, rester suffisants pour faire face aux demandes imprévues et non programmables.

Enfin, il convient de préciser que toutes les réparations suite à des sinistres couverts par les assurances doivent d'abord faire l'objet d'avances prises sur le budget de la DAR avant d'être remboursées par des recettes versées au budget de la Direction du Patrimoine et du Droit des Sols (DPS).

⇒ **B115 (frais d'études)** :

Cette ligne, stable par rapport à 2013, nécessite une inscription de 30 000 € en CP (AP : 30 000 € - vote DM2 2013).

Quant à la **dotation de fonctionnement**, une provision de **295 000 €** est sollicitée.

Il s'agit, d'une part, de la reconduction de la dotation 2013 (260 000 €), et d'autre part, de l'intégration en section de fonctionnement, suite à doctrine de la DGFP, de la location de bungalows destinés à assurer le maintien en activité du collège du Nonnenbruch de LUTTERBACH pendant les travaux de restructuration (35 000 €).

Comme pour la dotation du B114, ces crédits ont également, selon la nature des travaux, vocation à régler les entreprises intervenant suite à sinistres sur bâtiments lesquels font, sous certaines conditions, l'objet de remboursement a posteriori par l'assureur du Département (recettes inscrites à la Direction du Patrimoine et du Droit des Sols).



### III. RECETTES

- INVESTISSEMENT : AP : NEANT CP **4 168 000 €**

- D.D.E.C. (Dotation Départementale d'Équipement des Collèges) : elle est estimée à 3 947 000 € (bases 2012 & 2013) et correspond à la reconduction annuelle perçue par l'Etat au titre du transfert de compétences en matière d'investissement dans les collèges ;

- Collèges HIRSINGUE et Bel Air à MULHOUSE : fonds FEDER – mesure « efficacité énergétique et énergies renouvelables » : 200 000 € (100 000 € par collège). Ces deux subventions pourront être perçues en intégralité puisque les travaux sont terminés dans ces collèges ;

- Opération de création d'une demi-pension et de restructuration du bâtiment B au collège Emile Zola de KINGERSHEIM : solde de la convention entre le Département et la Commune de KINGERSHEIM par laquelle les 2 collectivités ont souhaité partager l'usage du parking et du plateau multisports de plein air nouvellement créés. Il reste une somme d'environ 14 000 € à percevoir ;

- Mutualisation des équipements situés sur le site commun collège de BURNHAUPT LE HAUT et COSEC : le Département perçoit, annuellement (7 000,00 €) et sur 15 ans, une quote-part de la Communauté de Communes au titre de l'amortissement de la chaufferie bois-gaz du collège Nathan Katz à BURNHAUPT-LE-HAUT qui alimente également le COSEC.

- FONCTIONNEMENT : **NEANT**

En résumé, les **crédits** à prévoir au **budget 2014 – service 219 « COLLEGES »** sont les suivants :

(cf. **annexe 1** au rapport)

#### DEPENSES

Autorisations de Programme :	16 160 330 €
<i>(programmation globale 2014 : 22 829 030 €)</i>	
Crédits de Paiement :	11 141 522 €
Crédits de Fonctionnement :	295 000 €

#### RECETTES

Recettes de Fonctionnement :	NEANT
Recettes d'Investissement	4 168 000 €

### IV. PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT 2014-2018

Le détail du P.P.I. Collèges figure en **annexe 2**.

L'ensemble des travaux, menés depuis la décentralisation de 1986, permet aujourd'hui d'affirmer que la qualité et la fonctionnalité sont particulièrement élevées pour tous les établissements qui ont pu bénéficier de travaux lourds de restructuration et/ou d'extension.

Les efforts consentis les années précédentes ont permis de temporiser les inscriptions de travaux qui, aujourd'hui, s'avèrent incontournables.

Dans le souci de participer efficacement à la construction budgétaire de la collectivité, il apparaît néanmoins que les établissements n'ayant pu bénéficier de travaux de réhabilitation ou de restructuration devront être programmés avec le lissage financier qui s'impose. Il conviendra de prioriser des axes et des objectifs qui vont générer des économies pour les années à venir, plus particulièrement les investissements liés à l'aspect énergétique, ceux traitant des réductions de surfaces au vu des effectifs réellement accueillis dans certains établissements, mais le remplacement de composants fonctionnels arrivés au terme de leur durée de vie sera une dépense qui ne pourra être reportée indéfiniment.

Une prise de position quant à la mise aux normes relative à l'accessibilité devra permettre d'élaborer les interventions en priorisant les sites accueillant d'ores et déjà des personnes à mobilité réduite.

Dans cette réflexion, il est paru indispensable de revoir la présentation du PPI afin de mieux pouvoir appréhender les enjeux financiers des années à venir et de proposer un dispositif d'aide à la décision prenant en compte les réalités financières de la collectivité.

Le document joint au présent rapport a fait l'objet d'une présentation de la fiche-type aux membres du groupe de travail « PPI COLLEGES » le 16 décembre dernier.

## **1 - Constructions ou reconstructions de collèges**

Le Département a construit ou reconstruit, entre 1993 et 2013, les treize collèges suivants : MULHOUSE-Bourzwiller ; WITTENHEIM-Pagnol ; WITTENHEIM-Joliot-Curie ; ALTKIRCH ; ILLFURTH ; COLMAR-Berlioz ; BRUNSTATT ; FESSENHEIM ; MUNSTER ; BUHL ; BURNHAUPT-LE-HAUT ; ILLZACH J. Verne et enfin Bel Air à MULHOUSE.

La seule opération inscrite concerne la construction d'un gymnase au Collège Bel Air à MULHOUSE, décision prise par votre Assemblée puisque ce collège ne dispose d'aucun gymnase intégré et a donc recours à des structures sportives externes. Cette opération estimée à 3 500 000 €/TTC se déroulera sur une durée de 36 mois.

## **2 - Restructurations, réhabilitations, extensions**

En ce qui concerne les grosses restructurations à venir, l'opération de restructuration globale du site au Collège R. Schuman de SAINT-AMARIN entre en phase active, le lauréat ayant été désigné par le jury de concours.

Dans le même ordre d'idées, de nouvelles opérations se sont révélées indispensables et génèrent/généreront des Autorisations de Programme conséquentes.

Parmi les plus importantes, voici les nouvelles inscriptions prévues :

- collège René Cassin à CERNAY : complément d'inscription pour réfection façades bâtiment externat, isolation extérieure, remplacement des menuiseries et aménagement d'un parking pour les parents d'élèves ;
- Collège de FORTSCHWIHR : traitement thermique du bâtiment principal ;
- Collège Conrad Alexandre Gérard à MASEVAUX : réfection étanchéité toitures de 3 bâtiments ;

- Collège Charles Walch à THANN : mise en sécurité bâtiment externat, rénovation bâtiment SEGPA atelier ;

- Collège Robert Schuman à VOLGELSHEIM - 2 nouvelles opérations :

→ restructuration de la SEGPA, remise en état de la cuisine de la demi-pension du collège et restructuration du bloc sanitaires suite à dégradations ;

→ recloisonnement étage 2 des bâtiments C et D.

Il est à noter que le présent P.P.I. intègre toujours un montant de 2 682 000 € traitant de l'**accessibilité**, étant rappelé qu'aucune AP n'est encore votée pour cette action. Les informations disponibles laissent à penser qu'un étalement de la mise en accessibilité est à l'étude par les Services Centraux de l'Etat (selon la classification des E.R.P – Etablissements Recevant du Public), repoussant la date limite initialement prévue du 31/12/2014.

Dans le cadre des restructurations, réhabilitations et extensions, le **volet énergétique** a été pris en compte. Plus généralement, les années à venir vont nous inciter à prendre des dispositions plus marquées quant à cet aspect en ce qui concerne les autres constructions qui ne sont pas traitées dans le cadre d'opérations déjà recensées.

Par ailleurs, il convient dorénavant et déjà de réfléchir - au regard de la nouvelle réglementation quant au choix des **fournisseurs d'énergie** (qui interviendra au 31 décembre 2014) – à une optimisation des coûts d'achat des besoins intéressant toutes les énergies de l'ensemble des collèges.

En effet, le volume que représentent les consommations dans ces établissements devrait permettre le lancement d'un appel d'offres particulièrement avantageux pour la collectivité. L'étude de faisabilité de cette solution sera menée au courant de l'année 2014 pour une décision qui sera proposée à votre Assemblée lors du vote du BP 2015.

Il restera à imaginer les modalités de transfert et de résiliation des différents contrats en cours qu'ont souscrits les établissements scolaires avec, pour objectif, une harmonisation des échéances pour les années à venir.

Dans le but de contenir les investissements, il convient de maîtriser, avec la plus grande objectivité, l'impact lié aux évolutions des effectifs qui concernent plusieurs établissements scolaires dans un même secteur ; pour cela, il n'est pas à exclure que de nouvelles répartitions, voire des regroupements soient à opérer.

Ces dispositions produiront des effets induits sur le budget de fonctionnement des collèges (viabilité, maintenance, personnels, ...), inscrivant cette démarche dans une recherche d'optimisation des dépenses tout en maintenant une qualité de service exemplaire.

Enfin, certains sites nécessitent des études ou des compléments d'études afin de chiffrer les besoins à inscrire à moyen terme pour les PPI à venir.

Les demandes sont détaillées fiche par fiche, le tableau présentant la synthèse finale par année pour l'ensemble des établissements.

### **3 - Récapitulatif du P.P.I glissant 2014-2018 dans les collèges : cf. annexe 2 au rapport**

Les données sont détaillées, fiche par fiche, dans l'**annexe 2**.

	<b>montant indicatif (val fin d'op)</b>	<i>cumul dépenses à fin N-1</i>	PHASAGE 2014
Collèges	<b>50 057 300</b>	7 934 643	<b>7 574 647</b>
Solde op récept.			1 636 875
<b>TOTAL (*)</b>	<b>50 057 300</b>	7 934 643	<b>9 211 522</b>

(\*)Montant des opérations restant à réaliser dans l'actuel PPI (opérations déjà soldées non totalisées)

Le tableau récapitulatif, figurant dans l'annexe, propose également le phasage prévisionnel pour les années à venir, qui n'est donné qu'à titre indicatif, et qui recense pour 2015 la continuité des opérations lancées ou poursuivies en 2014 ainsi que des inscriptions nouvelles d'opérations justifiées mais non validées à ce jour.

Pour les années 2016 et suivantes, les montants annoncés traitent, dans le même esprit, la poursuite des opérations que votre Assemblée aura à décider en 2015.

Il s'agit de vous présenter une ébauche de ce que pourrait être le Programme Prévisionnel des Investissements avec les éléments d'aide à la décision qui devront être validés préalablement lors de chaque budget primitif des années à venir.

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

- d'autoriser l'inscription budgétaire des crédits au **Budget Primitif 2014**, tant en recettes qu'en dépenses, tant en investissement qu'en fonctionnement, tels qu'ils figurent sur **l'annexe 1** ;
- de prendre acte du **Programme Prévisionnel d'Investissement dans les collèges 2014-2018 (annexe 2)**, en sachant que le montant des opérations déjà prévues et nouvellement inscrites représente un **P.P.I. global de 50 057 300 €**, contre 54 023 000 € au précédent PPI (- 7.34 %) ;
- de valider les opérations retenues dans le cadre du BP 2014 ;
- de prendre acte des besoins ultérieurs qui feront l'objet des décisions financières que votre Assemblée aura à prendre dans les années 2015 et suivantes ;
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre et le suivi des dossiers évoqués dans le rapport.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER

N° PROG	INTITULE/ contenu	BP 2014			observations
		Programmation globale (AP nouvelles et compl.)	dont APC/APN à voter lors du BP 2014	Crédits de Paiement	
<b>DEPENSES</b>					
B111	CONSTRUCTIONS/RECONSTRUCTIONS	3 100 000,00	3 100 000,00	270 280,00	
B112	REHABILITATIONS, RESTRUCTURATIONS, EXT.	17 799 030,00	13 060 330,00	8 941 242,00	
B113	ACQUISITION MATERIEL & MOBILIER	200 000,00	0,00	200 000,00	
B114	TRAVAUX D'ENTRETIEN (M.S.L.)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
B115	FRAIS D'ETUDE	30 000,00	0,00	30 000,00	
B117	PLAN PARTICULIER RISQUES MAJEURS (PPRM)	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>22 829 030,00</b>	<b>16 160 330,00</b>	<b>11 141 522,00</b>	
B614	ENTRETIEN - DEPENSES FONCTIONNEMENT			292 000,00	
J632	INTERETS MORATOIRES			3 000,00	
	<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>			<b>295 000,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES 219 - COLLEGES</b>	<b>22 829 030,00</b>	<b>16 160 330,00</b>	<b>11 436 522,00</b>	
<b>RECETTES</b>					
B111	CONSTRUCTIONS/RECONSTRUCTIONS	0,00	0,00	107 000,00	dont Subv. Feder Bel Air
B112	REHABILITATIONS, RESTRUCTURATIONS, EXT.			4 061 000,00	dont 3,947 M€ D.D.E.C.
	<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>	
B614	RECETTES suite REHABILITATIONS, RESTRUCT.			0,00	
	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>			<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES 219 - COLLEGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 000,00</b>	

Conseil Général



**Haut-Rhin**




**Collège Bel Air à MULHOUSE**  
*Reconstruction*



**PROGRAMME PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**  
**2014 - 2018**  
**COLLEGES**



## P.P.I. 2014-2018


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation




 études


 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Création d'une galerie de liaison avec bloc sanitaire et préau fermé					X	⇒ 190 000				 190 000		
⇒AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou  
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE N. Katz - BURNHAUPT LE HAUT


## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Construction neuve													
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


## P.P.I. 2014-2018



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibilité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Réfection façades bât Externat, remplacement menuiseries avec isolation extérieure et aménagement d'un parking pour les parents d'élèves → complément		X	X		X	208 000		500 000	380 000			
Réfection des faux-plafonds 2 <sup>ème</sup> étage			X			⇒ 36 000			36 000			
Remplacement de 270 ml de clôture entre le collège et le COSEC du côté piste cyclable	X					⇒ 25 000				25 000		
⇒AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>941 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>416 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




## P.P.I. 2014-2018


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibilité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Aménagement d'un atelier pour agents d'entretien et d'un local stockage pour les archives	X		X			26 330		 26 330					
Rénovation façades et couverture du bâtiment Lamartine (prochain PPI)													
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou  
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




## P.P.I. 2014-2018



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux


OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Création d'une deuxième issue de secours dans l'ensemble des salles de classe → Complément	X					65 000								
						5 000		70 000						
Réfection du mur d'enceinte et des façades du logement du concierge					X	63 000								
								63 000						
⇒AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou  
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.






## P.P.I. 2014-2018



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Isolation extérieure bâtiment Logements		X				⇒ 100 000			 100 000			
⇒AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Extension chauffage gaz atelier complémen- taire		X	X			⇒ 30 000							
Agrandissement local laverie	X		x			⇒ 35 000							
⇒AP à voter au préalable													
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE Nationalisé - FERRETTE

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Réfection de la distribution de la chaufferie		X				35 000								
Réfection de la toiture de l'Administration		X	X			55 000								
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE F. Eboué - FESSENHEIM

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux





OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Révision / remplacement de l'ensemble des volets roulants électriques			X			⇒ 95 000	0		 10 000	 85 000				
⇒AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE Nationalisé - FORTSCHWIHR

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Reconstruction de l'Administration et des logements de fonction, reprise des voiries, traitement des espaces verts et reconstruction du garage à vélos	X	X	X	X		2 903 000	1 899 630	 600 000	403 370			
Remplacement de la machine à laver de la demi-pension			X			54 000		 54 000				
Traitement thermique du bâtiment principal du collège		X	X			⇒ 870 000			 50 000	 820 000		
⇒AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>3 827 000</b>	<b>1 899 630</b>	<b>654 000</b>	<b>453 370</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE M. Grünewald - GUEBWILLER




## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Programme pour la restructuration suite à l'ouverture du collège de BUHL → <i>en attente décision politique</i>	X	X	X	X	X	50 000		34 917	15 083			
Fourniture et pose de stores occultants dans 10 salles de classe		X				⇒ 28 000			28 000			
Démolition et création d'un nouveau garage à vélos, compris reprise de la clôture	X				X	⇒ 120 000			120 000			
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>34 917</b>	<b>163 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou  
lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux




OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE DES Trois Pays - HEGENHEIM

## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux




OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
<b>RESTRUCTURATION</b>													
Réfection de la cour, du réseau d'assainissement, restructuration des étages 1 et 2 de l'Externat, réfection distribution chauffage, remodelage zone ext Bât Arts et Technologie, réfection de la zone arrière cuisine, occultat° solaires	X		X	X		1 370 000			  800 000	 570 000			
Casquette rapportée pour agrandissement du préau (150 m²)													
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>1 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## COLLEGE J. de Dadelsen - HIRSINGUE


## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Remplacement de la verrière du bâtiment 4			X			25 000								
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation




 études


 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Réhabilitation aile nord, compris couverture (complément lors du prochain PPI)		X	X			⇒ 55 200		 55 200				
⇒AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation


 études

 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études




 travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE A. Schweitzer - KAYSERSBERG




## P.P.I. 2014-2018


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Restructuration de la cuisine et sanitaires élèves, rénovation toiture terrasse → <i>complément au prochain PPI</i>	X	X	X	X		461 170	478	 100 000	 360 692					
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>461 170</b>	<b>478</b>	<b>100 000</b>	<b>360 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux





OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Aménagement bureau + vestiaire-sanitaire agent dans l'atelier			X			⇒ 25 000				 25 000		
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE du Nonnenbruch - LUTTERBACH

## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux




OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
<b>RESTRUCTURATION PARTIELLE ET CONSTRUCTION D'UN LOCAL CASIERS</b>	X	X	X			<b>2 200 000</b>	123 905					
* Déflocage - désamiantage * Restructuration de la SEGPA, de la vie scolaire, des sanitaires * Repositionnement des salles de technologie * Rénovation des cages d'escalier								1 565 000	511 095			
Désamiantage et restructuration du 1er étage du CDI	X		X			⇒ 338 900					338 900	
Extraction plonge CTA					X	⇒ 102 400				102 400		
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>2 641 300</b>	<b>123 905</b>	<b>1 565 000</b>	<b>613 495</b>	<b>338 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## COLLEGE A. Gérard - MASEVAUX

## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Déplacement de l'infirmierie					X	⇒ 80 000				80 000		
Réfection de la cour et des accès	X			X		⇒ 375 000		375 000				
Réfection salle de musique			X			⇒ 30 000				30 000		
Réfection étanchéité toitures 3 bâtiments		X	X			180 000	180 000					
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>375 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études




 travaux


OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Construction d'un gymnase						3 500 000	33 370	180 000	1 816 630	1 470 000		
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>3 500 000</b>	<b>33 370</b>	<b>180 000</b>	<b>1 816 630</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE Kennedy - MULHOUSE




## P.P.I. 2014-2018



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Remplacement de 2 chaudières au bât E		X				⇒ 120 000			 120 000			
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Restructuration des bâtiments :</b> * Externat, Administration * SEGPA - cuisine pédagogique, pôle bio, salles de classe, salles des professeurs	X	X	X	X	X	8 482 000	5 740 870	 1 550 000	1 191 130				
Installation d'une vidéosurveillance pour sécuriser le terrain de hand-ball. Extension du pare-ballon et remise en état	X					⇒ 30 000			 30 000				
⇒ AP à voter au préalable													
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>8 512 000</b>	<b>5 740 870</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 221 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE St Exupéry - MULHOUSE




## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Réfection de la couverture zinc de l'ancien bâtiment → à supprimer					X	300 000 -300 000								
Etude de faisabilité d'abandon de l'ancien bâtiment et restructuration du collège Montant des travaux en cours de chiffrage → en attente décision politique		X	X			20 000								
Automatisation du portail professeurs					X	⇒ 20 000								
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Restructuration et réhabilitation → Budget pour les <u>études</u>						334 600								
Cette opération fera l'objet d'une nouvelle programmation dans un contexte global regroupant les bâtiments A, B, SEGPA, ALTI, Atelier menuiserie et aménagements extérieurs	X	X	X	X										
Montant opération en cours de chiffrage → <i>en attente décision politique</i>														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>334 600</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>314 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.




## P.P.I. 2014-2018



	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Réfection des salles de classe de l'ancien bâtiment (sols et peinture) et remplacement des paillasse scientifiques de la salle 3.			X			⇒ 235 000								
Transformation d'une salle de technologie en salle informatique					X	⇒ 18 000				18 000				
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>		

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Remplacement de la régulation du chauffage et mise en place d'un système de télégestion		X				⇒ 56 000						
Réaménagement de la salle d'attente de l'Infirmierie → à supprimer			X			⇒ 6 000 -6 000						
Sécurisation du site avec extension de la clôture sur mur bahut à l'ensemble de la rue de Toulon (études en interne)					X	⇒ 160 000						
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation




 études

 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE T. Monod - OTTMARSHEIM

## P.P.I. 2014-2018


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Création foyer élèves et sas thermique en prolongement du hall côté cour		X			X	⇒ 170 000								
Réfection chauffage (corps de chauffe et régulations) + complément		X				250 000 20 000								
Gymnase : isolation thermique, correction acoustique, circuit vestiaires		X			X	⇒ 400 000								
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>25 500</b>	<b>204 500</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>		

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE K. et M. Krafft - PFASTATT

## P.P.I. 2014-2018







OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Extension, restructuration partielle, création d'une télérestauration de 75 places assises	X			X	X	2 470 000	4 200		150 000	1 000 000	1 315 800	
Réaménagement de la mare pédagogique					X	⇒ 30 000						30 000
Isolation thermique des combles + réaména- gement partiel		X			X	⇒ 90 000		45 000	45 000			
Remplacement chauffage dans partie existante		X				⇒ 35 000			5 000	30 000		
Rénovation thermique des 3 logements de fonction (isolation extérieure)		X				⇒ 215 000		215 000				
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>2 840 000</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 345 800</b>	<b>30 000</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE Les Ménétriers - RIBEAUVILLE


## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Chambre froide négative + sas extérieur suite à demande des Services Vétérinaires + vestiaires + local poubelles	X	X				115 000	27 000		 88 000				
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>115 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études




 travaux


OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE du Cap. Dreyfus - RIXHEIM


## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Réfection à neuf des toitures : bât C aile cuisine - bât C aile enseignement		X	X			220 000		 220 000					
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études

 travaux




OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Etude pour la restructuration de l'Externat construit en 1976  → en attente décision politique			X	X	X	40 000						
										25 000	15 000	
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## COLLEGE R. Schuman - SAINT-AMARIN




## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab Intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Restructuration globale du site						1 800 000	16 700	476 700	500 000	6 006 600	6 000 000	
Complément AP - BP 2014						11 200 000						
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>13 000 000</b>	<b>16 700</b>	<b>476 700</b>	<b>500 000</b>	<b>6 006 600</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux



OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE R. Schickelé - SAINT-LOUIS

## P.P.I. 2014-2018


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Réfection de l'étanchéité du bâtiment Technologie						30 000		 30 000					
Création d'un espace parking fermé						25 000		 25 000					
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE J-G. Reber - STE MARIE AUX MINES

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études


 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Mise en peinture des cages d'escalier → à supprimer						50 000 -50 000								
Réalisation d'un préau pour l'attente des demi-pensionnaires → à supprimer						⇒ 20 000 -20 000								
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE de la Largue - SEPPOIS LE BAS

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation


 études

 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation




 études


 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Rénovation thermique de l'Externat		X				350 000		350 000					
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Réfection de 3 logements et de la cage d'escalier avec désamiantage des locaux			X			130 000							
<b>Réhabilitation du site dont :</b> - programme pour la nouvelle SEGPA (à mettre en cohérence avec l'étude de faisabilité du collège M. Grünwald de Guebwiller) - ravalement de façade et isolation des bât. avec remplacement fenêtres du bât 2 et de la demi-pension - réhabilitation pôle scientifique et rafraichis- sement global intérieur des locaux, y compris réfectoire - réaménagement cour récréation  → Montant à l'étude - Chiffrage au prochain PPI													
<b>TOTAL en € TTC</b>						130 000	0	0	130 000	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors  
des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018






OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Création d'une télérestauration et mise en conformité du portail côté Collégiale						1 226 000								
Budget complémentaire pour réalisation d'un projet commun avec la Ville de Thann, conforme aux attentes de l'ABF, englobant la créat° d'un garage mutualisé et l'aménagement de la parcelle du Presbytère (participation de la Ville de Thann restant à définir)						535 000	88 490	150 000	1 372 510					
Recalage opération selon rapport CP APD du 05/07/2013						-150 000								
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>1 611 000</b>	<b>88 490</b>	<b>150 000</b>	<b>1 372 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## COLLEGE C. Walch - THANN

## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Mise en sécurité du bât Externat, rénovation du bât SEGPA-Atelier	X	X	X		X	1 106 000		 500 000	 606 000					
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>1 106 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>606 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.


## COLLEGE G. de Nerval - VILLAGE-NEUF

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études




 travaux





OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Ravalement de la façade → à supprimer (à l'étude dans le cadre d'une nouvelle opérat° plus globale avec prise en charge énergétique)						137 200 -137 200								
Pose d'une alarme anti-intrusion	X					⇒ 19 000				 19 000				
Réfection du logement du Principal Adjoint → à supprimer						⇒ 45 000 -45 000								
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE R. Schuman - VOLGELSHEIM

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
<b>RESTRUCTURATION</b>						<b>700 000</b>								
Restructuration SEGPA, remise en état de la cuisine de la demi-pension et restructuration du bloc sanitaires suite à dégradations	X	(X)	X	X				20 000	680 000					
Recloisonnement étage 2 des bâtiments C et D	X					⇒ 1 215 000								
									20 000	500 000	695 000			
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>1 915 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>		

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE J. Prévert - WINTZENHEIM


## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Réfection de la cour (1 300 m <sup>2</sup> ) → à supprimer (restruct. globale du collège)						⇒ 107 000 -107 000								
Désamiantage des sols → à supprimer (restruct. globale du collège)						380 000 -380 000								
Restructuration globale de l'établissement → pré-études en 2014 - Montant à définir lors du prochain PPI						380 000		10 000	370 000					
Réfection de l'étanchéité toiture terrasse						490 000		490 000						
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études




 travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Réaménagement des accès et de l'Administration, de l'accessibilité						⇒ 385 900								
→ à supprimer						-385 900								
(opération tributaire des études lancées - démographiques et autres)														
⇒ AP à voter au préalable														
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE C. Péguy - WITTELSHEIM

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
Travaux de sécurisation, clôtures et portails	X				X	72 700		72 700					
Isolation du bâtiment Logements		X	X		⇒	78 000			78 000				
⇒ AP à voter au préalable													
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>150 700</b>	<b>0</b>	<b>72 700</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

## COLLEGE I. Joliot-Curie - WITTENHEIM

## P.P.I. 2014-2018


	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
NEANT													
<b>TOTAL en € TTC</b>						0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## COLLEGE M. Pagnol - WITTENHEIM

## P.P.I. 2014-2018

 faisabilité et programmation

 études

 travaux




OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE				
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018
Remplacement brise-soleil extérieurs orienta- bles			X			⇒ 120 000				 120 000		
Création sas et auvent pour les 2 portes servant à la télérestauration	X	X				⇒ 60 000		 60 000				
⇒ AP à voter au préalable												
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## Raccordement des collèges au très haut débit

## P.P.I. 2014-2018




	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE						
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018		
Etudes préalables au raccordement des établissements mal desservis en ADSL						50 000								
														
								20 000	30 000					
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.

# Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs (PPMS)

## P.P.I. 2014-2018

	faisabilité et programmation
	études
	travaux

OPERATIONS	objectifs à atteindre					Montant indicatif (valeur fin d'op.) (*)	cumul dépenses à fin N-1	PHASAGE ENVISAGE					
	sécurité, mise aux normes	volet énergétique	réhab intér. & gros entretien	accessibi lité	besoins compl			2014	2015	2016	2017	2018	
<b>TOTAL en € TTC</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\*) coût estimé €/TTC à la date d'établissement du PPI ou lors des ajustements en phase PROGRAMME ou A.P.D.



## RECAPITULATIF

Pages	COLLEGES	Montant indicatif (val. fin opé)	Cumul dépenses à fin N-1	2014	2015	2016	2017	2018
1	ALTKIRCH - Lucien Herr	0	0	0	0	0	0	0
2	BRUNSTATT - Pierre Pflimlin	0	0	0	0	0	0	0
3	BUHL - du Hugstein	190 000	0	0	0	190 000	0	0
4	BURNHAUPT LE HAUT - Nathan Katz	0	0	0	0	0	0	0
5	CERNAY - René Cassin	941 000	0	500 000	416 000	25 000	0	0
6	COLMAR - Hector Berlioz	0	0	0	0	0	0	0
7	COLMAR - Victor Hugo	26 330	0	26 330	0	0	0	0
8	COLMAR - Molière	0	0	0	0	0	0	0
9	COLMAR - Pfeffel	133 000	0	70 000	63 000	0	0	0
10	DANNEMARIE - Jean Monnet	100 000	0	0	100 000	0	0	0
11	ENSISHEIM - Victor Schoelcher	65 000	0	0	65 000	0	0	0
12	FERRETTE - Nationalisé	90 000	0	35 000	55 000	0	0	0
13	FESSENHEIM - Félix Eboué	95 000	0	0	10 000	85 000	0	0
14	FORTSCHWIHR - Nationalisé	3 827 000	1 899 630	654 000	453 370	820 000	0	0
15	GUEBWILLER - Mathias Grünewald	198 000	0	34 917	163 083	0	0	0
16	HABSHEIM - Henri Ulrich	0	0	0	0	0	0	0
17	HEGENHEIM - des Trois Pays	1 370 000	0	0	800 000	570 000	0	0
18	HIRSINGUE - Jean-Paul De Dadelsen	25 000	0	0	25 000	0	0	0
19	ILLFURTH - I'III	0	0	0	0	0	0	0
20	ILLZACH - Anne Frank	55 200	0	0	55 200	0	0	0
21	ILLZACH - Jules Verne	0	0	0	0	0	0	0
22	INGERSHEIM - Lazare de Schwendi	0	0	0	0	0	0	0
23	KAYSERSBERG - Albert Schweitzer	461 170	478	100 000	360 692	0	0	0
24	KINGERSHEIM - Emile Zola	25 000	0	0	0	25 000	0	0
25	LUTTERBACH - du Nonnenbruch	2 641 300	123 905	1 565 000	613 495	338 900	0	0
26	MASEVAUX - Conrad Alexandre Gérard	665 000	0	180 000	375 000	110 000	0	0
27	MULHOUSE - Bel-Air	3 500 000	33 370	180 000	1 816 630	1 470 000	0	0
28	MULHOUSE - Kennedy	120 000	0	0	120 000	0	0	0
29	MULHOUSE - Jean Macé	8 512 000	5 740 870	1 550 000	1 221 130	0	0	0
30	MULHOUSE - Saint-Exupéry	40 000	0	0	40 000	0	0	0
31	MULHOUSE - François Villon	334 600	0	20 000	314 600	0	0	0
32	MULHOUSE - Wolf	253 000	0	0	18 000	0	235 000	0
33	MULHOUSE - BOURTZWILLER	216 000	0	0	56 000	160 000	0	0
34	MUNSTER - Frédéric Hartmann	0	0	0	0	0	0	0

Pages	COLLEGES	Montant indicatif (val. fin opé)	Cumul dépenses à fin N-1	2014	2015	2016	2017	2018
35	ORBEY - Georges Martelot	0	0	0	0	0	0	0
36	OTTMARSHEIM - Théodore Monod	840 000	0	270 000	25 500	204 500	340 000	0
37	PFASTATT - Katia et Maurice Krafft	2 840 000	4 200	0	410 000	1 050 000	1 345 800	30 000
38	RIBEAUVILLE - Les Ménétriers	115 000	27 000	0	88 000	0	0	0
39	RIEDISHEIM - Léon Gambetta	0	0	0	0	0	0	0
40	RIXHEIM - Capitaine Dreyfus	220 000	0	220 000	0	0	0	0
41	ROUFFACH - Jean Moulin	40 000	0	25 000	15 000	0	0	0
42	SAINT-AMARIN - Robert Schuman	13 000 000	16 700	476 700	500 000	6 006 600	6 000 000	0
43	SAINT-LOUIS - Georges Forlen	0	0	0	0	0	0	0
44	SAINT-LOUIS - René Schickelé	55 000	0	55 000	0	0	0	0
45	STE MARIE AUX MINES - J.-Georges Reber	0	0	0	0	0	0	0
46	SEPPOIS LE BAS - de la Largue	0	0	0	0	0	0	0
47	SIERENTZ - Françoise Dolto	350 000	0	350 000	0	0	0	0
48	SOULTZ - Robert Beltz	130 000	0	0	130 000	0	0	0
49	THANN - Rémy Faesch	1 611 000	88 490	150 000	1 372 510	0	0	0
50	THANN - Charles Walch	1 106 000	0	500 000	606 000	0	0	0
51	VILLAGE-NEUF - Gérard de Nerval	19 000	0	0	19 000	0	0	0
52	VOLGELSHEIM - Robert Schuman	1 915 000	0	20 000	700 000	500 000	695 000	0
53	WINTZENHEIM - Jacques Prévert	870 000	0	500 000	370 000	0	0	0
54	WITTELSHEIM - Jean Mermoz	0	0	0	0	0	0	0
55	WITTELSHEIM - Charles Péguy	150 700	0	72 700	78 000	0	0	0
56	WITTENHEIM - Irène Joliot-Curie	0	0	0	0	0	0	0
57	WITTENHEIM - Marcel Pagnol	180 000	0	0	60 000	120 000	0	0
	<b>TOTAL PPI 2014 - 2018 (€ TTC)</b>	<b>47 325 300</b>	<b>7 934 643</b>	<b>7 554 647</b>	<b>11 515 210</b>	<b>11 675 000</b>	<b>8 615 800</b>	<b>30 000</b>
58	Raccordement des collèges au très haut débit	50 000	0	20 000	30 000	0	0	0
59	Plan Particulier Mise en Sûreté face aux Risques Majeurs	0						
60	Mise en accessibilité	2 682 000	0	0	1 300 000	1 382 000		
	Divers collèges : soldes opérations réceptionnées			1 636 875				
	<b>TOTAL GENERAL en € TTC (*)</b>	<b>50 057 300</b>	<b>7 934 643</b>	<b>7 574 647</b>	<b>12 845 210</b>	<b>13 057 000</b>	<b>8 615 800</b>	<b>30 000</b>

Pour mémoire : PPI 2013-2014

54 023 000 €

(\*) Montant des opérations restant à réaliser dans l'actuel PPI (opérations déjà soldées non totalisées)