

**AVENANTS NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021**

Numéro du contrat	Montant du contrat initial en € TTC	Direction	Objet du contrat	Numéro d'avenant	Objet de l'avenant	Date notification avenant	Mt modifié en € TTC du contrat	Variation +/-
2020-009951-00	83 998,00	INFORMATIQUE	ABONNEMENT A UN SERVICE DE MESSAGERIE SECURISEE DE SANTE POUR LA CeA	1	AV n°1 - augmentation du montant maximum +1 999,20 € TTC	08/03/2021	85 998,00	/
2021-21000006-00	63 802,80	IMMOBILIER	RENOVATION DU PLATEAU SPORTIF A LA CITE SCOLAIRE DE SCHIRMECK - LOT 1	1	AV n°1 : prestations complémentaires + 6 488,70 € TTC	20/04/2021	70 291,50	+10,2%
2021-009384-00	sans mini sans maxi	ENVIRONNEMENT	PRESTATIONS GEOTECHNIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES	2	AV n°2 : Ajout de prestations supplémentaires	29/04/2021	/	/
2018-007047-01	avec mini et maxi	ROUTES	TRAVAUX SUR OUVRAGES D'ART DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN / LOT 3	1	AVT n°1 Nouveaux prix (COVID)	31/05/2021	sans incidence	/
2020-0000018431-00	sans mini avec maxi	ROUTES	TRAVAUX D'ENTRETIEN SPECIALISES D'OUVRAGES D'ART DANS LE DEPARTEMENT 68	1	AV n°1 - Introduction de prix nouveaux	01/06/2021	max : 960 000	/
2021-20323-00	144 000,00	IMMOBILIER	MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'EXTENSION DE L'ABATTOIR DE CERNAY	1	AV n°1 : prise en compte de deux missions supplémentaires + 42 000 € TTC	16/06/2021	186 000,00	
2021-20375-00	45 497,75	IMMOBILIER	COLLEGE WOLF A MULHOUSE - REAMENAGEMENT DES LOCAUX DES SOUS-SOLS EN SALLES DE CLASSES BANALISEES - LOT 7	1	AV n°1 : prestation complémentaire + 795,90 € TTC	22/06/2021	46 293,65	+1,75%
2021-20378-00	139 869,80	IMMOBILIER	REFECTION DE L'ETANCHEITE DE TOITURE DU LABORATOIRE VETERINAIRE DE LA CeA A COLMAR	1	AV n°1 : augmentation de montant +10 553,446 € TTC	05/07/2021	150 423,26	+7,54%
2021-21000237-00	132 952,55	IMMOBILIER	INSTALLATION STRUCTURES MODULAIRES COLLEGE LAMARTINE A BISCHHEIM / LOT 1	1	AV n°1 : prestation supplémentaire +9 072 € TTC	23/07/2021	142 024,55	+6,8 %
2021-21000238-00	94 428,00	IMMOBILIER	INSTALLATION STRUCTURES MODULAIRES COLLEGE LAMARTINE A BISCHHEIM / LOT 2	1	AV n°1 : prestations supplémentaires +23 004 € TTC	23/07/2021	117 432,00	+24,36%
2021-21000251-00	148 483,20	IMMOBILIER	INSTALLATION STRUCTURES MODULAIRES COLLEGE LAMARTINE A BISCHHEIM / LOT 15 FACADE-BARDAGE	1	AV n°1 : prestations supplémentaires +22 800 € TTC	23/07/2021	125 683,20	+15,36 %
2021-20378-00	150 423,26	IMMOBILIER	REFECTION DE L'ETANCHEITE DE TOITURE DU LABORATOIRE VETERINAIRE DE LA CeA A COLMAR	2	AV n°2 : travaux supplémentaires+ 501,64 € TTC	27/07/2021	150 924,90	+7,90%
2021-010521-00	393 068,40	ROUTES	TRAVAUX DE VOIRIE DU PR3+070 AU PR5+830 RD249 SEEBACH ET LA RD263	1	AV n°1 : prestations supplémentaires + 17 329,74 € TTC	29/07/2021	410 398,14	+4,5%
2021-21000246-00	59 877,12	IMMOBILIER	INSTALLATION STRUCTURES MODULAIRES COLLEGE LAMARTINE A BISCHHEIM / LOT 10	1	AV n°1 : prestations supplémentaires + 5 161,80 € TTC	02/08/2021	65 038,92	+8,62%
2021-0000020333-00	49 870,80	ENVIRONNEMENT	ECRETEMENT DES CRUES DE L'ILL A MULHOUSE - ADAPTATION DE L'ECLUSE 41	1	AV n°1 : nouveau montant maximum + 4615,20 € TTC	06/08/2021	54 486,00	+9,25%
2021-010405-00	sans mini sans maxi	ROUTES	RD 86, RD 250, RD 149 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL	1	AV n°1 : augmentation du montant du marché + 11 352,60 € TTC	12/08/2021	46 669,80	+32,14%
2020-009810-00	77 177,25	IMMOBILIER	RESTRUCTURATION DU COLLEGE DOLTO A REICHSHOFFEN/LOT 12	1	AV n°1 - Modification article 3 du CCAP sur la variation des prix	15/08/2021	sans incidence	/
2021-21000006-00	70 291,50	IMMOBILIER	RENOVATION DU PLATEAU SPORTIF A LA CITE SCOLAIRE DE SCHIRMECK - LOT 1	2	AV n°2 : prestations complémentaires +2 913 € TTC	20/08/2021	73 204,50	+14,70%
2020-009803-00	1 271 607,55	IMMOBILIER	RESTRUCTURATION DU COLLEGE DOLTO A REICHSHOFFEN/LOT 5	1	AV n°1 - Augmentation du montant + 37 071,42 € TTC	24/08/2021	1 308 678,97	+2,92%
2021-21000313-00	248 825,97	IMMOBILIER	TRAVAUX POUR LA REPRISE DE DALLES DU COLLEGE J J WALTZ A MARCKOLSHEIM - LOT 1	1	AV n°1 : prestations supplémentaires +1991,06 € TTC	24/08/2021	250 817,03	+0,80%

2020-009800-00	269 736,00	IMMOBILIER	RESTRUCTURATION DU COLLEGE DOLTO A REICHSHOFFEN/LOT 2	1	AV n°1 - Augmentation du montant + 96 037,10 € TTC	31/08/2021	365 773,10	+35,60 %
2020-009748-00	88 356,00	IMMOBILIER	AMENAGEMENT DTAN Haguenau - LOT 21: CURAGE INTERIEUR	1	AV n°1 - Augmentation du montant + 6 127,55 € TTC	04/09/2021	94 483,55	+6,94 %
2020-009799-00	281 176,80	IMMOBILIER	RESTRUCTURATION DU COLLEGE DOLTO A REICHSHOFFEN/LOT 1	1	AV n°1 - Augmentation du montant + 11 824,80 € TTC	08/09/2021	293 001,60	+4,21 %
2021-009384-00	ans mini sans maxi	ENVIRONNEMENT	PRESTATIONS GEOTECHNIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES	3	AV n°3 : Ajout de prix nouveaux	09/09/2021	/	/
2021-010437-00	238 288,56	ROUTES	D264/RD170 AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE PRES DE RETSCHWILLER	1	AV n°1 : augmentation du montant du marché + 28 467,30 € TTC, augmentation du délai d'exécution d'un mois et prestations complémentaires	10/09/2021	266 755,86	/
2021-21000254-00	32 125,20	IMMOBILIER	TRAITEMENT INTERIEUR DES FACADES DU COLLEGE POINCARE A SAVERNE - LOT 1	1	AV n°1 : travaux complémentaires + 6048 € TTC	17/09/2021	38 173,20	+18,83%
2021-21000264-00	111 924,00	IMMOBILIER	RESTRUCTURATION DE LA LAVERIE DU COLLEGE GEORGES MARTELOT A ORBEY	1	AV n°1 : prestations supplémentaires +3 126 € TTC	23/09/2021	115 050,00	+2,59%
2020-20018-00	292 516,80	IMMOBILIER	CRISTALLISATION DES RUINES AU CHATEAU DU MORIMONT A OBERLARG	2	AV n°2 : Travaux supplémentaires et prestations non réalisées + 32 209,20 € TTC	24/09/2021	324 726,00	+11,01 %
2021-21000216-00	33 922,20	IMMOBILIER	CREATION D'UN PREAU ET AMENAGEMENT EXTERIEUR AU COLLEGE LALIQUE A WINGEN SUR MODER	1	AV n°1 - prestations supplémentaires + 5040,79 € TTC	27/09/2021	38 962,99	+14,86%
2021-21000084-00	156 700,63	IMMOBILIER	FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT D EQUIPEMENTS DE CUISINE DES COLLEGES - LOT 3 LAVERIE	1	AV n°1 : prestations complémentaires + 1 536 € TTC	01/10/2021	158 236,63	+0,98%
2020-0000017220-00	ans mini avec maxi	IMMOBILIER	ENTRETIEN DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL / LOT 4 : CHAUFFAGE SANITAIRE ZONE NORD	1	AV n°1 - Prolongation jusqu'au 16/06/2022 + augmentation du maximum + 42 600 € TTC pour la dernière période	13/10/2021	575 600,00	/
2020-0000017224-00	ans mini avec maxi	IMMOBILIER	ENTRETIEN DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL / LOT 8 / CHAUFFAGE SANITAIRE ZONE SUD	1	AV n°1 - Augmentation montant maxi + 35400 € TTC pour la dernière période + délai jusqu'au 16/06/2022	13/10/2021	575 400,00	/
2021-21000390-00	235 558,80	ROUTES	A36 - MISE A 2X3 VOIES A36 MULHOUSE- CHEMISAGE DE CANALISATION RD68	1	AV n°1 : prestations supplémentaires +23 546,70 € TTC	15/10/2021	259 105,50	+10%
2021-20307-00	90 985,03	IMMOBILIER	COLLEGE ALBERT SCHWEITZER A KAYSERSBERG : RESTRUCTURATION DE LA CUISINE ET DU REFECTOIRE - LOT 4	1	AV n°1 : prestations supplémentaires + 9 401,74 € TTC	19/10/2021	102 267,12	+12,40 %
2021-20376-00	41 074,06	IMMOBILIER	COLLEGE WOLF A MULHOUSE - REAMENAGEMENT DES LOCAUX DES SOUS-SOLS EN SALLES DE CLASSES BANALISEES - LOT 8	1	AV n°1 : prestations supplémentaires + 19 377,44 € TTC	22/10/2021	60 451,50	+47,18%
2021-21000316-00	32 220,00	IMMOBILIER	TRAVAUX POUR LA REPRISE DE DALLES DU COLLEGE J J WALTZ A MARCKOLSHEIM LOT 4	1	AV n°1 : prestations supplémentaires + 3099,72 € TTC	22/10/2021	35 319,72	+9,62%
2021-21000097-00	179 107,82	IMMOBILIER	RESTRUCTURATION DE LA DEMI PENSION DU COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT A STRASBOURG - LOT 1	1	AV n°1 : prestations complémentaires + 11 055,58 € TTC	25/10/2021	190 163,40	+6,17%
2018-007046-00	vec mini avec maxi	ROUTES	TRAVAUX SUR OUVRAGES D'ART DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN / LOT 2	1	AV n°1 Nouveaux prix (COVID)	04/11/2021	sans incidence	/
2019-007736-02	2 400 000,00	ROUTES	REALISATION D'ENDUITS SUPERFICIELS SUR RD	1	AV n°1 Nouveaux prix (COVID)	04/11/2021	sans incidence	/
2020-008556-01	avec mini et maxi	ROUTES	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES CHAUSSEES, DES DEPENDANCES ET DES PISTES CYCLABLES UT SAVERNE	1	AV n°1 - Ajout du prix COVID 19 dans le BPU	15/11/2021	/	/
2020-008557-01	avec mini et maxi	ROUTES	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES CHAUSSEES, DES DEPENDANCES ET DES PISTES CYCLABLES UT WASSELONNE	1	AV n°1 - Ajout du prix COVID 19 dans le BPU	15/11/2021	/	/
2021-21000496-00	68 836,50	IMMOBILIER	CREATION D'UN PREAU ET AMENAGEMENT EXTERIEUR AU COLLEGE LALIQUE A WINGEN SUR MODER / LOT 2	1	AV n°1 : prestations supplémentaires + 4 612,51 € TTC	15/11/2021	73 449,01	+ 6,70 %

2021-21000166-00	56 884,80	IMMOBILIER	TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE COUR ET CREATION PREAU SUPPLEMENTAIRE POUR LE COLLEGE A PFULGRIESHEIM-LOT 2 TERRASSEMENT GROS ŒUVRE	1	AV n°1 : Moins value et plus value: + 1 658,38 € TTC	19/11/2021	58 543,18	+2,92%
2020-008553-01	avec mini et maxi	ROUTES	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES CHAUSSEES, DES DEPENDANCES ET DES PISTES CYCLABLES UT BOUXWILLER	1	AV n°1 - Ajout du prix COVID 19 dans le BPU	22/11/2021	/	/
2020-20427-03	41 040,00	ROUTES	PLATE FORME DOUANIERE A35 SAINT-LOUIS /LOCATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE TOILETTES	1	AV n°1 - Prolongation de la durée de 3 mois - Fin : 31/03/2022	22/11/2021	41 040,00	/
2020-20449-03	sans mini avec maxi	ROUTES	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ROUTIERES - DISTRICT DE MULHOUSE	2	AV n°2 : ajout de prix nouveaux au BPU	22/11/2021	/	/
2021-20375-00	46 293,65	IMMOBILIER	COLLEGE WOLF A MULHOUSE - REAMENAGEMENT DES LOCAUX DES SOUS-SOLS EN SALLES DE CLASSES BANALISEES - LOT 7	3	AV n°3 prestation complémentaire + 631,92 € TTC	23/11/2021	46 925,57	+3,14%
2021-21000170-00	36 078,00	IMMOBILIER	TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE COUR ET CREATION PREAU SUPPLEMENTAIRE POUR LE COLLEGE A PFULGRIESHEIM-LOT 6 ETANCHEITE	1	AV n°1 - moins value - 6 840 € TTC	23/11/2021	29 238,00	-18,96%
2020-009243-00	4 516 569,77	IMMOBILIER	MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE POUR LA RECONSTRUCTION DE UTCD DE WASSELONNE	2	AV n°2 - répartition des paiements entre mandataire et co-traitants	26/11/2021	sans incidence	/
2020-0000017219-00	sans mini avec maxi	IMMOBILIER	ENTRETIEN DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL / LOT 3 : METALLERIE ZONE NORD	1	AV n°1 - Prolongation jusqu'au 31/03/2022 + augmentation du maximum + 34 800 € TTC pour la dernière période	29/11/2021	754 800,00	/
2021-20307-00	102 267,12	IMMOBILIER	COLLEGE ALBERT SCHWEITZER A KAYSERSBERG : RESTRUCTURATION DE LA CUISINE ET DU REfectoire - LOT 4	2	AV n°2 : prestations supplémentaires + 6 190,74 € TTC	29/11/2021	108 457,86	+19,20%
2021-21000401-00	107 910,00	INFORMATIQUE	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DATACENTER POUR LA CeA	1	AV n°1 - Prolongation phase 1 jusqu'au 03/12/2021	29/11/2021	sans incidence	/
2020-0000017223-00	sans mini avec maxi	IMMOBILIER	ENTRETIEN DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL/LOT 6 : METALLERIE ZONE SUD	1	AV n°1 - Prolongation jusqu'au 31/03/2022 +augmentation du maximum + 56 400 € TTC pour la dernière période	30/11/2021	1 208 400,00	/
2021-21000465-00	30 528,00	IMMOBILIER	MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA MISE EN PLACE VENTILATION ET REPRISE DE LA DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE DU COLLEGE DES DEUX RIVES A RHINAU	1	AV n°1 : Augmentation du montant des travaux et nouveau forfait de rémunération du maître d'œuvre +4 701,31 € TTC	30/11/2021	35 229,31	+15,42%
2019-007816-02	sans mini sans maxi	IMMOBILIER	TRAVAUX CLOTURES LOT 1 EUROMETROPOLE	1	AV n°1 - Majoration pour hausse exceptionnelle des prix de l'acier	03/12/2021	/	/
2019-007817-02	sans mini sans maxi	IMMOBILIER	TRAVAUX CLOTURES LOT 2 TERRITOIRE NORD	1	AV n°1 - Majoration pour hausse exceptionnelle des prix de l'acier	03/12/2021	/	/
2021-20378-00	150 924,90	IMMOBILIER	REFECTION DE L'ETANCHEITE DE TOITURE DU LABORATOIRE VETERINAIRE DE LA CeA A COLMAR	3	AV n°3 : travaux supplémentaires: +3 103,45 € TTC	08/12/2021	154 028,35	+10,12%
2021-21000500-00	45 696,00	IMMOBILIER	MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RESTRUCTURATION DE L'INTERNAT AU COLLEGE DU TORENBURG A HEILIGENSTEIN	1	AV n°1 : Augmentation du montant des travaux après validation APD - montant avant + 9 474,49 € TTC	14/12/2021	55 170,49	+20,70 %
2021-21000191-00	221 941,80	IMMOBILIER	TRAVAUX DE RECEPTION ENROBE ET ASSAINISSEMENT AU COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE A GEISPOLSHEIM	1	AV n°1 - prestations complémentaires + 7 735,32 € TTC	15/12/2021	229 677,12	+3,49%
2021-21000409-00	37 307,04	IMMOBILIER	RENOVATION THERMIQUE DU BATIMENT LOGEMENTS DU COLLEGE DES DEUX RIVES A RHINAU / LOT 2	1	AV n°1 : moins value et plus value: + 2 875,93 € TTC	15/12/2021	40 101,19	+7,88%
2021-007023-00	avec mini et maxi	ROUTES	BALAYAGE NETTOYAGE DES RD ET PISTES CYCLABLES	1	AV n°1 - Prolongation du marché jusqu'au 31/03/2022	21/12/2021	sans incidence	/