

**Restructuration du CIS MASEVAUX
AVANT-PROJET DÉFINITIF**

Annexe n° 2

COUT DE L'OPERATION

Mise à jour : 12 mars 2021

	Montants HT	Observations
A - TRAVAUX		
Travaux	1 178 218 €	Coût APD
Raccordement réseaux	0 €	Provisoire
Travaux de finitions	6 000 €	Provisoire
Imprévus et aléas (4%)	47 129 €	Provisoire
Sous-total A :	1 231 347 €	
B - PRESTATIONS INTERLLECTUELLES		
Maitrise d'œuvre	150 812 €	Coût marché phase APD
Contrôle technique	5 260 €	Coût du marché
Coordination SPS	5 328 €	Coût du marché
Sous-total B :	161 400 €	
C - FRAIS DIVERS		
Diagnostic amiante	1 658 €	Coût constaté
Diagnostic structure	0 €	Coût constaté
Géomètre	2 526 €	Coût constaté
Etude géotechnique	3 630 €	Provisoire
Publications maîtrise d'œuvre	4 181 €	Coût constaté
Publications travaux	4 000 €	Provisoire
Autres frais	2 905 €	Provisoire
Revalorisation	30 020 €	2% travaux + 4% études
Sous-total C :	48 920 €	
D - TOTAL GENERAL		
Total Hors Taxes	1 441 667 €	A + B + C
TVA 20%	288 333 €	
TOTAL TTC	1 730 000 €	
Montant de l'autorisation de programme :	1 730 000 €	Sur AP 54
Solde :	0 €	