		Ouverture d'un dossier : AR automatique (Anah) Remise du rapport et plaquette d'information des aides Fichier de recensement mensuel de tous les contacts : demandeur, pour quel besoin, orienté par qui, vers qui ? Etat de la demande (recevable ou non) ? Modalité de l'AR : APA/PCH	Le demandeur est assisté pour le montage du dossier et recherche du devis initialement réalisé par le FDCH Déblocage des fonds et démarrage de travaux : quid APA/PCH (obligation d'attendre la notification) Réception des devis (opérateur ou demandeur) Remise de toutes les pièces du dossier	Instruction Suivi de l'état de la demande Réception de la notification	Liquidation de la subvention versée sur le compte du demandeur ou du Fonds
		9,5 mois			
		1,5 mois	3 mois	3 mois	2 mois
		1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ABC 1 à 3 **Visite à domicile et Evaluation du besoin et remise rapport**	Ouverture d'une demande de subvention				
	Vérification des éligibilités de la demande avec liaison vers la MDA si besoin Visite à domicile de l'ergothérapeute Réalisation du diagnostic Détermination du besoin Evaluation du GIR				
	Rapport de visite et préconisations ergothérapeute				
ABC 4 à 6 **Choix pour la recherche de devis**	Décide ou non d'être accompagné pour la recherche de devis				
	Recherche de devis par opérateur (Appel d'offre négocié) 2 mois max et montage du dossier de demande				
	Avis technique et contrôle des devis fiche de synthèse + deande de déblocage des fonds				
	Plan de financement prévisionnel avec l'ensemble des financements				
ABC 7 et D3 **Acceptation du plan de financement**	Demandeur Dépôt de la demande				
	Instruction par les services CD				
ABC 8 et D4 **Notification**	Session de décision Anah : notification Anah et information sur l'aide Départementale (tous les 15 j)				
	Retour des notifications signées à compter de la mise dans le circuit (visas)				
	Présentation des dossiers en CP - rapport)				
ABC 9 et D5 **Démarrage des travaux avec ou sans préfinancement**	Démarrage des travaux dans les 2 mois à compter de la réception des devis et déblocage des fonds (15j)				
ABC 10 et D6 **Assistance et visite de conformité**	Visite de conformité à compter à réception des pièces et factures aide au montage du dossier				
ABC 11 et D7 **Solde du dossier**	Dépôt du dosier par le demandeur instruction de la demande de paiement et mandatement liquidation de la subvention - Paierie				