
Demandes de prolongation 
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Annexe

Code 

PROGOS
Canton Porteur de projet Libellé du projet CP

Montant de la 

subvention

Date de 

notification

Date de la 

demande de 

prologation

Motif de la prolongation
Prolongation 

jusqu'au
Imputation/PPI

FCI00102 MULHOUSE 3 Association Fun Car 

ILLZACH 

Création d’une salle de 

réunion et d’un sanitaire

07/07/2017 3 000 € 17/07/2017 02/07/2018 Le chantier a pris du retard en 

raison de la main d’œuvre 

importante qu’il mobilise

16/07/2019 204-71-20422-282213-006-

AP2017/F231

PPI 49554

FCI00045 RIXHEIM Commune de 

BATTENHEIM 

Construction d’un local à 

usage de boulangerie

07/07/2017 10 000 € 17/07/2017 04/07/2018 Les décomptes définitifs après 

réception des travaux ne sont pas  

parvenus bien que l’ouverture du 

commerce ait été programmée au 

1er août 2018

16/07/2019 204-74-204142-282214-006-

AP2017/F231

PPI 49555

FCI00113 MULHOUSE 3 Association des Amis 

des Jardins Ouvriers 

d’ILLZACH 

Rénovation de 

maisonnettes de jardin

07/07/2017 2 500 € 17/07/2017 17/07/2018 Travaux non achevés 16/07/2019 204-71-20422-282213-006-

AP2017/F231

PPI 49554

FCI00082 MULHOUSE 2 Centre socio-culturel 

WAGNER (MULHOUSE)

Aménagement d’un 

véhicule pour le rendre 

accessible aux personnes 

handicapées

07/07/2017 2 520 € 17/07/2017 24/07/2018 Pour des raisons de calendrier, il 

n’a pas encore été possible de 

trouver une date d’immobilisation 

du véhicule avec l’entreprise qui 

réalisera l’aménagement

16/07/2019 204-71-20421-282212-006-

AP2017/F231

PPI 49553

FCI00207 ENSISHEIM Association « Les 

Cavaliers de la 

Renardière » 

d’OBERSAASHEIM

Aménagement de la 

carrière

08/12/2017 3 000 € 19/12/2017 09/08/2018 Les travaux ne doivent débuter 

qu’en septembre 2018

18/12/2019 204-74-20422-28227-006-

AP2017/F231

PPI 49547

FCI00056 MASEVAUX Commune de LAUW Réalisation d’un parc de 

fitness en plein air

08/09/2017 3 000 € 20/09/2017 13/08/2018 Les éléments du parc fitness 

venaient juste d’être commandés, le 

projet ayant pris du retard

19/09/2019 204-74-204142-282210-006-

AP2017/F231

PPI 49551

TOTAL 24 020 €


