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2021-21000298-00 28/07/2021 IMMOBILIER
Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG

Lot n°17 : Signalétique
4 410,00 AVT n°1 : Montant en moins-value - 1 324.80 € TTC 02/07/2024 3 085,20

2022-21001653-00 10/05/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM

Lot n°21 : Chambres froides
52 646,46 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 518.80 € TTC 02/07/2024 55 165,26

2020-009355-00 04/05/2020 INFORMATIQUE
Prestations de services et de développements pour diverses solutions pour le 67

Lot n°4 : geOrchestra SDI/CKAN
Sans mini / maxi 15 000,00 AVT n°2 : Augmentation du montant maximum : + 18 000 € TTC 03/07/2024 Sans mini 33 000,00

2022-22001277-00 25/10/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°7 : Menuiseries extérieures
861 859,20 AVT n°1 : Montant en plus-value + 29 778 € TTC 04/07/2024 891 637,20

2020-19417-00 17/03/2020 IMMOBILIER - COLLEGES
Réhabilitation du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°2 : Mission de coordination SPS
19 512,14 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 440.80 € TTC + durée 05/07/2024 25 003,94

2023-23000499-00 06/10/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la Walck

Lot n°3 : Charpente métallique
38 799,48 AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 750.82 € TTC 07/07/2024 44 550,30

2022-21001360-01 01/06/2022

FOYER ENFANCE STRASBOURG ; IMMOBILIER ; LE VAISSEAU 

(CEA) ; LE VAISSEAU (VAISS.) ; MOYENS 

GENERAUX/LOGISTIQUE ; POLITIQUE CASTRALE

Gardiennage des différents sites de la CeA

Lot n°1 : Sites du territoire du BAS-RHIN

Sans mini /

maxi 6 240 000,00
AVT n°3 : Augmentation du maximum : + 234 000 € TTC 08/07/2024 Sans mini 6 942 000,00

2022-22000467-00 25/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°4 : Charpente bois
100 614,60 AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 134 € TTC 08/07/2024 104 622,60

2023-22001493-00 09/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation du collège Klosterwald de VILLE

Lot n°6 : Brise soleil orientable
161 924,16 AVT n°1 : Montant en moins-value - 5 060.88 € TTC 08/07/2024 156 863,28

2023-23000128-00 26/04/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de rénovation thermique au collège Marcel Pagnol de WASSELONE

Lot n°11 : Peinture intérieure
51 471,60 AVT n°1 : Montant en moins-value - 13 687.20 € TTC 08/07/2024 37 784,40

2023-22001492-00 09/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation du collège Klosterwald de VILLE

Lot n°5 : Serrurerie - Menuiserie extérieure aluminium
125 280,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 559.20 € TTC 09/07/2024 125 839,20

2024-23000868-00 19/02/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Restructuration du pôle administratif et création d'une salle de réunion au collège de SUNDHOUSE

Lot n°1 : Démolition - Gros-oeuvre - Charpente métallique
167 031,94 AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 320 € TTC 09/07/2024 171 351,93

2020-19416-00 16/03/2020 IMMOBILIER - COLLEGES
Réhabilitation du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°1 : Mission de contrôle technique
26 400,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 540 € TTC 10/07/2024 29 940,00

2022-21001361-01 01/06/2022
IMMOBILIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE ; POLITIQUE 

CASTRALE

Gardiennage des différents sites de la CeA

Lot n°2 : Sites du territoire du HAUT-RHIN

Sans mini / maxi 1 008 

000,00

AVT n°4 : Nouveau maximum pour reconductions n°1, 2 et 3 :

298 800 € TTC
10/07/2024 Sans mini 1 121 400,00

2022-22000185-00 30/05/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au Collège La Pierre Polie de VENDENHEIM

Lot n°15 : Revêtement de sol souple
195 468,76 AVT n°2 : Montant en plus-value + 4 279.73 € TTC 15/07/2024 201 223,49

2022-22000469-00 25/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°6 : Etanchéité - Zinguerie
635 304,64 AVT n°2 : Montant en plus-value + 17 215.04 € TTC 15/07/2024 657 277,34

2023-23000013-00 18/04/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de rénovation du collège Arbogast à MUTZIG

Lot n°1 : Gros-oeuvre
91 108,80 AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 912.00 € TTC 15/07/2024 95 020,80

2023-23000014-00 18/04/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de rénovation du collège Arbogast à MUTZIG

Lot n°2 : Façades - Echafaudage
1 009 048,00 AVT n°3 : Montant en plus-value + 7 872.00 € TTC 15/07/2024 1 033 352,80

2023-23000715-00 21/09/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM

Lot n°22 : Garages préfabriqués
10 902,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 718.00 € TTC 15/07/2024 13 620,00

2018-006940-00 01/03/2018 IMMOBILIER - COLLEGES Mission de maîtrise d'œuvre - Restructuration partielle du collège à REICHSHOFFEN 527 324,40 AVT n°2 : Montant en plus-value + 9 405.92 € TTC 16/07/2024 536 730,32

2023-23000379-00 09/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°1 : Démolition
23 400,00 AVT n°1 : Montant en moins-value - 1 308.00 € TTC 19/07/2024 22 092,00

2022-22000479-00 25/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°16 : Chauffage - Ventilation
1 205 836,28 AVT n°3 : Augmentation du montant + 53 968.13 € TTC 22/07/2024 1 274 215,44

2023-22001489-00 09/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation du collège Klosterwald de VILLE

Lot n°2 : Etanchéité
694 472,27 AVT n°1 : Montant en plus-value + 17 681.06 € TTC 24/07/2024 712 153,33
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2023-22001490-00 09/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation du collège Klosterwald de VILLE

Lot n°3 : Bardage fibre ciment - résine
45 625,80 AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 768.12 € TTC 24/07/2024 52 393,92

2023-22001495-00 09/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation du collège Klosterwald de VILLE

Lot n°8 : Electricité
51 330,14 AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 777.44 € TTC 24/07/2024 58 107,58

2023-23000597-00 20/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique

Lot n°11 : Electricité
86 266,61 AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 668.04 € TTC 24/07/2024 92 934,65

2021-21000056 03/05/2021 EAU Travaux de restauration des ouvrages hydrauliques du canal de la Bruche 910 246,20 AVT n°3 : Montant en plus-value + 47 689.20 € TTC 25/07/2024 957 935,40

2023-22001555-00 06/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES Mission de maîtrise d'oeuvre - Restructuration du gymnase du collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM 153 381,00 AVT n°1 : Forfait définitif de rémunération : + 55 685.24 € TTC 26/07/2024 209 066,24

2023-23000378-00 09/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°17 : Désamiantage
59 400,00 AVT n°1 : Montant en moins-value - 2 311.68 € TTC 26/07/2024 57 088,32

2022-22000468-00 25/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°5 : Isolation extérieure
617 738,64 AVT n°1 : Montant en moins-value - 53 088.96 € TTC 29/07/2024 564 649,68

2024-24000053-00 08/04/2024 IMMOBILIER - COLLEGES Remplacement et modernisation du système de sécurité incendie du collège Françoise Dolto de SIERENTZ 76 595,16 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 410.97 € TTC 29/07/2024 79 006,13

2023-23000288-00 12/06/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Création d'un accueil loisirs périscolaire et extrascolaire au collège de WINGEN MODER

Lot n°11 : Revêtements sols souples
62 513,76 AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 911.44 € TTC 31/07/2024 68 425,20

2023-23000286-00 12/06/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Création d'un accueil loisirs périscolaire et extrascolaire au collège de WINGEN MODER

Lot n°9 : Menuiserie intérieure
219 654,00 AVT n°1 : Montant en moins-value - 41 127.60 € TTC 05/08/2024 178 526,40

2023-23000594-00 20/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique

Lot n°8 : Plâtrerie
29 400,00 AVT n°1 : Augmentation du montant + 1 765.88 € TTC 05/08/2024 29 195,64

2024-24000106-00 15/04/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Restructuration du pôle administratif et création d'une salle de réunion au collège de SUNDHOUSE

Lot n°4 : Menuiserie aluminium
23 776,80 AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 058.40 € TTC 05/08/2024 27 835,20

2024-24000084-00 31/05/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Moulin à ROUFFACH - Réaménagement de la laverie

Lot n°3 :  Ventilation mécanique - Chauffage d'appoint - Plomberie - Sanitaire
93 807,36 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 347.29 € TTC 06/08/2024 95 154,65

2022-22000477-00 26/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°14 : Plafonds suspendus
554 693,53 AVT n°3 : Montant en moins-value - 29 758.14 € TTC 07/08/2024 546 312,67

2024-23001065-00 11/04/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège François Villon à MULHOUSE - Démolition/Reconstruction

Lot n°22 : Terrassements - VRD
2 171 497,80 AVT n°1 : Montant en plus-value + 17 072.04 € TTC 07/08/2024 2 188 569,84

2023-23000128-00 26/04/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de rénovation thermique au collège Marcel Pagnol de WASSELONE

Lot n°11 : Peinture intérieure
51 471,60 AVT n°2 : Montant en plus-value + 6 048.00 € TTC 08/08/2024 43.832,40

2023-22001566-00 03/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°7 : Menuiserie intérieure
178 230,52 AVT n°2 : Montant en plus-value + 7 836.36 € TTC 14/08/2024 154 407,74

2024-24000218-00 03/06/2024 IMMOBILIER - COLLEGES Démolition de l'ancien gymnase collège de SAINT-AMARIN 76 680,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 33 480 € TTC 14/08/2024 110 160,00

2022-22000665-00 05/12/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation
436 439,17 AVT n°1 : Montant en plus-value + 687.96 € TTC 20/08/2024 437 127,13

2022-22000662-00 02/12/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°9 : Sols sportifs
88 540,80 AVT n°2 : Montant en plus-value + 169.50 € TTC 21/08/2024 90 600,30

2022-22000670-00 02/12/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°17 : Terrassements - VRD
526 323,60 AVT n°2 : Montant en plus-value + 15 330.24 € TTC 21/08/2024 545 517,84

2022-22000659-00 05/12/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°6 : Serrurerie - Métallerie
135 275,04 AVT n°2 : Montant en moins-value - 21 221.59 € TTC 23/08/2024 115 918,25

2023-23000508-00 21/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la Walck

Lot n°12 : Chauffage - Sanitaire
66 458,40 AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 274.80 € TTC 23/08/2024 69 733,20
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2022-22000663-00 02/12/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°10 : Carrelage - Faïence - Chape
37 096,80 AVT n°2 : Montant en moins-value - 3 462.00 € TTC 26/08/2024 39 402,00

2023-22000513-00 05/01/2023 IMMOBILIER - COLLEGES Mission de maîtrise d'oeuvre - Restructuration de l'ancien externat (Bâtiment A) du collège Wolf à MULHOUSE 235 770,64 AVT n°1 : Montant en plus-value + 118 521.16 € TTC 26/08/2024 354 291,80

2023-22001565-00 11/01/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°5 : Menuiserie extérieure
108 952,80 AVT n°3 : Montant en plus-value + 1 896 € TTC 26/08/2024 114 592,80

2022-22000555-00 11/07/2022 FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE
Collège Saint-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°1 : Assurance "Tous risques chantier"
17 322,06 AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 114.92 € TTC 28/08/2024 20 436,98

2022-22000664-00 02/12/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°11 : Peinture intérieure
42 078,00 AVT n°2 : Montant en plus-value + 504.76 € TTC 28/08/2024 44 464,36

2022-22000661-00 02/12/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN

Lot n°8 : Cloisons - Faux-plafonds
73 667,28 AVT n°2 : Montant en plus-value + 4 260.84 € TTC 29/08/2024 96 300,59

2022-22000471-00 25/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°8 : Echafaudage
49 296,20 AVT n°3 : Montant en plus-value + 3 024 € TTC 04/09/2024 54 019,40

2023-23000522-00 12/07/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège François Villon à MULHOUSE - Déconstruction/Reconstruction

Lot n°2 : Travaux préparatoires réseaux
299 190,24 AVT n°1 : Montant en plus-value + 36 307.20 € TTC 04/09/2024 335 497,44

2022-22000478-00 27/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°15 : Revêtements muraux
115 578,00 AVT n°2 : Montant en plus-value + 6 990.72 € TTC 05/09/2024 122 568,72

2023-23000498-00 09/10/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la Walck

Lot n°2 : Démolition - Gros oeuvre
94 102,06 AVT n°2 : Montant en plus-value + 8 975.41 € TTC 05/09/2024 111 046,59

2023-23000509-00 21/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la Walck

Lot n°13 : Electricité CFO-CFA
77 640,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 944 € TTC 05/09/2024 82 584,00

2024-24000352-00 11/06/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Victor Schoelcher à ENSISHEIM - Réfection du pôle musique

Lot n°2 : Revêtement de sol
10 196,28 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 022.00 € TTC 06/09/2024 12 218,28

2024-23000999-00 23/01/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la Walck

Lot n°11 : Ventilation
522 000,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 8 022.55 € TTC 12/09/2024 530 022,55

2024-24000042-00 28/03/2024 IMMOBILIER

Création de 6 places de stationnement, déplacement du parking à vélo, réalisation d'une plateforme

allant recevoir 2 garages préfabriqués à l'Espace Solidarité Drouot à MUHOUSE 

Lot n°1 : Terrassement - VRD - Enrobé

18 194,78 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 585.09 € TTC 12/09/2024 19 779,87

2018-007533-00 25/08/2018 IMMOBILIER - COLLEGES Mission OPC - Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN 35 809,20 AVT n°2 : Montant en plus-value + 9 600 € TTC 13/09/2024 55 180,00

2024-23000809-00 04/01/2024 IMMOBILIER - COLLEGES Mission de maîtrise d'œuvre - Réutilisation du préau au collège André Maurois à BISCHWILLER 20 280,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 400 € TTC 16/09/2024 22 680,00

2024-24000353-00 07/06/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Victor Schoelcher à ENSISHEIM - Réfection du pôle musique

Lot n°3 : Peinture
8 090,92 AVT n°1 : Montant en plus-value + 446.56 € TTC 17/09/2024 8 537,48

2021-009897-00 04/02/2021 IMMOBILIER Mission de contrôle technique - Reconstruction de la Bibliothèque Départementale du BAS-RHIN de SARRE-UNION 10 320,00 AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 940 € TTC 18/09/2024 13 260,00

2022-22000175-00 04/05/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au Collège La Pierre Polie de VENDENHEIM

Lot n°5 : Echafaudage
105 998,76 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 592.00 € TTC 18/09/2024 108 590,76

2018-0000000209-00 04/07/2018 CITE ENFANCE COLMAR ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE Location longue durée (LLD7) d'un parc de 150 véhicules automobiles pour les années de 2018 à 2023 2 643 060,38 AVT n°3 : Montant en plus-value + 739 656.36 € TTC + 13 mois 19/09/2024 3 817 878,24

2024-23000671-00 24/01/2024 ROUTES ET INFRASTRUCTURES Réfection du passage à niveau de la RD105 à HUNINGUE 228 524,77 AVT n°1 : Montant en moins-value - 934.65 € TTC 19/09/2024 227 590,12

2022-22000480-00 21/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°17 : Sanitaires
345 362,87 AVT n°3 : Montant en plus-value + 17 358.50 € TTC 20/09/2024 366 169,21

2024-23000437-00 04/01/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de mise en accessibilité complète de 8 collèges du BAS-RHIN

Lot n°14 : Désamiantage
29 520,00 AVT n°2 : Montant en plus-value + 15 000.00 € TTC 23/09/2024 44 520,00
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2022-21001166-02 01/01/2022 IMMOBILIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE
Maintenance des systèmes de sécurité incendie

Lot n°1 : Hôtel du Département à STRASBOURG

Sans mini /

maxi 240 000,00
AVT n°1 : Augmentation du montant maximum : + 15 000 € TTC 24/09/2024 Sans mini 255 000,00

2020-009745-00 22/10/2020 IMMOBILIER
Aménagement DTAN HAGUENAU

Lot n°18  : Electricité courants fort et faible
807 340,49 AVT n°3 : Montant en plus-value + 5 377.28 € TTC 25/09/2024 891 155,95

2023-22001549-00 06/02/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de restructuration au collège d'ACHENHEIM

Lot n°6 : Carrelage
8 873,83 AVT n°1 : Montant en moins-value - 746.23 € TTC 26/09/2024 8 127,60

2023-23000016-00 18/04/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de rénovation du collège Arbogast à MUTZIG

Lot n°4 : Etanchéité
419 883,19 AVT n°1 : Montant en moins-value - 82.80 € TTC 26/09/2024 419 800,99

2020-009735-00 02/12/2020 IMMOBILIER
Aménagement DTAN HAGUENAU

Lot n°8 : Menuiserie extérieure aluminium
236 378,40 AVT n°2 : Montant en plus-value + 8 690.40 € TTC 27/09/2024 266 359,20

2021-009753-02 01/10/2021 HABITAT Assistance à maîtrise d'ouvrage - Actions logements principaux bailleurs sociaux 225 120,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 45 000 € TTC + 3 mois 30/09/2024 270 120,00

2023-23000391-00 29/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°13 : Carrelage
3 289,20 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 068 € TTC 30/09/2024 4 357,20

2024-24000079-00 11/04/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège François Villon à MULHOUSE - Démolition/Reconstruction

Lot n°3 : Gros-oeuvre
6 457 152,74 AVT n°2 : Montant en plus-value + 359 247.17 € TTC 30/09/2024 6 824 355,61

2024-24000355-00 07/06/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Victor Schoelcher à ENSISHEIM - Réfection du pôle musique

Lot n°5 : Menuiseries intérieures
3 085,56 AVT n°1 : Montant en plus-value + 681.84 € TTC 30/09/2024 3 767,40

2020-009736-00 02/12/2020 IMMOBILIER
Aménagement DTAN HAGUENAU

Lot n°9 : Serrurerie - Métallerie
274 939,20 AVT n°1 : Montant en plus-value + 35 828.16 € TTC 01/10/2024 310 767,36

2024-24000140-00 15/05/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Remplacement du système de sécurité incendie du collège et du gymnase Pierre Pflimlin de BRUNSTATT

Lot n°1 : Système de sécurité incendie
62 269,64 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 056.54 € TTC 01/10/2024 63 326,18

2022-22000481-00 21/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°18 : Electricité courants
1 172 373,00 AVT n°3 : Montant en plus-value + 11 055.90 € TTC 03/10/2024 1 206 266,50

2023-23000595-00 30/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique

Lot n°9 : Menuiserie intérieure
27 560,26 AVT n°1 : Montant en moins-value - 1 829.52 € TTC 03/10/2024 29 389,78

2023-23000066-01 28/03/2023 IMMOBILIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE ; SPORT Prestations audiovisuelles sur différents sites de la CeA
Sans mini /

maxi 240 000,00

AVT n°1 : Augmentation du maximum pour 2024/2025 :

+ 24 000 € TTC
07/10/2024 Sans mini 264 000,00

2024-23001005-00 02/04/2024 ROUTES ET INFRASTRUCTURES AOS 174 - Aménagement d'un carrefour giratoire RD263-RD249 à HUNSPACH - Travaux de VRD 1 089 220,18 AVT n°1 : Montant en plus-value + 345 642.09 € TTC 07/10/2024 1 434 862,27

2018-0000000467-00 22/10/2018 ROUTES ET INFRASTRUCTURES RD105 Désserte Technoport SAINT LOUIS - Contrôle conception 96 714,00 AVT n°3 : Montant en plus-value + 1 296.00 € TTC 08/10/2024 98 010,00

2023-23000220-00 04/05/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Réaménagement des extérieurs du collège J.Tati de MERTZWILLER

Lot n°1 : Travaux de voirie et réseaux humides
538 234,86 AVT n°1 : Montant en plus-value + 54 898.81 € TTC 08/10/2024 593 133,67

2023-23000607-00 07/09/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant

sur 17 collèges du HAUT-RHIN
154 490,58 AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 316.00 € TTC 08/10/2024 157.470,30

2023-23000634-00 26/09/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation partielle du collège Marcel Pagnol de WITTENHEIM

Lot n°2 : Echafaudage - Couverture - Etanchéité  - Zinguerie
242 527,28 AVT n°1 : Montant en moins-value - 2 115.19 € TTC 08/10/2024 240 412,09

2024-24000087-00 30/05/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Moulin à ROUFFACH - Réaménagement de la laverie

Lot n°6 : Laverie
99 562,80 AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 978.06 € TTC 08/10/2024 103 540,86

2023-23000384-00 11/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°6 : Ravalement
27 450,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 182 € TTC 09/10/2024 28 632,00

2023-23000393-00 25/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°15 : Peintures
12 435,60 AVT n°1 : Montant en plus-value + 704.40 € TTC 09/10/2024 13 140,00

2024-23000600-00 31/01/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique

Lot n°14 : Carrelage
2 146,80 AVT n°1 : Montant en plus-value + 910.20 € TTC 11/10/2024 3 057,00
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2024-24000082-00 30/05/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Moulin à ROUFFACH - Réaménagement de la laverie

Lot n°1 : Gros-oeuvre
6 553,38 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 044.00 € TTC 11/10/2024 7 597,38

2022-22000466-00 22/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°3 : Gros-oeuvre
2 753 227,58 AVT n°5 : Montant en plus-value + 22 205.87 € TTC 14/10/2024 2 922 079,93

2023-22001628-00 02/03/2023 IMMOBILIER - COLLEGES Mission de maîtrise d'oeuvre - Rénovation de l'enveloppe de l'externat du collège Molière à COLMAR 94 620,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 45 467.17 € TTC 14/10/2024 140 087,17

2023-23000382-00 22/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°4 : Etanchéité
36 905,94 AVT n°1 : Montant en plus-value + 577.87 € TTC 14/10/2024 37 483,81

2024-24000366-00 05/07/2024 IMMOBILIER
Rénovation des régulation terminales des bureaux de l'Hôtel d'Alsace de COLMAR

Lot n°2 : Remplacement des thermostats et gestion technique centralisée
295 588,80 AVT n°1 : Montant en plus-value + 21 854.40 € TTC 14/10/2024 317 443,20

2019-0000000313-00 15/10/2019 IMMOBILIER Mise aux normes et réaménagement partiel des espaces cuisine et lingerie de l'association C. Binder 21 690,00 AVT n°1 : Montant en moins-value - 4 338.00 € TTC 15/10/2024 17 352,00

2021-21000525-00 10/08/2021 IMMOBILIER - COLLEGES
Mission PI (CT, CSPS, CSSI) - Restructuration ancien externat du collège Wolf à MULHOUSE

Lot n°1 : Contrôle technique du bâtiment A
10 920,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 960.00 € TTC + nouveau RIB 15/10/2024 11 880,00

2022-22000172-00 04/05/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au Collège La Pierre Polie de VENDENHEIM

Lot n°2 : Curage
70 940,42 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 722.00 € TTC 15/10/2024 72 662,42

2024-24000004 28/03/2024 ROUTES ET INFRA. - 3021 - TNC Aménagement d'une voie verte entre BUHL et LAUTENBACH 561 151,08 AVT n°2 : Montant en plus-value + 138 077.33 € TTC 17/10/2024 699 228,41

2022-22000085-00 19/07/2022 ROUTES ET INFRA. - 3012 - TNS RN59 Déviation de CHÂTENOIS - Aménagement de la section courante 16 644 254,99 AVT n°3 : Montant en plus-value + 931 432.32 € TTC 18/10/2024 19 161 074,43

2023-23000385-00 11/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°7 : Serrurerie
149 302,68 AVT n°1 : Montant en moins-value - 1 152.00 € TTC 18/10/2024 148 150,68

2022-21001140-02 01/03/2022 PMI Formation obligatoire des assistants maternels de la Collectivité européenne d'Alsace
Sans mini /

maxi 1  536 000,00
AVT n°2 : Augmentation du TTC : + 64 000 € 21/10/2024 Sans mini 1 536 000,00

2021-009905-00 23/07/2021 IMMOBILIER Concours de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du Foyer départemental de l'Enfance 2 972 731,50 AVT n°1 : Montant en plus-value + 284 885.56 € TTC + 40 mois 23/10/2024 3 257 617,06

2020-009729-00 07/10/2020 IMMOBILIER
Aménagement DTAN HAGUENAU

Lot n°2 : Démolition - Gros-oeuvre
1 719 237,41 AVT n°3 : Montant en plus-value + 16 050.18 € TTC 24/10/2024 1 962 831,94

2024-23000874-00 08/01/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Restructuration du pôle administratif et création d'une salle de réunion au collège de SUNDHOUSE

Lot n°7 : Menuiserie bois - Store d'occultation
47 876,40 AVT n°1 : Montant en plus-value + 9 406.80 € TTC 24/10/2024 57 283,20

2023-23000392-00 25/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°14 : Sol souple
50 957,40 AVT n°1 : Montant en moins-value -4 839.61 € TTC 25/10/2024 46 117,79

2022-22000483-00 26/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°20 : Nettoyage
20 044,80 AVT n°2 : Montant en plus-value + 948.00 € TTC 29/10/2024 20 992,80

2024-23000872-00 16/01/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Restructuration du pôle administratif et création d'une salle de réunion au collège de SUNDHOUSE

Lot n°5 : Cloisons - Faux-plafond
55 948,08 AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 879.93 € TTC 04/11/2024 60 828,01

2024-23000769-00 01/03/2024 PARC ERSTEIN ; ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Fourniture, pose et dépose, transport et livraison de signalisation verticale

Lot n°2 : F. et P. de signalisation de repérage et PPHM

Sans mini /

maxi 7 680 000,00

AVT n°2 : Augmentation maximum de la période initiale :

+ 384 000 € TTC
05/11/2024 Sans mini 8 064 000,00

2023-23000766-00 09/10/2023 IMMOBILIER - COLLEGES

Travaux au collège Pierre Pflimlin de BRUNSTATT - Réfection de l'étanchéité de la coursive pyramide,

réparation des bétons et travaux de VRD

Lot n°2 : Etanchéité liquide

157 197,61 AVT n°1 : Montant en plus-value + 21 000 € TTC 06/11/2024 178 197,61

2023-23000381-00 09/08/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS

Lot n°3 : Gros-oeuvre
157 682,15 AVT n°1 : Montant en plus-value + 7 214.20 € TTC 07/11/2024 164 896,35

2023-23000758-00 16/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Mission de maîtrise d'oeuvre - Construction d'un préau, d'un local casiers, de sanitaires et de la mise en oeuvre de l'Ad'ap

au collège de l'Ill à ILLFURTH
66 000,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 32 565.62 € TTC 07/11/2024 98 565,62

2024-23000875-00 08/01/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Restructuration du pôle administratif et création d'une salle de réunion au collège de SUNDHOUSE

Lot n°8 : Peinture intérieure
31 797,60 AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 462.37 € TTC 07/11/2024 36 259,97
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2024-23000877-00 15/02/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Restructuration du pôle administratif et création d'une salle de réunion au collège de SUNDHOUSE

Lot n°10 : Electricité - Courant faible
43 218,08 AVT n°1 : Montant en plus-value + 7 767.18 € TTC 08/11/2024 50 985,26

2022-22000468-00 25/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°5 : Isolation extérieure
617 738,64 AVT n°3 : Montant en plus-value + 19 452.96 € TTC 12/11/2024 584 102,64

2023-23000588-00 20/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique

Lot n°2 : Gros-oeuvre
207 038,20 AVT n°1 : Montant en plus-value + 22 166.74 € TTC 12/11/2024 229 204,94

2022-22000414-00 14/06/2022 FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE
Restructuration du collège La Pierre Polie à 67550 VENDENHEIM

Lot n°1 : Tous risques chantier
8 026,07 AVT n°2 : Montant en plus-value + 830.98 € TTC + 6 mois 15/11/2024 8 857,05

2024-23001065-00 11/04/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège François Villon à MULHOUSE - Démolition/Reconstruction

Lot n°22 : Terrassements - VRD
2 171 497,80 AVT n°2 : Montant en plus-value + 5 549.28 € TTC 15/11/2024 2 194 119,12

2023-22001299-00 03/01/2023 ROUTES ET INFRASTRUCTURES RD1066 - Protection des captages AEP de MULHOUSE et mur anti-bruit de LUTTERBACH 8 664 660,43 AVT n°3 : Montant en moins-value - 35 489.93 € TTC 17/11/2024 8 629 170,50

2023-23000675-00 30/11/2023 IMMOBILIER Mission de maîtrise d'œuvre - Remplacement du système de sécurité incendie de l'Hôtel de la CeA de COLMAR 29 376,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 7 812.00 € TTC 18/11/2024 37 188,00

2022-22000290-00 25/05/2022 FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE
Service d'assurance pour la construction de l'extension du collège de BISCHWILLER

Lot n°1 : Tous Risques Chantier
20 225,13 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 016.51 € TTC + 12 mois 19/11/2024 21 241,64

2022-22000481-00 21/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°18 : Electricité courants
1 172 373,00 AVT n°5 : Montant en plus-value + 3 403.50 € TTC 19/11/2024 1 209 670,00

2024-24000351-00 10/06/2024 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Victor Schoelcher à ENSISHEIM - Réfection du pôle musique

Lot n°1 : Plâtrerie - Faux-plafonds
18 789,05 AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 971.60 € TTC 19/11/2024 20 760,65

2022-21001615 10/03/2022 EAU Mission de maîtrise d'oeuvre - Confortement du barrage de la Lauch 503 706,00 AVT n°2 : Montant en plus-value + 647 323.52 € TTC 21/11/2024 2 100 523,52

2024-24000014-00 18/04/2024 ROUTES ET INFRA. - 3003 - SRH Reconstruction du pont P1860 de la RD927 sur la Sauer à LANGENSOULTZBACH 830 007,12 AVT n°1 : Montant en plus-value + 151 538.92 € TTC + 1 mois 25/11/2024 981 546,04

2021-21000294-00 29/07/2021 IMMOBILIER
Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG

Lot n°13 : Serrurerie - Métallerie
73 872,50 AVT n°1 : Montant en moins-value - 21 537.65 € TTC 26/11/2024 52 334,85

2022-22000153-00 12/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux et extension du collège de BISCHWILLER

Lot n°10 : Echafaudages
39 501,60 AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 982.40 € TTC 26/11/2024 44 484,00

2022-22001276-01 01/01/2023 ROUTES ET INFRASTRUCTURES
Hydrocurage des ouvrages d'assainissement

Lot n°2 : Routes et autoroutes du territoire du HAUT-RHIN

Sans mini /

maxi 600 000,00

AVT n°3 : Augmentation du maximum de la reconduction n°1 :

+ 30 000 € TTC
26/11/2024 Sans mini 659 998,80

2023-23000608-00 11/09/2023 IMMOBILIER - COLLEGES

Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant

sur 17 collèges du HAUT-RHIN

Lot n°2 : GTC

91 708,80 AVT n°3 : Montant en plus-value + 22 369.85 € TTC 26/11/2024 124 476,75

2018-0000000369-00 12/09/2018
CITE ENFANCE COLMAR ; FONCIER ; MOYENS 

GENERAUX/LOGISTIQUE
Prestations de services d'assurance dans le cadre du marché de LLD7 pour 150 véhicules 473 550,00 AVT n°2 : Montant en plus-value + 102 866.21 € TTC + 12 mois 28/11/2024 667 935,92

2020-009743-00 22/10/2020 IMMOBILIER
Aménagement DTAN HAGUENAU

Lot n°16 : Sanitaire
179 715,61 AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 613.46 € TTC 28/11/2024 204 748,52

2023-23000607-00 07/09/2023 IMMOBILIER - COLLEGES

Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant

sur 17 collèges du HAUT-RHIN

Lot n°1 : Coffrets électriques CVC

154 490,58 AVT n°3 : Montant en plus-value + 26 521.42 € TTC 04/12/2024 183 991,72

2018-007211-00 16/03/2018 IMMOBILIER Mission OPC - Aménagement du siège de la Délégation Territoire NORD 38 107,20 AVT n°2 : Montant en plus-value + 48 454.20 € TTC + 2 mois 10/12/2024 102 454,20

2022-22000481-00 21/07/2022 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège St-Exupéry à MULHOUSE

Lot n°18 : Electricité courants
1 172 373,00 AVT n°6 : Montant en plus-value + 4 346.42 € TTC 10/12/2024 1 214 016,42

2023-23000597-00 20/11/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique

Lot n°11 : Electricité
86 266,61 AVT n°2 : Montant en plus-value + 5 511.44 € TTC 10/12/2024 98 446,09

2024-24000010-00 14/05/2024 IMMOBILIER - COLLEGES Mission de maîtrise d'œuvre - Réfection de la cour et la construction d'un préau au collège Irène Joliot-Curie à WITTENHEIM 45 900,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 12 192.00 € TTC 10/12/2024 58 092,00
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2023-23000018-00 18/04/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Travaux de rénovation du collège Arbogast à MUTZIG

Lot n°6 : VMC - Assainissement
61 186,76 AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 353.14 € TTC 11/12/2024 66 734,69

2023-23000500-00 09/10/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la Walck

Lot n°4 : Couverture - Etanchéité - Zinguerie
81 540,82 AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 622.94 € TTC 11/12/2024 84 163,76

2023-23000608-00 11/09/2023 IMMOBILIER - COLLEGES

Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant

sur 17collèges du HAUT-RHIN

Lot n°2 : GTC

91 708,80 AVT n°4 : Montant en plus-value + 3 072.00 € TTC 13/12/2024 127 548,75

2023-23000279-00 12/06/2023 IMMOBILIER - COLLEGES
Création d'un accueil loisirs périscolaire et extrascolaire au collège de WINGEN MODER

Lot n°2 : Réseaux
33 102,00 AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 634.00 € TTC 17/12/2024 35 736,00

2019-19382-00 16/01/2020 ROUTES ET INFRASTRUCTURES Mission d'études et de suivi de travaux pour la mise en sécurité de la RD13BISI 69 140,40 AVT n°7 : Montant en plus-value + 2 904.00 € TTC 18/12/2024 104 252,40

2021-21000505-02 26/08/2021 LE VAISSEAU (CEA) Service de transport de fonds pour le Vaisseau Sans mini / maxi 12 000,00
AVT n°2 : Augmentation du maximum de la reconduction n°2 :

+ 600 € TTC
18/12/2024 Sans mini 12 600,00
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