
ANNEXES N° 1 et N° 2 

 
à la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage 

n°68-2026-XXX 
entre la Collectivité européenne d'Alsace et la Ville de 

MULHOUSE 
Travaux de désamiantage de la route départementale n°66, 

Avenue de Colmar à Mulhouse (entre la rue de la Mertzau et le 

boulevard de la Marseillaise) 
 

Plan de situation 

 
 

COMMUNE DE MULHOUSE 

 
Avenue de COLMAR – entre le boulevard de la Marseillaise et la rue de la Mertzau 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Programme des travaux 
 
 

 

 

Programme portant sur la chaussée départementale : 

 

RD n°66 :  

 

 

  Réseau Structurant 

 

Les travaux sur chaussée prévoient : 

 

- le désamiantage (zones homogènes amiantées) 

- la reprise de la couche de roulement : 6 cm BBSG 0/10 

  

 

 

Programme portant sur les ouvrages autres que la chaussée : 

 

  Reprise des traversées piétonnes par avancées de trottoir 

  Aménagement d’une piste cyclable sécurisée par séparation physique 

  Plantation d’arbres (8 fosses prévues) dans des ilots  

 

 

 

Calendrier prévisionnel : 

 

 La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée à mi-avril pour une 

durée de 2 mois.  

 Travaux mi-avril 2026 à juin 2026 

 

 

 


