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Avril 2021 

Lancement

•Protocole d'accord entre l'ARS et Saint-Louis Agglomération pour s'engager 
conjointement dans un CLS

•Lancement de la démarche: cadrage des travaux, calendrier, gouvernance de la 
mission

Jan. 2022

DLS

•Etude documentaire et de données, entretins qualitatifs, formalisation du diagnostic

•Partage du diagnostic avec les élus et acteurs

Juin 
2022:Plan 
d'action

•Organisation de groupes de travail pour définir les axes et priorités d'actions du CLS et 
validation d'un avant projet de feuille de route en COPIL

•Elaboration de projets de fiches actions, et organisation de groupes de travail pour les nourrir et 
les amender, identification des porteurs et partenaires, etc

Septembre 
2022: Mise 
en oeuvre 

•Validation des fiches actions et définition des modalités de gouvernance et d'animation du CLS 
avec les partenaires

•Signataure du CLS et installation des groupes de travail en lien avec les porteurs des actions
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