

**LISTE DES 10 PROJETS STRUCTURANTS CONCERNES PAR LA PROLONGATION DE DELAIS DE VALIDITE DE L'AIDE ACCORDEE AU TITRE DES CTV 2014-2019**

Descriptif de l'opération	Montant de la subvention	Date de notification de l'aide	Date de la demande de prolongation	Motif de la prolongation	Prolongation jusqu'au
<p>Maître d'ouvrage : <b>MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION</b></p> <p>Objet de la subvention : <b>Aménagement du quartier DMC et création d'espaces économiques</b></p> <p>Code Progos : CTV00603</p> <p>Imputation : Programme K215, imputation 204-93-204142-35721-006 AP 2013</p>	1 000 000 €	14/12/2017	16/10/2020	Retard dans les travaux suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19	14/12/2021
<p>Maître d'ouvrage : <b>MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION</b></p> <p>Objet de la subvention : <b>Aménagement d'une liaison cyclable OTTMARSHEIM - CHALAMPE le long de la RD 52</b></p> <p>Code Progos : CTV02112</p> <p>Imputation : Programme K215, imputation 204-628-204142-35721-006 AP 2015</p>	600 000 €	24/11/2017	09/10/2020	Les travaux sont terminés mais les décomptes définitifs ne pourront pas être produits dans les délais	24/11/2021
<p>Maître d'ouvrage : <b>VILLE DE MULHOUSE</b></p> <p>Objet de la subvention : <b>Aménagement d'une liaison interuniversités entre les campus Fonderie et Illberg</b></p> <p>Code Progos : CTV02117</p> <p>Imputation : Programme K215, imputation 204-628-204142-35721-006 AP 2013</p>	108 000 €	23/10/2019	09/10/2020	Retard dans les travaux suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19 et au chantier entrepris par le Syndicat des rivières sur le canal de dérivation au titre de la gestion des crues de l'III	15/10/2021
<p>Maître d'ouvrage : <b>VILLE DE MULHOUSE</b></p> <p>Objet de la subvention : <b>Aménagement d'un chemin piétonnier sur les berges de l'III</b></p> <p>Code Progos : CTV02116</p> <p>Imputation : Programme K215, imputation 204-628-204142-35721-006 AP 2013</p>	108 701 €	23/10/2019	09/10/2020	Retard dans les travaux suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19 et à la découverte d'une pollution sur le tracé du chemin piétonnier	15/10/2021
<p>Maître d'ouvrage : <b>COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ALSACE LARGUE</b></p> <p>Objet de la subvention : <b>Amélioration et modernisation énergétique du COSEC de Dannemarie</b></p> <p>Code Progos : CTV00753</p> <p>Imputation : Programme K217, imputation 204-32-204142-35921-006 AP 2013</p>	54 000 €	23/10/2019	06/11/2020	Retard dans les travaux suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19	31/12/2021
<p>Maître d'ouvrage : <b>COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ALSACE LARGUE</b></p> <p>Objet de la subvention : <b>Extension de la ZA intercommunale des Tuiliers à Retzwiller</b></p> <p>Code Progos : CTV00756</p> <p>Imputation : Programme K217, imputation 204-93-204142-35921-006 AP 2013</p>	37 500 €	23/10/2019	06/11/2020	Retard dans les travaux suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19	31/12/2021

**LISTE DES 10 PROJETS STRUCTURANTS CONCERNES PAR LA PROLONGATION DE DELAIS DE VALIDITE DE L'AIDE ACCORDEE AU TITRE DES CTV 2014-2019**

Descriptif de l'opération	Montant de la subvention	Date de notification de l'aide	Date de la demande de prolongation	Motif de la prolongation	Prolongation jusqu'au
Maître d'ouvrage : <b>SAINT-LOUIS</b> Objet de la subvention : <b>Aménagement de la piste cyclable Gare de Saint-Louis / Bâle</b> Code Progos : CTV00836 Imputation : Programme K216, imputation 204-628-204142-35821-006 AP 2013	150 000 €	27/09/2019	06/11/2020	Retard dans les travaux suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19	31/12/2021
Maître d'ouvrage : <b>SAINT-LOUIS</b> Objet de la subvention : <b>Création d'un carrefour giratoire sur la RD 12bis 1 (accès Sud Welschen Schlag)</b> Code Progos : CTV02078 Imputation : Programme K216, imputation 204-628-204142-35821-006 AP 2015	199 520 €	07/07/2016	09/07/2020	Retard dans les travaux en raison de la réalisation d'un programme immobilier adjacent ainsi qu'à la crise sanitaire liée à la COVID 19	31/12/2021
Maître d'ouvrage : <b>FOLGENSBURG</b> Objet de la subvention : <b>Club-house - Création d'un bâtiment accueillant les vestiaire-douches, une salle associative et un atelier technique</b> Code Progos : CTV02043 Imputation : Programme K216, imputation 204-32-204142-35821-006 AP 2015	87 000 €	04/10/2018	06/11/2020	Retard dans les travaux suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19	31/12/2021
Maître d'ouvrage : <b>SIERENTZ</b> Objet de la subvention : <b>Construction de deux courts de tennis couverts</b> Code Progos : CTV00842 Imputation : Programme K216, imputation 204-32-204142-35821-006 AP 2013	130 000 €	23/10/2019	06/11/2020	Retard dans les travaux consécutifs à l'incendie criminel du complexe sportif de Sierentz en juin 2017 ainsi qu'à la crise sanitaire liée à la COVID 19	31/12/2021
	<b>2 474 721 €</b>				