

LISTE DES PROJETS CONCERNES PAR LA PROLONGATION DU DELAI DE VALIDITE
PROJETS D'INTERET LOCAL 2015 ET 2016

Code PROGOS	PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Montant de la subvention	Date de notification	Date de la demande de prolongation	Motif de la prolongation	Prolongation jusqu'au :	Imputation
CTV01440	Aménagement de la cour des Seigneurs	BOURBACH-LE-BAS	8 960 €	29-sept.-15	26-nov.-18	Travaux transférés à la CC THANN-CERNAY et apparition de problèmes techniques	29-sept.-19	204-628-204142-36321-006-K224
CTV01701	Restructuration du pôle mairie et ateliers	FELLERING	70 000 €	8-juil.-16	31-oct.-18	Retard dans les travaux	8-juil.-20	204-71--204142-36321-006-K224
CTV01457	Aménagement de la rue de l'Eglise	BRUNSTATT	17 573 €	29-sept.-15	19-sept.-18	Retard dans les travaux	29-sept.-19	204-628-204142-36421-006-K225
			96 533 €					