

LISTE DES PROJETS CONCERNES PAR LA PROLONGATION DU DELAI DE VALIDITE  
PROJETS D'INTERET LOCAL 2015

Code PROGOS	PROJET	MAITRE D'OUVRAGE	Montant de la subvention	date de la première notification	date de la deuxième notification	Motif de la prolongation	prolongation jusqu'au :	Imputation
CTV01253	Rénovation extérieure de l'école élémentaire Furstenberger	MULHOUSE	<b>41 372,00</b>	29-sept.-15	30-oct.-18	Opérations décalées sur l'exercice 2020 afin de finaliser le vaste programme de dédoublement des classes	29-sept.-20	204-21-204142-36421-006-K225
CTV01254	Isolation extérieure de l'école Stinzi	MULHOUSE	<b>22 937,00</b>	29-sept.-15	30-oct.-18		29-sept.-20	204-21-204142-36421-006-K225
CTV00280	Aménagement de la rue des Champs	RANTZWILLER	<b>31 774,00</b>	28-sept.-15	30-oct.-18	Retard dans l'instruction du dossier par l'agence de l'eau Rhin-Meuse	28-sept.-20	204-628-204142-36521-006-K226
			<b>96 083,00</b>					

21/11/2019