

Service instructeur
COMMANDE PUBLIQUE

N° 5e/95-07

Service consulté

COMMANDE PUBLIQUE

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature de marchés et d'avenants relatifs à la Commande Publique suite aux décisions et avis de la Commission d'Appel d'Offres

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver l'attribution de marchés et la passation d'avenants et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-après, le présent rapport concerne différentes opérations.

S'agissant des attributions de marchés, je vous informe également de la passation de marchés suivant la procédure adaptée dans le cadre des « petits lots » intégrés à une opération. (Article 27 III du code des marchés publics)

I - ATTRIBUTION DE MARCHES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

- Maîtrise d'œuvre - Restructuration de la demi-pension et réorganisation des flux élèves et stationnements au collège François Villon à Mulhouse.

Lors de sa séance du 13 octobre 2006, la Commission Permanente a autorisé la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre sans concours pour la restructuration de la demi-pension, la réorganisation des flux élèves et stationnements au collège François Villon à Mulhouse.

La procédure négociée a été retenue en application des articles 35-I2° et 74-III-1° du Code des Marchés Publics.

L'avis d'appel public à concurrence a été envoyé le 20 octobre 2006 au JOUE, BOAMP, DNA et L'ALSACE.

La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 22 novembre 2006 à 11 h 00. Trente deux candidatures ont été réceptionnées.

La commission d'appel d'offres composée comme un jury s'est réunie le 5 décembre 2006 pour examiner les candidatures et formuler son avis au vu duquel j'ai arrêté la liste des prestataires à présenter une offre, soit :

- le groupement AUGER RAMBEAUD (mandataire), ICAT, THERMI D, LES ECONOMISTES, AC2R et SERIAL
- le groupement Michel SPITZ (mandataire) MH Ingénierie, AC Ingénierie, RESTHO Conseil, INGEMANSSON et INGEDEC (sous-traitant)
- le groupement RITCHER (mandataire), C2BI, GETTEC, JOST, ECONOMIE 2, ECOTRA. et E.S.P.

Le dossier de consultation incluant en particulier le programme de l'opération et ses pièces annexées a été envoyé aux candidats le 31 août 2007.

La date limite de remise des propositions était fixée au 8 octobre 2007 à 11 h 00. Les trois prestataires ont remis une offre.

L'analyse s'est faite en fonction des critères suivants, classés par ordre d'importance :

1 – Valeur technique jugée au regard du mémoire justificatif et notamment sur les moyens humains affectés à la mission, du phasage détaillé d'intervention et de la proposition pour les délais de remise des documents des différentes phases, (60 %)

2 – Prix des prestations (40 %)

et a conduit après négociation aux résultats suivants :

- AUGER RAMBEAUD : 263 010.00 € HT
- Michel SPITZ : 232 320.00 € HT
- RICHTER : 239 250.00 € HT.

En conclusion, l'offre du groupement Michel SPITZ apparaît comme économiquement la plus avantageuse.

Il est donc proposé à votre commission de m'autoriser à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec ce groupement pour un montant de 232 320.00 € HT y compris les missions DIAG et OPC pour un coût prévisionnel de travaux de 1 650 000 € HT, correspondant à un taux de rémunération de 14.08 %.

DIRECTION DES MOYENS GENERAUX

- Fourniture de mobilier – Quartier Plessier à Altkirch

Lot	Intitulé du lot	Entreprise retenue par la C.A.O.	Montant de l'offre € T.T.C.
1	Mobilier de bureau	ESPACE BUREAUX	357 400,68
2	Fauteuils	TERTIA	40 544,40
3	Lampadaires	INTERLUM	65 062,40
4	Placards	MEYER SARL	68 471,00
5	Matériel Audio	DEYA	77 118,08

II - INFORMATION ATTRIBUTION DE MARCHES - ARTICLE 27-III CMP°

DIRECTION DES ROUTES ET DES TRANSPORTS

- Déviation d'ASPACH

Lot	Intitulé du lot	Entreprise retenue par le Président du Conseil Général	Montant de l'offre € T.T.C.
3	Travaux de défrichage	LES JARDINIERS 9 rue de la Hardt 68270 WITTENHEIM	98 679,57

III - AVENANTS AUX MARCHES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

MARCHE N° 417/04	24/11/2004
-------------------------	-------------------

Titulaire : AEIM
Objet : Travaux de câblage informatique des collèges du Département du HAUT-RHIN

Lot n° : 1 – 10 collège avec un nombre de points d'accès prévisionnel de 1320 : CERNAY – GUEBWILLER – MASEVAUX – ROUFFACH – SOULTZ – SAINT AMARIN – THANN (FAESCH et WALCH) – WITTELSHEIM (PEGUY et MERMOZ)

Montant € TTC: 807 992.04

Proposition d'avenant : **5**
Objet : Besoins complémentaires à savoir :
- Collège de ROUFFACH : 1 point d'accès chaufferie suite à un oubli de la maîtrise d'œuvre
- Collège de GUEBWILLER : 1 point d'accès référent handicap (besoin nouveau)
- Collège de SAINT AMARIN : 6 points d'accès salle annexe CDI suite à la demande des utilisateurs et remplacement de 2 prises téléphoniques suite à un oubli de la maîtrise d'œuvre

Montant de l'avenant € TTC 3 269.55
% / marché initial : 5.92 cumulés
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N° 325/05	11/07/2005
-------------------------	-------------------

Titulaire : SMAC
Objet : Extension et restructuration du collège LA LARGUE à SEPOIS-LE-BAS
Lot n° : 4 - Couverture
Montant € TTC: 240 253.78

Proposition d'avenant : 3

Objet : Travaux en plus en moins value à savoir :
- Traitement des rives par relevés PVC et couvertines zinc suite à une erreur d'appréciation de la maîtrise d'œuvre
- Isolation des bâtiments demi-pension et administration. L'isolant existant prévu à être conservé a été remplacé pour cause de renforcement de charpente
- Moins value sur l'étanchéité de la toiture rehaussée du hall
Montant de l'avenant € TTC 18 233.13
% / marché initial : 12.28 cumulés
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N° 329/05	09/07/2005
-------------------------	-------------------

Titulaire : CILIA
Objet : Extension et restructuration du collège LA LARGUE à SEPOIS-LE-BAS
Lot n° : 8 - Plâtrerie - cloisons sèches
Montant € TTC: 122 551.73

Proposition d'avenant : 1

Objet : Travaux en plus et en moins values à savoir :
- Positions 1 à 8 : bâtiment administration, divers raccords au droit des baies, portes, ascenseur, gaines techniques - adaptation à l'existant et erreur d'appréciation de la maîtrise d'œuvre
- Positions 9 et 10 : extension NO, plafonds coupe feu dans circulation en lieu et place du cloisonnement entre fermettes irréalisable
- Position 11 à 13 : extension NO, habillage de la cage d'escalier suite à un oubli de la maîtrise d'œuvre
- Positions 14 : hall central, plafond CF - suite à la demande du bureau de contrôle
- Positions 15 et 16 : étage administration, doublages et habillage murs et cloisons neufs et existants - adaptation à l'existant et erreur d'appréciation de la maîtrise d'œuvre
- Positions 17 et 18 : hall central et salle de sciences, habillage de murs existants en mauvais état
- Position 19 : réfectoire demi-pension, cloisons placo en remplacement de cloisons maçonnées - adaptation de chantier
- Positions 20 et 21 : factotum, doublages murs extérieurs - suite à une erreur d'appréciation de la maîtrise d'œuvre
- Positions 22 et 24 : dépôt arts plastiques, étage aille NE, local citerne à fuel, plafonds CF - suite à la demande du bureau de contrôle
Montant de l'avenant € TTC 15 525.48
% / marché initial : 15.15 cumulés
Commission Appel d'Offres avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N° 330/05	09/07/2005
-------------------------	-------------------

Titulaire : BREY
Objet : Extension et restructuration du collège LA LARGUE à
SEPPOIS-LE-BAS
Lot n° : 9 – Menuiserie intérieure bois
Montant € TTC: 163 349.08

Proposition d'avenant : 3

Objet : Travaux en plus value concernant la fourniture et pose de :
- Trappes cf ½ h
- Trappes d'accès au caisson de volet roulant
- Trappes de garde-corps
- 2 ventouses pour porte asservie à la détection incendie
- Vitrage sécurit 8 mm
Travaux en moins value sur les positions suivantes :
- Position 2.5 "porte vitrée"
- Position 3.1 "protection tôle inox"
- Position 3.2 "porte vitrée PF ½ h"
- Position 7 "claustra bois"
- Position 9.6 "meuble informatique"

Montant de l'avenant € TTC 9 461.56
% / marché initial : 6.57 cumulés
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N° 333/05	09/07/2005
-------------------------	-------------------

Titulaire : SCHERRER
Objet : Extension et restructuration du collège de LA LARGUE à
SEPPOIS-LE-BAS
Lot n° : 12 – carrelage
Montant € TTC: 118 452.49

Proposition d'avenant : 5

Objet : Réfection de carrelage dans le réfectoire élèves suite à la suppression d'un muret

Montant de l'avenant € TTC 478 .45
% / marché initial : 25.04 cumulés
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N°341/06	10/07/2006
------------------------	-------------------

Titulaire : COLAS
Objet : Extension et restructuration du collège KENNEDY à
MULHOUSE
Lot n° : 3 – Terrassements – remblais – réseaux
Montant € TTC: 310 933.09

Proposition d'avenant : 1

Objet : Extraction de blocs béton lors de fouilles en pleine masse du gymnase. Ces blocs proviennent d'anciennes fondations d'ouvrages inconnus lors des diagnostics des sols

Montant de l'avenant € TTC 11 720.80
% / marché initial : 3.77
Commission Appel d'Offres /

MARCHE N° 42/07	02/03/2007
------------------------	-------------------

Titulaire : VENTURI
Objet : Quartier PLESSIER à ALTKIRCH – Réhabilitation du bâtiment central en maison du département
Lot n° : 8 – Electricité – courants faibles et forts
Montant € TTC: 345 501.41

Proposition d'avenant : 1

Objet : - Modification de l'éclairage des bureaux à savoir l'éclairage par luminaires sur pied et no par luminaires encastrés en faux plafond tel que prévu au marché
- Modification de l'éclairage de la grande salle suite à la mise en œuvre d'une cloison mobile
- Mise en place d'un système de contrôle d'accès des locaux

Montant de l'avenant € TTC 34 143.40
% / marché initial : 9.88
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N° 56/07	28/02/2007
------------------------	-------------------

Titulaire : INTERSTORE
Objet : Quartier PLESSIER à ALTKIRCH – Réhabilitation du bâtiment central en maison du département
Lot n° : 22 – Stores extérieurs
Montant € TTC: 37 543.64

Proposition d'avenant : 1

Objet : - Rajout de moteurs sur les stores extérieurs de type Brise Soleil Orientable. En effet, lors de la dépose des anciennes fenêtres, il a été constaté l'incompatibilité technique entre la conception de la maçonnerie existante et les nouveaux châssis bois qui imposait un moteur par fenêtre et non pas un moteur pour deux fenêtres
- Rajout de stores intérieurs

Montant de l'avenant € TTC 11 639.11
% / marché initial : 31
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N° 314/07	25/07/2007
-------------------------	-------------------

Titulaire : MADER
Objet : Construction d'un pôle technologique et réaménagement des espaces extérieurs au collège Robert BELTZ à SOULTZ
Lot n° : 1- Terrassement – VRD
Montant € TTC: 322 839.90

Proposition d'avenant : 1

Objet : Reprise des réseaux des eaux usées des sanitaires élèves. Les essais sur réseaux ont fait apparaître un dysfonctionnement par affaissement des canalisations existantes. Le réseau est régulièrement bouché. La proposition est faite au maître d'ouvrage de reprendre ce réseau à l'occasion des travaux de construction du nouveau bloc sanitaire

Montant de l'avenant € TTC 11 640.67
% / marché initial : 3.61
Commission Appel d'Offres /

DIRECTION DES ROUTES ET DES TRANSPORTS

MARCHE N° : -	15/10/1998
----------------------	-------------------

Titulaire : EXPRESS SUNDGOVIENS
Objet : Services de transports scolaires
Lot n° : 38/9/141 - Desserte du regroupement pédagogique de Balschwiller - Buethwiller - Eglingen
Montant € TTC: 326 840 (valeur septembre 2007)

Proposition d'avenant : 4

Objet : De prendre en compte le renforcement par un minicar de la section de parcours Eglingen Balschwiller afin d'assurer en toute sécurité la desserte de la cantine de Balschwiller
Montant de l'avenant € TTC 6 200.00
% / marché initial : 1.9 %
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/11/2007

MARCHE N° : 440/02	26/09/2002
---------------------------	-------------------

Titulaire : GROUPEMENT EGIS AMENAGEMENT / SCETAUROUTE
Objet : RD 466 – Déviation d'ASPACH – Mission de Maîtrise d'oeuvre
Lot n° : unique
Montant € TTC: 394 847,44 € TTC

Proposition d'avenant : 8

Objet : approbation du transfert du marché initialement passé avec le groupement des sociétés EGIS AMENAGEMENT, mandataire (représenté par son agence de Strasbourg) / SCETAUROUTE, co-traitant au groupement des sociétés EGIS AMENAGEMENT, mandataire (représenté par son Agence de Strasbourg) / EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT, co-traitant (représenté par sa marque EGIS GEOTECHNIQUE). Ce transfert fait suite à la réorganisation interne du Groupe EGIS dans le cadre de laquelle la société SCETAUROUTE s'est regroupée avec une filiale du groupe EGIS dans une nouvelle entité dénommée EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT après réalisation d'apports partiels d'actifs, en date du 28 septembre 2007.
Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière
% / marché initial : inchangé soit 29,88 % (cumulé)
Commission Appel d'Offres /

IV – RESILIATIONS

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

- marché n° 147/05 relatif à « Collège de FERRETTE – travaux de restructuration – lot n° 5 : menuiserie extérieure aluminium et volets roulants ».

Ce marché d'un montant de 303 520.88 € TTC a été conclu avec l'entreprise SNB BOLMIO SARL de BURNHAUPT-le-HAUT (68520) et notifié le 6 Avril 2005.
Par jugement du 3 Octobre 2007 du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, cette entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire.

- marché n°601/06 relatif à « Construction de l'Espace Solidarité Fonderie à Mulhouse – lot n° 5 : menuiserie extérieure alu ».

Ce marché d'un montant de 266 708 € TTC a été conclu avec l'entreprise SNB BOLMIO SARL de BURNHAUPT-le-HAUT (68520) et notifié le 8 Décembre 2006.

Par jugement du 3 Octobre 2007 du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, cette entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire.

- marché n° 626/06 relatif à « Aménagement de la Maison Départementale des personnes handicapées à Colmar – lot n° 4 : menuiserie extérieure-vitrerie »


Ce marché d'un montant de 20 495.85 € TTC a été conclu avec l'entreprise SNB BOLMIO SARL de BURNHAUPT-le-HAUT (68520) et notifié le 15 Décembre 2006.

Par jugement du 3 Octobre 2007 du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, cette entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire.

Compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise, il vous est proposé de prendre acte de la résiliation de ces trois marchés sans qu'il y ait lieu au versement de quelque indemnité que ce soit.

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation des marchés et avenants, ainsi qu'aux résiliations de marchés, selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER