

Rapport du Président

Commission Permanente du
vendredi 8 février 2008

Service instructeur
Direction de la Commande Publique

N° 2008-2-5-29

Service consulté
Direction de l'Architecture

COLLEGE LA LARGUE A SEPPOIS LE BAS
Extension et restructuration

Avenant n° 4 au marché 336/05

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature d'un avenant relatif à la Commande Publique suite aux décisions et avis de Commission d'Appel d'Offres

MARCHE N° 336/05 **09/07/2005**

Titulaire : PARELEC
Objet : Extension et restructuration du Collège LA LARGUE à SEPPOIS-LE-BAS
Lot n° : 15 - Electricité - Courants faibles
Montant € TTC: 319 064.78


Proposition d'avenant :

Objet : Travaux en plus values :
- Remplacement du disjoncteur de la machine à laver (protection sous dimensionnée)
- Alimentations et mise en place de ruban chauffant, non prévu initialement, mais indispensable pour prévenir les infiltrations au niveau des sheds en cas de neige
- Alimentation de volets roulants pour les hauts jours des salles de classe
- Alimentation de l'ascenseur dans le pôle enseignement
Moins values sur les réglettes des sanitaires et suppression du parafoudre pour ligne téléphonique

Montant de l'avenant € TTC 7 380.84
% / marché initial : 10.74
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 29/01/2008

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation de cet avenant selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER