

**Rapport du Président**

Commission Permanente du  
vendredi 25 avril 2008

**Service instructeur**  
COMMANDE PUBLIQUE

N° 2008-4-1-7

**Service consulté**  
DAR - DMG - DRT

**COMMANDE PUBLIQUE  
AVENANTS**

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature d'avenants relatifs à la Commande Publique suite aux décisions et avis de la Commission d'Appel d'Offres

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver la passation d'avenants et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-après, le présent rapport concerne différentes opérations.

**Point 1 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° 56/08**

**26/02/2008**

Titulaire : FRITSCH Willy et Fils  
Objet : Collège WALCH à THANN - Réfection des salles de sciences et des logements  
Lot n° : 6 - menuiserie bois  
Montant € TTC: 35 102.96

**Proposition d'avenant :**

Objet : **1**  
Pose de tablettes supplémentaires en aluminium afin de remédier aux problèmes d'infiltration d'eaux de pluie sous les menuiseries extérieures

Montant de l'avenant € TTC 2 332.44

% / marché initial : 6.55 %

Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 15 avril 2008

## **Point 2 : Direction de l'Architecture**

<b>MARCHE N° 50/07</b>	<b>06/03/2007</b>
------------------------	-------------------

Titulaire : Menuiserie MEYER  
Objet : Quartier Plessier à ALTKIRCH – Réhabilitation du bâtiment central en maison du Département  
Lot n° : 16 – menuiserie intérieure bois  
Montant € TTC: 228 436.00 € TTC

### **Proposition d'avenant :**

**3**  
Objet : Fourniture et pose de 2 blocs portes CF demi heure pour enclouonner la cage d'escalier au sous-sol suite à la demande du contrôleur technique ainsi que 11 ventouses électromagnétiques suite à la demande du SSI  
Montant de l'avenant € TTC 3 727.93  
% / marché initial : 1.63 % (23.88 %cumulés)  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 15 avril 2008

## **Point 3 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° 267/07</b>	<b>27/07/2007</b>
-------------------------	-------------------

Titulaire : COLAS EST  
Objet : Création d'un itinéraire cyclable entre les Communes de BARTENHEIM et BLOTZHEIM  
Lot n° : 1 – Travaux de voirie  
Montant € TTC: 283 332,40

### **Proposition d'avenant :**

**1**  
Objet : L'avenant a pour objet de prendre en compte l'ajout de quatre prix nouveaux non prévus au marché initial, à savoir :  
➤ fourniture et pose de panneaux de police (prix n° 5.04.04) ;  
➤ fourniture et mise en oeuvre de résine verte (prix n° 6.01.03) ;  
➤ fourniture et mise en oeuvre de peinture blanche (prix n° 6.01.04) ;  
➤ fourniture et mise en oeuvre de marquage de surface (prix n° 6.01.05).  
Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

#### **Point 4 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 232/02</b>	<b>11/06/2002</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ERA  
Objet : RD105 - liaison RD12bis / RD473 à HESINGUE - Mission de maîtrise d'œuvre (phase conception)  
Lot n° : /  
Montant € TTC: **402 134,67**

**Proposition d'avenant :** **5**

Objet : Suite à la constatation d'une non-conformité de l'ouvrage d'art PI1 relative à l'opération RD 105 - Liaison RD 12 bis - RD 473 à HESINGUE, il est nécessaire de modifier le programme et l'acte d'engagement afin de procéder à l'adaptation du projet et de l'ouvrage et le rendre conforme à sa destination.

Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : 0 % (17.69 % cumulés)  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 15 avril 2008

#### **Point 5 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 458/05</b>	<b>14/10/2005</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement COLAS EST (mandataire) SCREG EST  
Objet : Desserte routière du BIOSCOPE et de l'ECOMUSÉE d'Alsace  
Lot n° : 1 - Terrassement, assainissement, chaussées, ouvrage hydraulique (tranche de réalisation n°1 zone sud)  
Montant € TTC: 2 103 640.81

**Proposition d'avenant :** **2**

Objet :

- ❖ Ajout de neuf (9) prix nouveaux introduits suite à des dispositions non prévues mais rendues nécessaires à la réalisation des travaux ;
- ❖ De prendre en compte les prestations en augmentation et en diminution de certaines quantités ;
- ❖ De modifier les prestations.

Montant de l'avenant € TTC 144 196.29  
% / marché initial : 6.85 % (17.45 % cumulés)  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 15 avril 2008

### **Point 6 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 419/06</b>	<b>11/08/2006</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement ARCADIS ESG, ERA, AEI Architecture,  
BOUQUOT ECO PAYSAGEMENT, ECO AMENAGEMENT,  
Objet : Liaison MULHOUSE - BURNHAUPT LE BAS - ALTKIRCH  
mission de maîtrise d'oeuvre  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 2 021 981.52

**Proposition d'avenant :** **1**

Objet : L'avenant a pour objet de prendre en compte les modifications consécutives à des sujétions imprévues et aux décisions du maître d'ouvrage  
Montant de l'avenant € TTC **566 717,16**  
% / marché initial : 28.3 %  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 15 avril 2008

### **Point 7 : Direction de l'Architecture**

<b>MARCHE N° : 59/08</b>	<b>26/02/2008</b>
--------------------------	-------------------

Titulaire : POSSEME  
Objet : Collège WALCH à THANN – Réfection des logements et des salles de sciences, construction d'abris à vélos, chauffage central du bâtiment ALTI et mis en peinture des cages d'escaliers  
Lot n° : 9 – paillasses  
Montant € TTC: 55 605.39

**Proposition d'avenant :** **1**

Objet : Suite à une erreur, l'entreprise présente une plus-value pour quatre paillasses professeurs équipées en informatique et en multimédia (position 9.1.1.)  
Montant de l'avenant € TTC 1 229.87  
% / marché initial : 2.21 %  
Commission Appel d'Offres /

### **Point 8 : Direction des Moyens Généraux**

<b>MARCHE N° : 378/04</b>	<b>15/10/2004</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : LIXXBAIL  
Objet : Location de distributeurs d'eau froide  
Lot n° : Unique  
Montant € TTC: 192 648.32

**Proposition d'avenant :** **1**

Objet : Location de 14 distributeurs d'eau froide supplémentaires pour les unités routières du Département  
Montant de l'avenant € TTC 28 291.38  
% / marché initial : 14.68  
Commission Appel d'Offres /

### **Point 9 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 520/05</b>	<b>20/12/2005</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : SIGNATURE SA  
Objet : Desserte routière du Bioscope et de l'Ecomusée d'Alsace  
Lot n° : B - Signature horizontale  
Montant € TTC: 41 834, 88

**Proposition d'avenant :** **1**  
Objet : Transfert du marché n° 520/05 à l'entreprise SIGNATURE SAS suite à plusieurs opérations de transferts partiels d'actifs  
Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : -  
Commission Appel d'Offres /

### **Point 10 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 197/07</b>	<b>02/07/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : PMM  
Objet : RD 466 – Déviation d'ASPACH  
Mission de maîtrise d'œuvre – Phase réalisation  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 223 891,20

**Proposition d'avenant :** **1**  
Objet : L'avenant a pour objet :

- de prendre en compte le rajout de l'élément de mission (exploitation des relevés inclinométriques) aux missions prévues initialement au marché avec les évolutions qu'il engendre sur les pièces suivantes du marché :
  - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
  - Programme,
  - Annexe n° 1 à l'acte d'engagement : Mission et répartition de honoraires,
  - Sous-Détails des Prix.

de porter le forfait de rémunération du maître d'oeuvre à 195 600,00 € HT correspondant à un taux de rémunération de 1,48 %.

Montant de l'avenant € TTC 10 046,40 € TTC  
% / marché initial : 4,49 %  
Commission Appel d'Offres /

### **Point 11 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 337/06</b>	<b>20/07/2006</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement GROLLEMUND LABOROUTES COLMAR / IOA  
Objet : RD 105 - Liaison RD 12 bis / RD 473 à HESINGUE  
Lot n° : 1 - Contrôle extérieur des travaux  
Montant € TTC: 111 377.50

**Proposition d'avenant :** **1**

Objet : L'avenant a pour objet de prendre en compte le contrôle extérieur de la reprise de l'étanchéité et du bétonnage des barrières de sécurité BN2 et des murs de l'ouvrage d'art PI1 induit par les travaux de mise en conformité.

Montant de l'avenant € TTC 1 363.44

% / marché initial : 1.22 %

Commission Appel d'Offres /

### **Point 12 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 608/06</b>	<b>06/03/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement SCREG EST / SAERT  
Objet : RD 415 - Aménagement de la section comprise entre la RD 468 et la RD 1VII à HEITEREN  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 1 968 310,42

**Proposition d'avenant :** **2**

Objet : L'avenant a pour objet de prendre en compte un prix nouveau relatif à la fourniture et à la pose d'un écran moto sur glissières métalliques et l'ajustement des quantités prévisibles

Montant de l'avenant € TTC 86 287.68

% / marché initial : 4.39 % (8.95 % cumulés)

Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 15 avril 2008

### **Point 13 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 301/07</b>	<b>16/08/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : SIGNATURE SA  
Objet : RD 105 - Liaison RD 12 Bis et RD 473 à HESINGUE  
Lot n° : 2D - Signalisation horizontale  
Montant € TTC: 65 735.00

**Proposition d'avenant :** **1**

Objet : Transfert du marché n° 301/07 à l'entreprise SIGNATURE SAS suite à plusieurs opérations de transferts partiels d'actifs


Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière

% / marché initial : -

Commission Appel d'Offres /

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation des avenants selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

Charles BUTNER