

## Rapport du Président

Commission Permanente du  
vendredi 23 mai 2008

**Service instructeur**  
COMMANDE PUBLIQUE

N° 2008-6. A-12

**Service consulté**  
DAR – DRT – DEVI – DSI

### COMMANDE PUBLIQUE

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature d'avenants relatifs à la Commande Publique suite aux décisions et avis de la Commission d'Appel d'Offres

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver la passation d'avenants et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-après, le présent rapport concerne différentes opérations.

#### **Point 1 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° : 455/06**      **03/08/2006**

Titulaire : Daniel MUNCK  
Objet : Réhabilitation d'un bâtiment d'environ 3 000 m<sup>2</sup> construit en 1937 et situé sur l'ancien site militaire du quartier Plessier de CARSPACH dan l'agglomération d'Altkirch  
Lot n° : Mission de maîtrise d'œuvre  
Montant € TTC: 321 425.00

**Proposition d'avenant :**      **2**  
Objet : Honoraires complémentaires relatifs aux modifications des prestations des différents marchés de travaux suite aux demandes du maître d'ouvrage, des exigences du contrôleur technique et des aléas liés à la réhabilitation  
Montant de l'avenant € TTC 24 395.06  
% / marché initial : 19.19 cumulés  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 29/04/2008

## **Point 2 : Direction de l'Architecture**

<b>MARCHE N° : 393/07</b>	<b>18/10/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ELEC 2 M  
Objet : Restructuration de l'administration, création d'un nouvel accès au collège, remplacement de la galerie de liaison au collège Mathias GRUNEWALD de GUEBWILLER  
Lot n° : 9 – Electricité – Courants forts et courants faibles  
Montant € TTC: 65 062.40

### **Proposition d'avenant :**

**1**  
Objet : Déplacement de la centrale d'alarme et de l'horloge et remplacement des câbles des déclencheurs manuels suite à un oubli dans le diagnostic de l'ingénieur fluide  
Montant de l'avenant € TTC 8 218.12  
% / marché initial : 12.63  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 29/04/2008

## **Point 3 : Direction de l'Architecture**

<b>MARCHE N° : 342/06</b>	<b>10/07/2006</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : MADER SA  
Objet : construction d'un gymnase, de logements de fonction et d'ateliers au collège KENNEDY à MULHOUSE  
Lot n° : 4 – Gros oeuvre  
Montant € TTC: 932 880.00

### **Proposition d'avenant :**

**2**  
Objet : Réalisation d'une longrine pour une clôture rue Schlumberger. Cette longrine est nécessaire pour la pose d'une clôture métallique laquée selon les indications et demandes de la ville de MULHOUSE lors de l'instruction du permis de construire afin que cette dernière soit identique à celles des patios des logements sur rue et en harmonie avec la clôture du square Kennedy  
Montant de l'avenant € TTC 2 389.06  
% / marché initial : 6.07 cumulés  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 29/04/2008

## **Point 4 : Direction de l'Architecture**

<b>MARCHE N° : 579/06</b>	<b>09/11/2006</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : SOBEKA  
Objet : Construction d'un gymnase, de logements de fonction et d'ateliers au collège KENNEDY à MULHOUSE  
Lot n° : 10 – Cloisons - Isolation  
Montant € TTC: 69 220.11

### **Proposition d'avenant :**

**1**  
Objet : Remplacement du doublage thermique initial constitué d'un isolant de 100 mm et d'une plaque de plâtre de 10 mm par deux plaques BA13 dont une hydrofuge et haute dureté montées sur des ossatures espacées de 40 cm afin de résister aux chocs des élèves. Cette prestation n'avait pas été prise en compte lors de l'élaboration des DCE par

l'économiste  
Montant de l'avenant € TTC 1 328.28  
% / marché initial : 1.92  
Commission Appel d'Offres /

**Point 5 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° : 346/06 10/07/2006**

Titulaire : Gérard JACOB  
Objet : Construction d'un gymnase, de logements de fonction et d'ateliers au collège KENNEDY à MULHOUSE  
Lot n° : 8 - Menuiserie extérieure aluminium  
Montant € TTC: 137 540.00

**Proposition d'avenant :** 1

Objet : Remplacement de la prescription de base du marché pour les bandeaux en DANPALON qui ne respectaient pas dans leur description les coefficients acoustiques et thermiques demandés lors de l'APD et non retenus par l'économiste. Ces bandeaux sont remplacés par des châssis aluminium avec double vitrage respectant ainsi les descriptions demandées.

Montant de l'avenant € TTC 4 943.07  
% / marché initial : 3.59  
Commission Appel d'Offres /

**Point 6 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° : 551/06 03/01/2006**

Titulaire : DRLW ARCHITECTES  
Objet : Construction du nouveau collège de BUHL et son gymnase  
Lot n° : Mission de maîtrise d'oeuvre  
Montant € TTC: 318 174.27

**Proposition d'avenant :** 1

Objet : Transfert de la maîtrise d'ouvrage au groupement CONSEIL GENERAL DU HAUT-RHIN / COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA REGION DE GEBWILLER

Montant de l'avenant € TTC sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

**Point 7 : Direction des Routes et des transports**

**MARCHE N° : 04/06 16/01/2006**

Titulaire : SIGNATURE SA  
Objet : Fourniture et pose de matériels de signalisation verticale, permanente et temporaire sur les routes départementales à 2x2 voies du Haut-Rhin

Lot n° :  
Montant € TTC: Marché à bons de commande  
Minimum 50 000.00 € HT - maximum 200 000.00 € HT

**Proposition d'avenant :**

**Objet :** **1**  
Transfert du marché à l'entreprise SIGNATURE INDUSTRIE de 92500 RUEIL MALMAISON suite à plusieurs opérations de transferts partiels d'actifs qui concerne la branche d'activité relative à la production de matériaux et de mobiliers de signalisation routière.

**Montant de l'avenant € TTC** Sans incidence financière  
**% / marché initial :** -  
**Commission Appel d'Offres** -

**Point 8 : Direction de l'Architecture**

<b>MARCHE N° : 392/07</b>	<b>18/10/2007</b>
---------------------------	-------------------

**Titulaire :** BAGNOLINI  
**Objet :** Restructuration de l'administration – Création d'un nouvel accès – Remplacement de la galerie de liaison du collègue M. Grunewald de GUEBWILLER

**Lot n° :** 8 – Menuiserie intérieure  
**Montant € TTC:** 28 704.00

**Proposition d'avenant :**

**Objet :** **1**  
Création d'habillages des radiateurs conservés par des caissons en panneaux médium, mise en place de tablettes supplémentaires et découpe d'une traverse sur une ancienne porte métallique déposée.

**Montant de l'avenant € TTC** 1 468.69  
**% / marché initial :** 5.12  
**Commission Appel d'Offres** Avis favorable, séance du 13/05/2008

**Point 9 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 259/06</b>	<b>22/06/2006</b>
---------------------------	-------------------

**Titulaire :** SARMAC SAS  
**Objet :** RD 16 – Aménagement entre HAGENTHAL LE BAS et NEUWILLER

**Lot n° : 1** Terrassements, assainissement, chaussée, signalisations horizontale et verticale  
**Montant € TTC:** 457 433,40

**Proposition d'avenant :**

**Objet :** **3**  
L'avenant a pour objet de prendre en compte :

- ↳ l'ajout d'un prix nouveau non prévu au marché initial, à savoir : Reprise de fossés avec fourniture de terre (prix n 8.5) pour prix unitaire de 9,50 € HT/ml et total de 13 755,00 € HT,
- ↳ l'ajustement des quantités prévisibles à fins de chantier en plus values de 23 176,50 € HT, en moins values de - 21 947,20 € HT,
- ↳ la prolongation du délai d'exécution de 9 (neuf) semaines portant ainsi le délai d'exécution à 29 (vingt neuf) semaines, tous avenants confondus,
- ↳ la mise à jour de l'actualisation des prix par rapport aux index de référence prévus à l'article 3.5.3 du CCAP. Dès lors les prix du marché sont actualisés sur la base des

index suivants :

- ✓ TP 01 - Index général tous travaux pour les prix n°1.1 à 1.12 et 6.1 à 7.4
- ✓ TP 03 - Terrassements généraux pour les prix n° 3.1 à 3.10 et 8.3
- ✓ TP 09 - Travaux d'enrobés pour les prix n° 5.1 à 5.5
- ✓ TP 10A - Canalisation, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fournitures de tuyaux pour les prix n° 4.1 à 4.14, 8.1, 8.2, 8.4 et 8.5

Montant de l'avenant € TTC 17 912,85  
% / marché initial : 8,84 (avenants 1 à 3 cumulés)  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 29/04/2008

### **Point 10 : Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie**

<b>MARCHE N° : 482/07</b>	<b>22/11/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : TP SCHNEIDER  
Objet : Aménagement hydraulique des bassins versants Wangelgraben – Muehlgraben – Emissaire de la Route du Vin, émissaire de VOEGTLINGSHOFFEN, dessableurs  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 428 947,70

#### **Proposition d'avenant :**

Objet : **1**  
Prise en compte de prestations complémentaires liées à la réalisation des ouvrages :  
- présence de roches en banc continu ou blocs isolés supérieurs à 1000 kg,  
- dépose et repose de 4 branchements particuliers d'assainissement,  
- mise en œuvre de joints verrouillés pour le déplacement de la conduite d'eau potable,  
- nécessité de réaliser un terrassement manuel en raison de l'encombrement du sous-sol.

Montant de l'avenant € TTC 11 598,21  
% / marché initial : 2,7  
Commission Appel d'Offres /

### **Point 11 : Direction des Systèmes d'Information**

<b>MARCHE N° : 78/07</b>	<b>06/03/2007</b>
--------------------------	-------------------

Titulaire : CEBEA TRE  
Objet : Mise en place de la numérisation des dossiers papier de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin (Cotorep et CDES) aux fins de destruction des dossiers papiers  
Lot n° : unique  
Montant € TTC: 591 872.09

#### **Proposition d'avenant :**

Objet : **1**  
L'avenant a pour objet :  
- L'acquisition des extensions nécessaires au logiciel File Director lui permettant de s'interfacer avec Perceaval

- La numérisation de 30 000 dossiers environ qui seront traités en 2008 et qui devaient initialement être numérisés au fur et à mesure par la gestion numérisée du flux.

Montant de l'avenant € TTC 141 204.54  
 % / marché initial : 23.86  
 Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/05/2008

**Point 12 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 356/07</b>	<b>21/09/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : TRANSROUTE  
 Objet : **Desserte routière du BIOSCOPE et de l'écomusée d'Alsace**  
 Lot n° : E - Finalisation de la tranche n°1 : terrassement, assainissement, chaussées et dispositifs de retenue  
 Montant € TTC: 712 300.88

**Proposition d'avenant :** **1**  
 Objet : Ajout de trois prix nouveaux introduits suite à des dispositions non prévues mais rendues nécessaires à la réalisation des travaux ;  
 De prendre en compte les prestations en augmentation et en diminution de certaines quantités ;  
 De prolonger le délai d'exécution de 5 semaines.  
 Montant de l'avenant € TTC 84 573.80  
 % / marché initial : 11.9  
 Commission Appel d'Offres -

**Point 13 : Direction des Routes et des Transports**


<b>MARCHE N° : 446/02</b>	<b>26/09/2002</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ARCADIS (mandataire) APAAR, BEP, ERI et SILENE  
 Objet : RD 417 - Déviation de WINTZENHEIM - mission de maîtrise d'oeuvre  
 Lot n° : -  
 Montant € TTC: 1 156 877.66

**Proposition d'avenant :** **6**  
 Objet : De modifier la mission ACT pour le lot n°6 chaussées et assainissement de surface afin d'intégrer la norme européenne pour les enrobés à chaud obligatoire depuis le 1<sup>er</sup> mars 2008 ;  
 D'accorder un délai d'exécution complémentaire de 2 semaines pour l'élément de mission ACT  
 Montant de l'avenant € TTC 7 893.60  
 % / marché initial : 0.68 % (33.45% cumulé)  
 Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 13/05/2008

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation des avenants selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER