

**Rapport du Président**

Commission Permanente du  
vendredi 5 septembre 2008

N° 2008-9-1-18

**Service instructeur**  
COMMANDE PUBLIQUE

**Service consulté**  
DAR – DRT – DSI

**COMMANDE PUBLIQUE**

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature d'avenants relatifs à la  
Commande Publique

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver la passation  
d'avenants et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-après, le présent  
rapport concerne différentes opérations.

**Point 1 : Direction de l'architecture**

**MARCHE N° : 392/07                      18/09/2007**

Titulaire : BAGNOLINI  
Objet : Collège Mathias GRUNEWALD – Restructuration de  
l'administration – Inversion de l'entrée – Remplacement des  
galeries de liaison – Création d'un ascenseur, de salles de  
réunion, de sanitaires  
Lot n° : 8 – Menuiserie intérieure  
Montant € TTC: 28 704.00

**Proposition d'avenant :**

**2**  
Objet : Travaux non réalisés :  
Il s'agit d'impostes qui ne nécessitent pas leur  
remplacement, des placards bureaux non réalisés, des  
traitements de panneaux de façades de placards réalisés en  
mélaminé à la place du stratifié prévu dans les pièces de  
consultation.  
Travaux supplémentaires :  
Les travaux supplémentaires concernent la réalisation d'un  
placard électrique, d'un ensemble rangement dans le local  
reprographie, des travaux d'adaptation sur des cadres de  
porte, l'installation de serrures sur l'ensemble des placards.

Montant de l'avenant € TTC 771.54  
% / marché initial : 7.80 cumulés  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 08/07/2008

**Point 2 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° : 333/05 09/07/2005**

Titulaire : SCHERRER  
Objet : Extension et restructuration du collège LA LARGUE à  
SEPPOIS-LE-BAS  
Lot n° : 12 - Carrelage - Faïence  
Montant € TTC: 118 452.48

**Proposition d'avenant : 6**

Objet : Mise à niveau de dallages dans la zone administration :  
reprise de ragréages creux, rattrapage de faux niveaux  
Montant de l'avenant € TTC 3 003.97  
% / marché initial : 27.58 cumulés  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 08/07/2008

**Point 3 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° : 53/08**

Titulaire : LABEAUNE  
Objet : Collège WALCH à THANN - Réfection des logements et des  
salles de sciences, construction d'abris à vélos, chauffage  
central du bâtiment ALTI et mise en peinture des cages  
d'escaliers  
Lot n° : 3 - Sanitaire  
Montant € TTC: 22 164.83

**Proposition d'avenant : 1**

Objet : Il est proposé de poser un meuble de salle de bain en  
remplacement d'un évier, d'un meuble et d'un lavabo dans  
deux logements. Ces positions sont donc à déduire. De plus  
il est nécessaire de remplacer les quatre compteurs  
individuels défectueux  
Montant de l'avenant € TTC 1 087.07  
% / marché initial : 5.08  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2007

**Point 4 : Direction de l'Architecture**

**MARCHE N° : 69/08 06/03/08**

Titulaire : KLEINHENNY  
Objet : Collège PFEFFEL à COLMAR - Réfection des salles et divers  
Lot n° : 2 - Menuiserie bois  
Montant € TTC: 61 006.12

**Proposition d'avenant : 1**

Objet : Fourniture et pose de 2 placards supplémentaires  
Montant de l'avenant € TTC 3176.58  
% / marché initial : 5.21  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2007

### Point 5 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 548/05</b>	<b>06/01/2006</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : TRANSROUTE  
Objet : RD 417 – Déviation de WINTZENHEIM Aménagement des carrefours giratoires Saint-Gilles et RN 83  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 2 009 606, 63

#### **Proposition d'avenant :**

Objet : Augmentation du montant initial du marché suite au décompte final qui a fait apparaître deux erreurs dans l'ajustement des quantités explicités dans l'avenant n° 1 (Prix 4.6 : Fourniture et mise en œuvre de couche d'accrochage ; Prix 5.2.1 : Regard à tampon sur collecteur)  
Montant de l'avenant € TTC 5 227, 56  
% / marché initial : 0, 26  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du

### Point 6 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 111/07</b>	<b>03/04/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement solidaire EIFFAGE CONSTRUCTION AFC / TRANSROUTE SAS / RESIREP  
Objet : RD 417 Déviation de WINTZENHEIM  
1 : Terrassements, assainissement, couche de forme ; Soutènement ; Dispositifs de retenue des chemins agricoles ; Ecrans anti-bruit ; Rétablissement du Hegenbuchweg (OA0) et de la rue des Trois-Epis (OA2).  
Lot n° :  
Montant € TTC: 12 196 466, 84

#### **Proposition d'avenant :**

Objet : Augmentation du montant du contrat par l'introduction de deux prix nouveaux.  
Montant de l'avenant € TTC 78 647, 58  
% / marché initial : 0, 63

### Point 7 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 446/02</b>	<b>26/09/2002</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement ARCADIS (mandataire) / APAAR / BEP / ERI / SILENE  
Objet : RD 417 – Déviation de WINTZENHEIM – Mission de maîtrise d'oeuvre  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 1 156 877, 66

#### **Proposition d'avenant :**

Objet : Modification de l'élément de mission PRO « Giratoire de la Croix-Blanche »

Montant de l'avenant € TTC 2 139, 64  
% / marché initial : 33, 63  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2008

#### Point 8 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 350/07</b>	<b>31/07/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : SAERT SAS  
Objet : Travaux de gros entretiens de la piste cyclable entre EGLINGEN et BALSCHWILLER  
Lot n° : 2 : Ouvrages d'art  
Montant € TTC: 111 056, 97

#### **Proposition d'avenant :**

Objet : Augmentation du montant du marché suite aux prestations complémentaires ou imprévues demandées à l'entreprise et non comprises au marché  
Montant de l'avenant € TTC 1 254, 72  
% / marché initial : 1, 13  
Commission Appel d'Offres /

#### Point 9 : Direction des Routes et des Transport

<b>MARCHE N° : 446/02</b>	<b>26/09/2002</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement ARCADIS (mandataire) / APAAR / BEP / ERI / SILENE  
Objet : RD 417 – Déviation de WINTZENHEIM – Mission de maîtrise d'oeuvre  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 1 156 877, 66

#### **Proposition d'avenant :**

Objet : **8**  
La société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT était co-traitante du groupement titulaire du présent marché. Par décision en date du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. L'avenant a pour objet d'établir la nouvelle répartition des honoraires entre les co-traitants suite à la cessation d'activités de la société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT.  
Montant de l'avenant € TTC 0  
% / marché initial : 0 % soit 33.63 % cumulé  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2008

#### Point 10 : Direction des Routes et des Transport

<b>MARCHE N° : 419/06</b>	<b>11/08/2006</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ARCADIS ESG / ERA / AEI / BOUQUOT ECO PAYSAGEMENT / ECO AMENAGEMENT  
Objet : Liaison ALTKIRCH MULHOUSE BURNHAUPT LE BAS - Mission de maîtrise d'oeuvre  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 2 021 981.52

**Proposition d'avenant :****2**

Objet :

La société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT était co-traitante du groupement titulaire du présent marché. Par décision en date du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. L'avenant a pour objet d'établir la nouvelle répartition des honoraires entre les co-traitants suite à la cessation d'activités de la société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT.

Montant de l'avenant € TTC

0

% / marché initial :

0 % soit 28.03 % cumulé

Commission Appel d'Offres

Avis favorable, séance du 26/08/2008

**Point 11 : Direction des Routes et des Transport****MARCHE N° : 03/08****28/01/2008**

Titulaire :

ARCADIS ESG / AEI / BOUQUOT ECO PAYSAGEMENT

Objet :

Aménagement du carrefour entre les RD66, RD56III et rue de Modenheim à RIEDISHEIM- Mission de maîtrise d'oeuvre

Lot n° :

/

Montant € TTC:

413 200.06

**Proposition d'avenant :****2**

Objet :

La société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT était co-traitante du groupement titulaire du présent marché. Par décision en date du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. L'avenant a pour objet d'établir la nouvelle répartition des honoraires entre les co-traitants suite à la cessation d'activités de la société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT.

Montant de l'avenant € TTC

0

% / marché initial :

0 %

Commission Appel d'Offres

/

**Point 12 : Direction des Routes et des Transport****MARCHE N° : 553/03****31/10/2003**

Titulaire :

ARCADIS ESG / BOUQUOT ECO PAYSAGEMENT / ARCHITECTURE ET OUVRAGES D'ART / SILENE / AEI

Objet :

RD 419 - Déviation de BALLERSDORF - Mission de maîtrise d'oeuvre

Lot n° :

/

Montant € TTC:

386 073.58

**Proposition d'avenant :****5**

Objet :

La société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT était co-traitante du groupement titulaire du présent marché. Par décision en date du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. L'avenant a pour objet d'établir la nouvelle répartition des honoraires entre les co-traitants suite à la cessation d'activités de la société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT.

Montant de l'avenant € TTC 0  
% / marché initial : 0 % soit 2.34 % cumulé  
Commission Appel d'Offres /

### Point 13 : Direction des Routes et des Transport

<b>MARCHE N° : 269/07</b>	<b>06/08/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ARCADIS / SILENE / AEI / BOUQUOT ECO  
PAYSAGEMENT / ECO AMENAGEMENT

Objet : ROCADE OUEST DE COLMAR - Phase 2 : tronçons RD 418-  
LIGIBEL et Déviation de Wintzenheim-RD430 - Mission de  
maîtrise d'oeuvre

Lot n° : /  
Montant € TTC: 1 172 953.08

**Proposition d'avenant : 3**

Objet : La société BOUQUOT ECO-PAYSAGEMENT était co-traitante  
du groupement titulaire du présent marché. Par décision en  
date du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de  
Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de ladite  
société. L'avenant a pour objet d'établir la nouvelle  
répartition des honoraires entre les co-traitants suite à la  
cessation d'activités de la société BOUQUOT ECO-  
PAYSAGEMENT.

Montant de l'avenant € TTC 0  
% / marché initial : 0 % soit 0.83 % cumulé  
Commission Appel d'Offres /

### Point 14 : Direction de l'Architecture

<b>MARCHE N° : 314/07</b>	<b>25/07/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : STP MARDER  
Objet : Collège Robert BELTZ à SOULTZ – Construction d'un pôle  
technologique – Réaménagement des espaces extérieurs avec  
création d'un parking bus

Lot n° : 1 – Terrassement – VRD  
Montant € TTC: 322 839.92

**Proposition d'avenant : 3**

Objet : Travaux supplémentaires imputés au maître d'œuvre :

- Adaptation côté cuisine avec pose de saut de loup et mise à niveau du terrain pour éviter les accumulations d'eau de pluie

Travaux supplémentaires faisant suite à la demande du maître d'ouvrage :

- Signalisation des parkings bus pour interdire le stationnement des véhicules des parents

Travaux supplémentaires relevant d'aléas de chantier :

- Modification du réseau d'alimentation AEP des logements qui était pris sur le poteau d'incendie
- Modification des bordures au niveau du quai de livraison
- Remplacement du caniveau CC existant par de la boutisse granit, plus solide au niveau du passage des bus

Travaux en moins value et non réalisés :

- Moins value pour non pose des caniveaux CC1

Montant de l'avenant € TTC 10 235.25  
% / marché initial : 10.22  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2008

#### Point 15 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 239/07</b>	<b>27/07/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : Autocars Zimmermann  
Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires  
Lot n° : 40 - Regroupement pédagogique d'Aspach le Haut - Aspach le Bas et Michelbach  
Montant € TTC: 267 400.00 soit 274 646.75 (valeur janvier 2008)

**Proposition d'avenant : 2**

Objet : Renforcer le circuit de transport scolaire du regroupement pédagogique dans le cadre de l'extension à SCHWEIGHOUSE par la mise en place d'un troisième véhicule afin d'assurer le transport assis des élèves pour l'année 2008-2009

Montant de l'avenant € TTC 46 462.50  
% / marché initial : 16.92% (29.55 % cumulé)  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2008

#### Point 16 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 277/08</b>	<b>25/07/2008</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : KUNEGEL SAS  
Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires  
Lot n° : 19 - Bartenheim, Brinckheim, Kappelen - collège de Sierentz  
Montant € TTC: 435 715.00

**Proposition d'avenant : 1**

Objet : Intégration dans l'itinéraire du circuit d'un aller-retour quotidien vers Bartenheim-La-Chaussée

Montant de l'avenant € TTC 19 871.25  
% / marché initial : 4.56 %  
Commission Appel d'Offres /

#### Point 17 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 374/06</b>	<b>18/08/2006</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : KUNEGEL SAS  
Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires  
Lot n° : 22 - Husseren, Herrlisheim, Eguisheim - collège de Volgselsheim  
Montant € TTC: 977 310.25

**Proposition d'avenant : 1**

Objet : Prise en compte de la suppression des cours du Samedi matin au collège Prévert de Wintzenheim qui conduit à une réorganisation des circuits du mercredi.

Montant de l'avenant € TTC 13 851.19  
% / marché initial : 1.35  
Commission Appel d'Offres /

#### Point 18 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 529/02</b>	<b>13/01/2003</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : INGEROP Conseil & Ingénierie, FOLLEA-GAUTHIER, HYDROGEOLOGIE  
Objet : RD 18 bis - Liaison A35/RD83 à hauteur de ROUFFACH  
Mission de maîtrise d'oeuvre  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 446 447.66

#### **Proposition d'avenant :**

**5**  
Objet : Suite à la préparation de l'enquête parcellaire et aux négociations pour les acquisitions foncières, il a été constaté qu'une partie des boisements à défricher n'étaient pas soumis au régime forestier. Par conséquent, l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation de défrichement incombe au Département.  
La mise au point de ce dossier supplémentaire, non prévue au marché, conduit à créer un élément de mission complémentaire « DAD » et implique une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre.  
Montant de l'avenant € TTC 7 080.32  
% / marché initial : 1.59 % (32.54 % cumulé)  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2008

#### Point 19 : Direction des Routes et des Transports

<b>MARCHE N° : 03/08</b>	<b>28/01/2008</b>
--------------------------	-------------------

Titulaire : ARCADIS ESG / AEI / BOUQUOT ECO PAYSAGEMENT  
Objet : Aménagement du carrefour entre les RD66, RD56III et rue de Modenheim à RIEDISHEIM- Mission de maîtrise d'oeuvre  
Lot n° : -  
Montant € TTC: 413 200.06

#### **Proposition d'avenant :**

**3**  
Objet : L'avenant a pour objet :  
- De porter la part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage de 6 000 000 € HT à 8 320 726,00 € HT,  
- De réduire les délais d'exécution des éléments de mission : AVP (études d'avant projet), COM associée (assistance à la communication) de 16 semaines à 5 semaines et EIE 2ème phase (état initial de l'environnement) de 36 à 26 semaines  
Montant de l'avenant € TTC 159 820.69  
% / marché initial : 38.68 %  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2008



**Point 20 : Direction des Systèmes d'Information**

<b>MARCHE N° : 417/08</b>	<b>30/07/2008</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : BULL SAS  
Objet : Acquisition et mise en œuvre de baies de stockage et sauvegarde  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 303 528.69

**Proposition d'avenant : 1**

Objet : Acquisition de quatre équipements réseaux plus évolués en remplacement de ceux prévus initialement, et qui permettront un débit plus important pouvant atteindre 10 Gbits/s.  
Montant de l'avenant € TTC 5 904.81  
% / marché initial : 1.95  
Commission Appel d'Offres /

**Point 21 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 306/05</b>	<b>25/07/2005</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : COLAS EST  
Objet : Aménagement d'une piste cyclable entre ALGOLSHEIM et BALGAU  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 1 248 371.45

**Proposition d'avenant : 2**

Objet : Prise en compte de six (6) prix nouveaux et de l'évolution des quantités réalisées et prévisibles  
Montant de l'avenant € TTC 8 316.89  
% / marché initial : 0.66 % soit 9.10 % cumulé  
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 26/08/2008

**Point 22 : Direction des Routes et des Transports**

<b>MARCHE N° : 340/07</b>	<b>03/08/2007</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : EUROVIA  
Objet : Aménagement d'un itinéraire cyclable entre SIERETZ et SCHLIERBACH  
Lot n° : /  
Montant € TTC: 851 437.72

**Proposition d'avenant : 1**

Objet : Ajout de six (6) prix supplémentaires et prise en compte de l'évolution des quantités réalisées et prévisibles  
Montant de l'avenant € TTC 42 112.13  
% / marché initial : 4.95 %  
Commission Appel d'Offres /

**Point 23 : Direction des Systèmes d'Information**

**ACCORD-CADRE N°: 019/08 07/02/2008**

Titulaire : ARES  
Objet : Acquisition de matériels et logiciels informatiques et prestations associées pour les années 2008 à 2011  
Lot n° : 2 – Logiciels  
Montant € TTC: Sans minimum et sans maximum

**Proposition d'avenant :** 1

Objet : Transfert de l'accord-cadre initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

**Point 24 : Direction des Systèmes d'Information**

**ACCORD-CADRE N° : 020/08 07/02/2008**

Titulaire : ARES  
Objet : Acquisition de matériels et logiciels informatiques et prestations associées pour les années 2008 à 2011  
Lot n° : 3 – Serveurs type x86 et matériels associés  
Montant € TTC: Sans minimum et sans maximum

**Proposition d'avenant :** 2

Objet : Transfert de l'accord-cadre initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

**Point 25 : Direction des Systèmes d'Information**

**ACCORD-CADRE N° : 021/08 06/02/2008**

Titulaire : ARES  
Objet : Acquisition de matériels et logiciels informatiques et prestations associées pour les années 2008 à 2011  
Lot n° : 4 – Serveurs type Unix et matériels associés  
Montant € TTC: Sans minimum et sans maximum

**Proposition d'avenant :** 1

Objet : Transfert de l'accord-cadre initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC      Sans incidence financière  
% / marché initial :                    /  
Commission Appel d'Offres            /

**Point 26 : Direction des Systèmes d'Information**

**ACCORD-CADRE N° : 022/08    07/02/2008**

Titulaire :                                ARES  
Objet :                                      Acquisition de matériels et logiciels informatiques et prestations associées pour les années 2008 à 2011  
Lot n° :                                      5 – Extensions informatiques pour architecture actuelle  
Montant € TTC:                            Sans minimum et sans maximum

**Proposition d'avenant :**            **1**

Objet :                                      Transfert de l'accord-cadre initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC          Sans incidence financière  
% / marché initial :                    /  
Commission Appel d'Offres            /

**Point 27 : Direction des Systèmes d'Information**

**ACCORD-CADRE N° : 025/08    06/02/2008**

Titulaire :                                ARES  
Objet :                                      Acquisition de matériels et logiciels informatiques et prestations associées pour les années 2008 à 2011  
Lot n° :                                      8 – Equipement d'infrastructure informatique  
Montant € TTC:                            Sans minimum et sans maximum

**Proposition d'avenant :**            **1**

Objet :                                      Transfert de l'accord-cadre initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC          Sans incidence financière  
% / marché initial :                    /  
Commission Appel d'Offres            /

**Point 28 : Direction des Systèmes d'Information**

**MARCHE N° : 108/05            01/03/2005**

Titulaire :                                ARES  
Objet :                                      Fourniture de postes, périphériques et logiciels -  
Lot n° :                                      2 : Logiciels  
Montant € TTC:                            montants annuels minimum de 59 800 €TTC et maximum de 239 200 €TTC

**Proposition d'avenant :**            **1**

Objet : Transfert de l'accord-cadre initialement passé avec la Société ARES à COURTABOEUF à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

**Point 29 : Direction des Systèmes d'Information**

<b>MARCHE N° : 393/08</b>	<b>29/07/2008</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ARES  
Objet : Extension VMWare et Exchange  
Lot n° :  
Montant € TTC: 99 858,39

**Proposition d'avenant :** 1  
Objet : Transfert du marché initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

**Point 30 : Direction des Systèmes d'Information**

<b>MARCHE N° : 394/08</b>	<b>30/07/2008</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ARES  
Objet : Extensions informatiques pour l'architecture actuelle - année 2008  
Lot n° :  
Montant € TTC: sans montant minimum et avec un montant maximum de 179 400 € TTC

**Proposition d'avenant :** 1  
Objet : Transfert du marché initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC Sans incidence financière  
% / marché initial : /  
Commission Appel d'Offres /

**Point 31 : Direction des Systèmes d'Information**

<b>MARCHE N° : 427/08</b>	<b>31/07/2008</b>
---------------------------	-------------------

Titulaire : ARES  
Objet : Acquisition et mise en œuvre d'une solution proxy Internet et filtrage d'URL

Lot n° : /  
Montant € TTC: 239 200

**Proposition d'avenant :**

Objet :

**1**

Transfert du marché initialement passé avec la Société ARES à 67300 SCHILTIGHEIM à la Société CHEOPS TECHNOLOGY France suite à l'acquisition des Agences Régionales d'ARES (à l'exception de celles de Bordeaux et Toulouse).

Montant de l'avenant € TTC

Sans incidence financière

% / marché initial :


/

Commission Appel d'Offres

/

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation des avenants selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER