

Rapport du Président

Commission Permanente du
vendredi 26 septembre 2008

Service instructeur
COMMANDE PUBLIQUE

N° 2008-10-1-11

Services consultés
DRT - DAR

COMMANDE PUBLIQUE

Résumé : Le présent rapport a pour objet d'autoriser la signature d'avenants relatifs à la
Commande Publique

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver la passation
d'avenants et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-après, le présent
rapport concerne différentes opérations.

Point 1 : Direction des Routes et des Transports

MARCHE N° : 386/07 19/10/2007

Titulaire : OLRV ARKEDIA
Objet : RD 201 – Reconstruction de l'ouvrage d'art sur le canal
 Vauban à REGUISHEIM

Lot n° :
Montant € TTC: 298 068, 32

Proposition d'avenant :

Objet : Introduction de 5 prix supplémentaires, variations des
 quantités et prolongation du délai d'exécution

Montant de l'avenant € TTC 24 167, 54

% / marché initial : 8, 1

Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 16/09/2008

Point 2 : Direction des Routes et des Transports

MARCHE N° : 182/08	02/05/2008
---------------------------	-------------------

Titulaire : SRTP (anciennement SAERT)
Objet : Grosses réparations d'ouvrage d'art - RD 19 - Réparation de l'ouvrage sur la RN 66 à WITTELSHEIM
Lot n° :
Montant € TTC: 332 242,82

Proposition d'avenant :

Objet : Introduction de 14 prix supplémentaires et variations des quantités
Montant de l'avenant € TTC 31 459, 40
% / marché initial : 9, 47
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 16/09/2008

Point 3 : Direction des Routes et des Transports

MARCHE N° : 370/08	17/06/2008
---------------------------	-------------------

Titulaire : Groupement conjoint GTM GENIE CIVIL et SERVICES - RICHERT - GTM Terrassement
Objet : RD 68 - Déviation d'ASPACH
Lot n° : 7 - ouvrages s'art PS1 et PS2
Montant € TTC: 2 017 293.56

Proposition d'avenant :

Objet : **1**
transfert du contrat du mandataire du groupement GTM Génie Civil et Services à GTM ALSACE, nouveau mandataire, pour les motifs suivants.
Dans le cadre d'une opération de restructuration interne au groupe VINCI CONSTRUCTION France consistant à filialiser GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, cette dernière a fait apport (apport partiel d'actif soumis au régime des scissions) en date du 31 juillet 2008 sous le régime des scissions et avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 à la société GTM ALSACE de sa branche d'activité Génie Civil et Travaux Publics exploitée en Alsace.
A compter de la date de notification du présent avenant, la société GTM ALSACE s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble des droits et obligations résultant du contrat initial.
Montant de l'avenant € TTC /
% / marché initial : /
Commission Appel d'Offres /

Point 4 : Direction des Routes et des Transports

MARCHE N° : 439/05	29/09/05
---------------------------	-----------------

Titulaire : ARTCAD
Objet : Mission de maîtrise d'œuvre relative à des grosses réparations d'ouvrage d'art sur la RD 468 - Pont sur le Canal de HUNINGUE à KEMBS
Lot n° : /
Montant € TTC: 14 631,86

Proposition d'avenant :

Objet :
Montant de l'avenant € TTC 5 554,22
% / marché initial : 37,96
Commission Appel d'Offres /

Point 5 : Direction de l'Architecture

MARCHE N° : 03/07	25/01/2007
--------------------------	-------------------

Titulaire : APAVE ALSACIENNE
Objet : Collège SAINT EXUPERY de MULHOUSE – Restructuration de l'administration, des salles de professeurs et ravalement du nouveau bâtiment

Lot n° : 1 – Mission de contrôle technique
Montant € TTC: 8 742.76

Proposition d'avenant :

Objet : **2**
Attestation du respect des règles d'accessibilité dans un ERP. Elle est délivrée par le contrôleur technique et elle n'est pas comprise dans la mission de base.
En effet, suite à la réforme du permis de construire, décret du 11 septembre 2007 (Art. R111.19), le maître d'ouvrage doit obligatoirement transmettre ce document lors de la déclaration d'achèvement des travaux afin de vérifier la conformité des travaux avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

Montant de l'avenant € TTC 478.40
% / marché initial : 14.91 cumulés
Commission Appel d'Offres Avis favorable, séance du 16/09/2008

Point 6 : Direction de l'Architecture

MARCHE N° : 234/08	14/05/2008
---------------------------	-------------------

Titulaire : ESPACE VERTICAL
Objet : Travaux sur cordes pour la sauvegarde et la réparation de la couverture en tuile de l'ancienne église des DOMINICAINS de HAUTE-ALSACE à GUEBWILLER

Lot n° :
Montant € TTC: 43 893.20

Proposition d'avenant :

Objet : **1**
Vu la vétusté de la couverture, le remplacement de 500 tuiles supplémentaires s'avère nécessaire pour terminer le chantier.
Lors de l'intervention sur la toiture, le mauvais état de la structure du nid de cigognes a été constaté. Pour éviter une risque de chute, la réparation du nid par le remplacement des planches supérieures avec traitement autoclave est nécessaire.

Montant de l'avenant € TTC 3 665.74
% / marché initial : 8.35
Commission Appel d'Offres /

Point 7 : Direction de l'Architecture

MARCHE N° : 422/04 24/11/2004

Titulaire : AEIM INDUSTRIE
Objet : Travaux de câblage informatique des collèges du
Département du Haut-Rhin
6 - 5 collèges avec un nombre de points d'accès prévisionnel
Lot n° : de 720 - HABSHEIM - KINGERSHEIM - LUTTERBACH -
SEPOIS LE BAS - VOLGELSHEIM
Montant € TTC: 450 631.48

Proposition d'avenant : 1

Objet : Le lot 6 regroupait les collèges dans lesquels les travaux de câblage informatique ont été réalisés en concomitance avec les opérations de restructuration lourde de ces établissements.

Les prestations faisant l'objet du présent avenant sont essentiellement :

Travaux en plus value

- Câblage informatique dans locaux provisoires, selon avancement des chantiers de restructuration,
- Demandes de prises informatiques complémentaires,
- Adaptations aux installations existantes
- Equipement CPL : déploiement de la version G2 et optimisation de l'installation, suite à la décision d'équiper toutes les salles d'enseignement général pour satisfaire au projet ENTEA du rectorat,


Travaux en moins value :

- Suppression des convertisseurs cuivre-fibre,
- Suppression partielle de câblage courants forts, correspondant aux prestations redondantes avec les lots électricité des opérations de restructuration

Montant de l'avenant € TTC 4 291.67
% / marché initial : 0.95
Commission Appel d'Offres /

Il est proposé à votre commission de réserver une suite favorable à la passation des avenants selon les conditions décrites ci-dessus et m'autoriser à signer les documents correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



Charles BUTTNER