

Rapport du Président

Commission Permanente du
jeudi 18 décembre 2014

Service instructeur

N° CP-2014-11-11-1

Service de l'Action Internationale et Transfrontalière et du Bilinguisme

Service consulté

**COOPERATION AVEC LE CERCLE DE YANFOLILA AU MALI - AVENANT N°3 A
LA CONVENTION OPERATIONNELLE DE PARTENARIAT 2013 ET AVENANT N°3
A LA CONVENTION CADRE ANNUELLE 2013**

Résumé : Dans le cadre du partenariat avec le Cercle de Yanfolila au Mali, il vous est proposé d'adopter l'avenant n°3 à la convention cadre annuelle 2013 et l'avenant n°3 à la convention opérationnelle de partenariat 2013 qui visent à prolonger les conventions d'origine, afin de permettre l'achèvement de la construction de la retenue d'eau de Koflatié et la réalisation de nouvelles actions en 2015. Ce rapport est sans incidence financière.

Depuis 2006, le Département conduit avec l'Institut Régional de Coopération-Développement (IRCOD) et l'association "Agriculteurs Français et Développement International" du Haut-Rhin (AFDI68) un programme de développement avec le Conseil de Cercle de Yanfolila au Mali.

Malgré le contexte difficile au Mali depuis 2011, le Conseil Général a décidé par délibération en date du 12 avril 2013 de confirmer son soutien à ses partenaires et de poursuivre cette coopération. Une convention cadre annuelle ainsi qu'une convention opérationnelle de partenariat ont été conclues dont le terme était initialement fixé au 31 décembre 2013.

L'ensemble des actions prévues pour l'année 2013 n'ayant pas pu être réalisé, les Commissions Permanentes du 12 décembre 2013 et du 21 février 2014 ont décidé, en accord avec l'ensemble des partenaires, de prolonger, par avenant, ces conventions sur toute l'année 2014, tout en prévoyant la réalisation de nouvelles actions.

En raison de conditions climatiques difficiles et de contretemps techniques, certaines actions prévues en 2013 et en 2014 ont dû une nouvelle fois être ajournées. La signature d'un nouvel avenant n°3 aux deux conventions (voir annexes au rapport) est donc nécessaire pour prolonger les durées de réalisation des opérations en cours et en définir le cadre pour 2015.

Il s'agit non seulement de permettre l'achèvement, en 2015, de la construction de la retenue d'eau de Koflatié, prévue dès 2013, mais également d'autoriser la réalisation de nouvelles actions pour une année supplémentaire et de poursuivre ainsi le partenariat d'ores et déjà en cours.

Au vu de ce qui précède, je vous propose :

- d'approuver l'avenant n°3 à la convention cadre annuelle 2013 entre le Département du Haut-Rhin, le Cercle de Yanfolila (Mali) et l'Institut Régional de Coopération Développement (IRCOD) et l'avenant n°3 à la convention opérationnelle de partenariat 2013 joints au présent rapport,
- de m'autoriser à signer ces avenants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke that extends to the right.

Charles BUTTNER