

**AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2024 ET LE 30 JUIN 2024**

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2022-22001139-00	04/11/2022	CITE ENFANCE COLMAR ; FONCIER	Marché de prestations de service d'assurance dans le cadre de la LLD 82 véhicules pour 2023-2028	133 399,15	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 129,33 € TTC	01/01/2024	137 528,48	
2023-23000581-00	28/11/2023	FONCIER ; PARC ERSTEIN ; SPVBR	Assurance Lot n°3 Assurance "AUTOMOBILE"	515 071,98	AVT n°1 : Montant en plus-value + 9 542.50 € TTC	01/01/2024	524 614,48	
2022-22001368-00	16/11/2022	AIDE AUX TERRITOIRES ; IMMOBILIER - COLLEGES	Etude de programmation pour la construction du nouveau collège du quartier des 2 rives à STRASBOURG	55 722,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 26 694 € TTC	04/01/2024	82 416,00	
2022-21001563-00	07/06/2022	IMMOBILIER	Travaux d'aménagement d'un restaurant provisoire et logements de fonction au Haut-Koenigsbourg - Lot 6 : Aménagement	128 660,28	AVT n°1 : Montant en plus-value + 9 061,2 € TTC	08/01/2024	137 721,48	
2023-22001452-00	23/02/2023	LE VAISSEAU (CEA)	Prestations d'agencement et fabrication de mobilier sur mesure pour le Vaisseau à STRASBOURG	Sans mini / 120 000,00	AVT n°1 : Augmentation du maximum pour la période initiale de + 42 494,40 € TTC	09/01/2024	Sans mini	162 494,40
2020-0000000142	13/08/2020	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Rocade Ouest de Colmar - Mise à 2x2 voies - Phase 2 - Marché de maîtrise d'œuvre	2 505 670,80	AVT n°2 : Montant en plus-value + 81 438 € TTC et augmentation de la durée du marché de 2 ans	12/01/2024	2 655 937,20	
2023-23000352-00	30/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM - Mise en accessibilité des externats - Lot 6 : Menuiserie intérieure bois	44 251,20	AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 418 € TTC	12/01/2024	49 669,20	
2023-23000607-00	07/09/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant sur 17collèges du Haut-Rhin - Lot n°1 : Coffrets électriques CVC	154 490,58	AVT n°1 : Montant en plus-value + 663,72 € TTC	13/01/2024	155 154,30	
2023-23000231-00	12/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Réfection des étanchéités de trois toitures terrasses au collège G. de Nerval à VILLAGE-NEUF - Lot 5 : Ventilation	415 070,18	AVT n°1 : Montant en plus-value + 24 632,33 € TTC	17/01/2024	439 702,51	
2023-23000355-00	28/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM - Mise en accessibilité des externats - Lot 9 : Electricité	113 166,64	AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 380,34 € TTC	17/01/2024	119 546,98	
2022-22001135-00	02/11/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Mission de maîtrise d'œuvre pour la réfection et l'assainissement des espaces extérieurs au collège Les Sources à SAVERNE	34 920,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 982.40 € TTC	19/01/2024	41 902,40	
2020-009819-00	04/12/2020	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN - Lot 21 : Ascenseurs	33 624,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 203,64 € TTC	22/01/2024	35 827,64	
2022-22000300	13/07/2022	IMMOBILIER	Travaux d'aménagement d'un restaurant provisoire et logements de fonction au Haut-Koenigsbourg - Lot 8 : Cuisine	274 418,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 056 € TTC	23/01/2024	278 474,40	
2022-22000663-00	02/12/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN - Lot 10 : Carrelage-Faïence-Chape	37 096,80	AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 767.20 € TTC	23/01/2024	42 864,00	
2023-23000297-00	03/04/2023	IMMOBILIER	Etude d'impact globale pour le projet de la CeA du domaine nordique du Champ du Feu à BELMONT	38 880,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 15 360 TTC	23/01/2024	54 240,00	
2023-23000692-00	26/10/2023	LE VAISSEAU (CEA)	Marché subséquent - Prestations d'agencement et fabrication de mobilier sur-mesure pour le Vaisseau à STRASBOURG	Sans mini / 66 960,00	AVT 1 : Augmentation du maximum + 29 782.80 € TTC	23/01/2024	Sans mini	96 742,80
2022-22000156-00	27/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 13 : Menuiserie intérieure - Agencement	539 322,48	AVT n°1 : Montant en plus-value + 7 584 € TTC	24/01/2024	546 906,48	
2023-23000189-00	17/05/2023	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne de la Maison des territoires à SAUSHEIM - Lot 3 : Mobilier intérieur	138 420,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 208.74 € TTC	25/01/2024	141 628,74	
2022-21001560	07/06/2022	IMMOBILIER	Travaux d'aménagement d'un restaurant provisoire et logements de fonction au Haut-Koenigsbourg - Lot 3 : Charpente bois	268 510,48	AVT n°1 : Montant en plus-value + 9 469.51 € TTC	29/01/2024	277 979,99	
2022-22000017-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 27 : Réseaux divers	203 550,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 586 € TTC	29/01/2024	209 136,00	
2022-22000151-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 8 : Occultations - BSO - Protections	179 919,60	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 033.20 € TTC	29/01/2024	180 952,80	

**AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2024 ET LE 30 JUIN 2024**

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2022-21001558	07/06/2022	IMMOBILIER	Travaux d'aménagement d'un restaurant provisoire et logements de fonction au Haut-Koenigsbourg - Lot 1 : Terrassement	245 780,59	AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 588.47 € TTC	30/01/2024	248 369,06	
2022-22000160-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 17 : Peinture	161 960,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 900 € TTC	30/01/2024	162 860,40	
2023-23000211-00	31/05/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du chauffage au collège à GERSTHEIM - Lot 3 : Terrassements et Gros-oeuvre	121 079,15	AVT n°1 : Montant en moins-value - 9 146.17 € TTC	30/01/2024	111 932,98	
2023-23000442-00	31/05/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du chauffage au collège à GERSTHEIM - Lot 1 : Aménagements ext. & fourreaux vides	89 708,35	AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 121.16 € TTC	30/01/2024	91 829,51	
2023-23000355-00	28/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM - Mise en accessibilité des externats - Lot 9 : Electricité	113 166,64	AVT n°2 : Montant en plus-value + 3 721.72 € TTC	31/01/2024	123 268,70	
2022-22001437-00	24/11/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 9 : Métallerie/Serrurerie	406 504,10	AVT n°1 : Montant en plus-value + 16 356.56 € TTC	02/02/2024	422 860,66	
2022-22000014-00	28/04/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 1 : Installation de bâtiments modulaires	514 296,47	AVT n°1 : Montant en plus-value + 45 189.26 € TTC	06/02/2024	559 485,73	
2023-23000354-00	28/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM - Mise en accessibilité des externats - Lot 8 : Peinture - Façade	57 480,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 438 € TTC	07/02/2024	60 918,00	
2022-22000165-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 22 : Electricité Courants Forts et Faibles	1 029 684,91	AVT n°1 : Montant en plus-value + 66 478.90 € TTC	08/02/2024	1 096 163,81	
2023-23000217-00	30/05/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du chauffage au collège à GERSTHEIM - Lot 9 : Plâtrerie et faux plafonds	34 950,18	AVT n°1 : Montant en moins-value - 983.09 € TTC	08/02/2024	33 967,09	
2022-21001633-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 1 : Terrassements - Voiries	159 881,88	AVT n°1 : Montant en plus-value + 15 965.28 € TTC	12/02/2024	175 847,16	
2022-21001636-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 4 : Couverture - Etanchéité	166 314,29	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 338.23 € TTC	12/02/2024	167 652,52	
2022-22000497-00	19/09/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 12 : Cloisons - doublages - Faux-plafonds	655 816,56	AVT n°1 : Montant en plus-value + 52 135.68 € TTC	12/02/2024	707 952,24	
2022-22000498-00	19/09/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 14 : Chapes	71 145,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 895.36 € TTC	12/02/2024	77 040,36	
2022-22000169-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 26 : Aménagements extérieurs - Plantations	431 633,06	AVT n°1 : Montant en plus-value + 22 840.80 € TTC	13/02/2024	454 473,86	
2023-23000215-00	15/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du chauffage au collège à GERSTHEIM - Lot 7 : chauffage, sanitaire et assainissement	535 489,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 10 483.20 € TTC	13/02/2024	574 754,20	
2023-23000215-00	15/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du chauffage au collège à GERSTHEIM - Lot 7 : chauffage, sanitaire et assainissement	535 489,00	AVT n°3 : Montant en plus-value + 23 086.44 € TTC	13/02/2024	597 840,64	
2020-009802-00	16/10/2020	IMMOBILIER - COLLEGES	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	381 446,80	AVT n°2 : Montant en plus-value + 33 573.72 € TTC	14/02/2024	419 423,92	
2022-22000164-00	25/11/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux & extension du collège à BISCHWILLER - Lot 21 : Plomberie - Sanitaire	368 222,16	AVT n°1 : Montant en plus-value + 26 445.71 € TTC	14/02/2024	394 667,87	
2020-009610-00	04/06/2020	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	Mission d'OPC pour l'opération de restructuration du collège La Pierre Polie à VENDENHEIM	79 038,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 12 900 € TTC	15/02/2024	91 938,00	
2023-23000352-00	30/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM - Mise en accessibilité des externats - Lot 6 : Menuiserie intérieure bois	44 251,20	AVT n°2 : Montant en plus-value + 5 196 € TTC	15/02/2024	54 865,20	

**AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2024 ET LE 30 JUIN 2024**

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2022-22000270-00	14/04/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Restructuration demi-pension au Collège Gambetta à RIEDISHEIM - Lot 1 : Equipements de cuisine	108 382,80	AVT n°2 : Montant en plus-value + 6 949.78 € TTC	19/02/2024	123 670,18	
2023-22001566-00	03/02/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN - Lot 7 : Menuiserie intérieure	178 230,52	AVT n°1 : Montant en moins-value - 31 659.14 € TTC	22/02/2024	146 571,38	
2023-23000280-00	12/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Création accueil loisirs périscolaire et extrascolaire Collège à WINGEN SUR MODER - Lot 3 : Gros oeuvre	100 440,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 620.00 € TTC	22/02/2024	116 364,88	
2023-23000395	20/10/2023	ENVIRONNEMENT (CEA)	Définition d'un projet de restauration écologique - Espace Naturel Sensible de la Vallée de la Lauter à WISSEMBOURG	87 771,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 8 640 € TTC	26/02/2024	96 411,00	
2022-21001645-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 13 : Espaces verts - Clôtures	42 497,12	AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 702 € TTC	27/02/2024	46 199,12	
2023-23000683-00	05/09/2023	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	A352- ALTORF - Etanchéité du bassin d'assainissement	238 740,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 66 990.56 € TTC	27/02/2024	305 730,56	
2023-23000001-00	17/04/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Réfection de trois toitures au collège Victor Schoelcher à ENSISHEIM - Lot 2 : Etanchéité	495 870,01	AVT n°1 : Montant en moins-value - 62 956.91 € TTC + prolongation	05/03/2024	432 913,10	
2023-22001168-00	02/01/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de réfection & création d'un auvent au Collège J-Moulin ROUFFACH - Lot 3 : Menuiserie extérieure	1 513 851,60	AVT n°1 : Montant en moins-value - 123 219.60 € TTC	07/03/2024	1 390 632,00	
2022-21001560	07/06/2022	IMMOBILIER	Travaux d'aménagement d'un restaurant provisoire et logements de fonction au Haut-Koenigsbourg - Lot 3 : Charpente bois	268 510,48	AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 932.78 € TTC	08/03/2024	279 912,70	
2023-22001561-00	13/01/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation partielle du collège Marcel Pagnol à WITTENHEIM	77 400,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 9 179.86 € TTC	08/03/2024	86 579,86	
2023-23000355-00	28/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Théodore Monod à OTTMARSHEIM - Mise en accessibilité des externats - Lot 9 : Electricité	113 166,64	AVT n°3 : Montant en plus-value + 6 360 € TTC	13/03/2024	129 628,70	
2020-009998-03	08/12/2020	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Assistance à la gestion du schéma directeur de signalisation de la Collectivité européenne d'Alsace	Mini 12 000,00 / Maxi 72 000,00	AVT 1 : Augmentation du maximum : + 14 400 € HT	15/03/2024	12 000,00	86 400,00
2022-21001652-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 20 : Laverie	96 552,18	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 188 € TTC	15/03/2024	97 740,18	
2022-22000657-00	05/12/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN - Lot 4 : ITE-Peinture extérieure	53 585,62	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 955.10 € TTC	15/03/2024	58 540,72	
2020-010479-00	24/11/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot 05 : couverture - étanchéité - zinguerie	105 850,08	AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 786.16 € TTC	21/03/2024	110 817,84	
2023-22001170-00	04/01/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de réfection & création d'un auvent au Collège J-Moulin à ROUFFACH - Lot 5 : Faux-Plafond	90 039,16	AVT n°1 : Montant en moins-value - 28 016,78 € TTC	21/03/2024	62 022,38	
2023-23000592-00	20/11/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique Lot n°6 : Menuiserie extérieure aluminium	44 484,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 528.80 € TTC	21/03/2024	49 012,80	
2022-22000667-00	02/12/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN - Lot 14 : Mur escalade	85 200,60	AVT n°1 : Montant en plus-value + 8 280 € TTC	25/03/2024	93 480,60	
2022-22000466-00	22/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux réhabilitation et restructuration collège St-Exupéry à MULHOUSE - Lot 3 : Gros-oeuvre	2 753 227,58	AVT n°3 : Montant en plus-value + 10 254.16 € TTC	26/03/2024	2 899 874,06	
2022-21001353-00	11/02/2022	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Lot 3 : Eclairage Public - Transport en Site Propre de l'Ouest Strasbourgeois (TSPO)	66 060,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 300 € TTC	28/03/2024	69 360,00	
2022-22000469-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux réhabilitation et restructuration collège St-Exupéry à MULHOUSE - Lot 6 : Etanchéité - Zinguerie	635 304,64	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 757.66 € TTC	28/03/2024	640 062,30	

**AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2024 ET LE 30 JUIN 2024**

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2023-22001646-01	29/03/2023	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Prestations d'appui aux études de déplacement pour la Collectivité européenne d'Alsace - Lot n°1 : Modélisation, micro simulation, exploitation de données	Sans mini / Maxi 210 000,00	AVT 1 - Ajout de 6 Prix Nouveaux + augmentation du maximum	28/03/2024	Sans mini	238 000,00
2023-23000029-00	27/02/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Mission de maîtrise d'oeuvre - Réaménagement de la cour & création d'un préau au collège François Truffaut à STRASBOURG	44 400,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 610.36 € TTC	28/03/2024	51 010,36	
2023-23000608-00	11/09/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant sur 17collèges du Haut-Rhin - Lot n°2 : GTC	91 708,80	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 440 € TTC	28/03/2024	93 147,80	
2022-22000618-01	14/11/2022	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Fourniture et transport de fondants routiers pour les routes départementales	Sans mini / Maxi 2 880 000,00	AVT 1 : Augmentation du maximum pour deux périodes pour un montant de 288 000,00 € TTC	02/04/2024	Sans mini	3 168 000,00
2021-20047-00	04/03/2021	IMMOBILIER - COLLEGES	Collège Saint-Exupéry à MULHOUSE - Réhabilitation lourde et restructuration	1 231 800,00	AVT n°3 : Montant en plus-value + 5 190 € TTC	04/04/2024	1 290 198,70	
2021-21001177-00	06/12/2021	IMMOBILIER - COLLEGES	Mission de maîtrise d'oeuvre au collège Georges Forten à SAINT-LOUIS	103 920,00	AVT n°2 : Montant en moins-value - 10 183.74 € TTC	04/04/2024	133 558,79	
2022-22000661-00	02/12/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN - Lot 8 : Cloisons - Faux plafonds	73 667,28	AVT n°1 : Montant en plus-value + 18 372.47 € TTC	11/04/2024	92 039,75	
2017-0000000087-00	06/07/2017	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Mission de maîtrise d'oeuvre - RD105 - Desserte du technoport à SAINT-LOUIS	1 566 600,00	AVT n°12 : Montant en plus-value + 695 281.08 € TTC	16/04/2024	2 901 501,96	
2018-0000000369-00	12/09/2018	CITE ENFANCE COLMAR ; FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE	Prestations de services d'assurance dans le cadre du marché de LLD 7 / 150 véhicules	473 550,00	AVT n°1 : Prime pour la période du 01/01/2024 au 30/11/2024	16/04/2024	565 069,71	
2023-23000276	02/10/2023	EAU ; ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Relance Missions de maîtrise d'oeuvre pour le rétablissement de la continuité écologique sur l'ouvrage d'art de la RD1422	123 360,00	AVT n°1 : prolongation de tranches + montant en plus-value + 5 160 € de la tranche optionnelle 3	16/04/2024	128 520,00	
2020-009746-00	02/12/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot 19 : ascenseurs	30 396,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 144 € TTC	19/04/2024	30 540,00	30 540,00
2022-22000481-00	21/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux réhabilitation et restructuration collège St-Exupéry à MULHOUSE - Lot 18 : Electricité Courants	1 172 373,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 13 454.70€ TTC	22/04/2024	1 195 210,60	
2022-22000654-00	02/12/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN - Lot 1 : Gros oeuvre	1 139 963,84	AVT n°2 : Montant en plus-value + 3 307.24 € TTC	22/04/2024	1 157 686,27	
2023-23000589-00	17/11/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique - Lot n°3 : Charpente métallique	56 932,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 9 861.72 € TTC	22/04/2024	66 794,12	
2022-22000467-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux réhabilitation et restructuration collège St-Exupéry à MULHOUSE - Lot 4 : Charpente Bois	100 614,60	AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 874.00 € TTC	23/04/2024	103 488,60	
2022-22000085-00	19/07/2022	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	RN59 Déviation de CHATENOIS - Aménagement de la section courante	16 644 254,99	AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 585 387 .12 € TTC	25/04/2024	18 229 642,11	
2022-22000662-00	02/12/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN - Lot 9 : Sols sportifs	88 540,80	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 890 € TTC	25/04/2024	90 430,80	
2023-23000121-00	26/04/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de rénovation thermique au collège Marcel Pagnol à WASSELONNE - Lot 4 : Bardage métallique	84 686,21	AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 507.76 € TTC	25/04/2024	90 193,97	
2024-23000732-00	16/01/2024	IMMOBILIER	Rénovation des installations de chauffage et ventilation - Maison de vacances de WANGENBOURG - Lot n°3 : Plâtrerie - Faux plafonds	30 738,96	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 517.28 € TTC	25/04/2024	35 256,24	
2023-23000590-00	20/11/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique - Lot n°4 : Etanchéité	93 226,07	AVT n°1 : Montant en moins-value - 7 789.80 € TTC	26/04/2024	85 436,27	
2023-22001568-00	11/01/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN - Lot 16 : Equipements sportifs	55 722,59	AVT n°1 : Montant en plus-value + 16 837.20 € TTC	29/04/2024	72 559,79	

**AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2024 ET LE 30 JUIN 2024**

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2020-009729-00	07/10/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot 02 : démolition - gros-oeuvre	1 719 237,41	AVT n°2 : Montant en plus-value + 6 468.97 € TTC	30/04/2024	1 940 312,78	
2020-009735-00	02/12/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot 08 : menuiserie extérieure aluminium	236 378,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 21 290.40 € TTC	30/04/2024	257 668,80	
2020-009740-00	02/12/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot : 13 chape carrelage	65 249,52	AVT n°2 : Montant en plus-value + 9 288.74 € TTC	30/04/2024	74 538,26	
2020-009745-00	22/10/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU -Lot 18 : électricité courant fort et faible	807 340,49	AVT n°2 : Montant en plus-value + 9 657.31 € TTC	30/04/2024	885 778,67	
2023-23000475-00	11/07/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège François Villon à MULHOUSE - Déconstruction/Reconstruction - Lot 1 : Désamiantage, déplombage et démolition	934 188,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 31 824 € TTC	06/05/2024	966 012,00	
2020-009741-00	02/12/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot : 14 revêtements de sols souples	170 500,70	AVT n°1 : Montant en plus-value + 34 659.62€ TTC	13/05/2024	205 160,32	
2020-009747-00	02/12/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot : 20 VRD et espaces verts	287 864,40	AVT 2 : Augmentation du montant : + 24 309,72 € HT	13/05/2024	401 700,12	
2023-22001656-01	09/05/2023	POLITIQUE CASTRALE	Projection et sonorisation de spectacles dans les châteaux forts - Lot n°2 : Projection mapping	Sans mini / maxi 48 000,00	AVT 1 : Augmentation du maximum : + 4 800 € TTC	14/05/2024	Sans mini	52 800,00
2023-23000589-00	17/11/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique - Lot n°3 : Charpente métallique	56 932,40	AVT n°2 : Montant en plus-value + 5 520 € TTC	15/05/2024	72 314,12	
2021-009874	02/01/2021	IMMOBILIER	Mission de maîtrise d'oeuvre : restructuration du pôle d'administration sociale, rue Verdon à STRASBOURG	523 394,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 79 884 € TTC	16/05/2024	603 278,40	
2022-21001118-02	18/01/2022	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Réparation, fourniture et mise en oeuvre de dispositifs de retenue - Lot n°2 : Routes Départementales du Bas-Rhin	7 680 000,00	AVT 3 : Augmentation du maximum pour la période 2024 + 288 000 € TTC	16/05/2024	7 968 000,00	
2021-21001058-02	18/06/2021	HABITAT	Suivi de l'animation de la plateforme FAC'IL pour la mobilisation de logements conventionnés	78 000,00	AVT n°3 : Montant en plus-value + 5 000 € TTC + 3 mois	17/05/2024	83 000,00	
2023-23000421-00	04/08/2023	ENVIRONNEMENT (CEA)	Observatoire ornithologique sur le site des étangs Nérac sur la commune d'ALTENACH - Lot n°2 : Charpente-Menuiserie-Couverture	41 799,04	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 200 € TTC	21/05/2024	45 999,04	
2023-23000148-00	14/04/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Installation de bâtiments modulaires aux collèges F. Villon de MULHOUSE et Trois Pays de HEGENHEIM	281 345,35	AVT n°2 : Montant en plus-value + 7 343.46 € TTC	28/05/2024	300 606,54	
2023-23000498-00	09/10/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Rénovation thermique du Collège du Val de Moder à la WALCK - Lot n°2 : Démolition- Gros oeuvre	94 102,06	AVT n°1 : Montant en plus-value + 7 969.12 € TTC	29/05/2024	102 071,18	
2023-23000592-00	20/11/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique - Lot n°6 : Menuiserie extérieure aluminium	44 484,00	AVT n°2 : Montant en moins-value -1 920 € TTC	29/05/2024	47 092,80	
2022-21001634-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugattill à MOLSHEIM - Lot 2 : Démolition -Gros-oeuvre	865 452,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 24 338.03 € TTC	31/05/2024	889 790,42	
2023-23000070-00	15/05/2023	IMMOBILIER	Réparations du hangar du Carreau Rodolphe à PULVERSHEIM - Lot 2 : Charpente - Couverture	2 582 544,60	AVT n°2 : Montant en plus-value + 526 844.95 € TTC	31/05/2024	3 133 563,55	
2020-009414-00	17/12/2020	IMMOBILIER - COLLEGES	Marché global de performance pour la reconstruction de l'UTCD de SCHIRMECK	4 527 960,00	AVT n°5 : Montant en plus-value + 52 602.43 € TTC	03/06/2024	5 251 670,04	
2022-21001637-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 5 : Menuiserie extérieure aluminium	119 468,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 11 434.80 € TTC	04/06/2024	130 903,20	
2022-21001641-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 9 : Serrurerie - Portails	105 123,60	AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 828 € TTC	04/06/2024	108 951,60	

**AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2024 ET LE 30 JUIN 2024**

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2022-22000477-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux réhabilitation et restructuration collège St-Exupéry à MULHOUSE - Lot 14 : Plafonds suspendus	554 693,53	AVT n°1 : Montant en plus-value + 21 377.28 € TTC	07/06/2024	576 070,81	
2023-23000039-00	21/04/2023	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Travaux plateforme douanière à SAINT-LOUIS - Phase C : réhabilitation de l'ouvrage d'art n°36	554 078,04	AVT n°1 : Montant en plus-value + 21 198.74 € TTC	07/06/2024	575 276,78	
2023-23000593-00	23/11/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE - Construction neuve du bâtiment F pôle technologique - Lot n°7 : Isolation extérieure Bardage	118 788,20	AVT n°1 : Montant en moins-value -2 293.92 € TTC	07/06/2024	116 494,28	
2023-23000282-00	12/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Création accueil loisirs périscolaire et extrasco. Collège à WINGEN SUR MODER - Lot 5 : Couverture - Etanchéité - Bardage	48 205,92	AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 960.77 € TTC	10/06/2024	54 166,69	
2023-23000570-00	09/08/2023	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Aménagement d'une piste cyclable et de deux ouvrages de franchissement de type passerelle entre SAULXURES et SAINT-BLAISE-LA-ROCHE	1 145 983,54	AVT n°1 : Montant en plus-value + 91 382.04 € TTC	10/06/2024	1 237 365,58	
2022-21001645-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 13 : Espaces verts - Clôtures	42 497,12	AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 722 € TTC	11/06/2024	47 921,12	
2023-23000683-00	05/09/2023	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	A352- ALTORF - Etanchéité du bassin d'assainissement	238 740,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 13 064.40 € TTC	11/06/2024	318 794,96	
2022-21001646-00	10/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Construction d'une demi-pension au collège Bugatti à MOLSHEIM - Lot 14 : Electricité	282 000,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 496.04 € TTC	13/06/2024	283 496,04	
2023-23000056-00	07/07/2023	SPVBR ; PARC ERSTEIN	Fourniture de fluides pour la maintenance de la flotte de véhicules et d'engins - Lot n°2 : liquide Ad Blue ou équivalent	Sans mini / Maxi 96 000,00	AVT n°1 : Augmentation du montant maximum + 9 600,00	13/06/2024	Sans mini	105 600,00
2023-23000608-00	11/09/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant sur 17collèges du Haut-Rhin - Lot n°2 : GTC	91 708,80	AVT n°2 : Montant en plus-value + 8 958.10 € TTC	17/06/2024	102 106,90	
2024-24000079-00	11/04/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège François Villon à MULHOUSE - Démolition - Reconstruction - Lot n°3 : Gros-oeuvre	6 457 152,74	AVT n°1 : Montant en plus-value + 7 955.70 € TTC	17/06/2024	6 465 108,44	
2023-23000635-00	03/10/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Rénovation partielle du collège Marcel Pagnol à WITTENHEIM - Lot n°3 : Menuiseries extérieures - Vitrerie - Serrurerie	98 638,68	AVT n°1 : Montant en plus-value + 102 € TTC	18/06/2024	98 740,68	
2023-23000218-00	26/05/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du chauffage au collège à GERSTHEIM - Lot 10 : Peinture intérieure	30 008,40	AVT n°1 : Montant en moins-value - 1 860 € TTC	20/06/2024	28 148,40	
2020-009734-00	26/11/2020	IMMOBILIER	Aménagement de l'antenne territoriale à HAGUENAU - Lot 07 : menuiserie extérieure PVC	190 442,40	AVT n°2 : Montant en moins-value - 2 791.27 € TTC	24/06/2024	203 195,93	
2022-22000465-00	22/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux réhabilitation et restructuration collège St-Exupéry à MULHOUSE - Lot 2 : Aménagements extérieurs	1 017 359,90	AVT n°2 : Montant en plus-value + 52 959.25 € TTC	25/06/2024	1 082 250,75	
2022-22000484-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux réhabilitation et restructuration collège St-Exupéry à MULHOUSE - Lot 21 : Paillassse	48 839,70	AVT n°1 : Montant en plus-value + 17 394.56 € TTC	25/06/2024	66 234,26	
2023-23000148-00	14/04/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Installation de bâtiments modulaires aux collèges F. Villon à MULHOUSE et Trois Pays de HEGENHEIM	281 345,35	AVT n°3 : Montant en plus-value + 19 512.00 € TTC	26/06/2024	320 118,54	