

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2025 ET LE 30 JUIN 2025

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date de notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2020-000000214-00	01/01/2021	FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE	Prestations de service d'assurance pour la CeA - PERIODE 2021-2025 Lot n°4 : Assurance protection fonctionnelle des agents et des élus de la Collectivité	69 795,35	AVT n°5 : Prime d'assurance 2025 : + 17 135,00 € TTC	01/01/2025	147 627,84	
2020-009243-00	04/01/2021	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	Marché global de performance pour la reconstruction de l'Unité Technique du Conseil Départemental (UTCD) de WASSELONNE	4 637 714,09	AVT n°5 : Montant en moins-value - 49 437,97 € TTC	06/01/2025	5 512 419,23	
2020-19417-00	17/03/2020	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°2 : Mission de coordination Sécurité-Protection-Santé	19 512,14	AVT n°2 : Montant en plus-value + 3 051,00 € TTC + prolongation durée	08/01/2025	25 003,94	
2021-21000878-00	08/07/2021	IMMOBILIER - COLLEGES	Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase au collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN	402 000,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 3 503,28 € TTC	09/01/2025	426 812,75	
2021-010478-00	11/02/2021	IMMOBILIER	Aménagement de la Délégation du Territoire Nord du Département 67 (DTAN) à HAGUENAU Lot n°4 : Ravalement de façade	130 117,34	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 497,02 € TTC	10/01/2025	134 614,36	
2022-22000475-00	27/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°12 : Revêtement sols souples	210 679,20	AVT n°2 : Montant en moins-value - 6 669,60 € TTC	15/01/2025	204 009,60	
2022-22000476-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°13 : Carrelage - Faïence	106 524,00	AVT n°2 : Montant en moins-value - 9 441,60 € TTC	15/01/2025	97 082,40	
2024-24000390-00	08/07/2024	CITE ENFANCE COLMAR	Création d'une plateforme en enrobé pour accueillir un city park à la Cité de l'Enfance à Colmar	56 795,75	AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 948,30 € TTC	15/01/2025	59 744,05	
2024-24000390-00	08/07/2024	CITE ENFANCE COLMAR	Création d'une plateforme en enrobé pour accueillir un city park à la Cité de l'Enfance à Colmar	56 795,75	AVT n°2 : Montant en plus-value + 420 € TTC	15/01/2025	60 164,05	
2024-24000275-00	04/07/2024	IMMOBILIER	Réhabilitation du système d'assainissement de la base nautique de PLOBSHEIM	136 926,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 11 760 € TTC	16/01/2025	148 686,00	
2024-23000999-00	23/01/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la WALCK Lot n°11 : Ventilation	522 000,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 190,04 € TTC	20/01/2025	532 212,59	
2020-19416-00	16/03/2020	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°1 : Mission de contrôle technique	26 400,00	AVT n°3 : Montant en plus-value + 4 560 € TTC	21/01/2025	34 500,00	
2022-22000323-00	05/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°1 : Désamiantage et démolition	382 768,20	AVT n°3 : Montant en moins-value - 2 710,80 € TTC	23/01/2025	406 817,40	
2022-22001277-00	25/10/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°7 : Menuiseries extérieures	861 859,20	AVT n°3 : Montant en moins-value - 8 464,80 € TTC	24/01/2025	883 172,40	
2022-22000466-00	22/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°3 : Gros-œuvre	2 753 227,58	AVT n°6 : Montant en plus-value + 31 671,94 € TTC	29/01/2025	2 953 751,87	
2022-22000471-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°8 : Echafaudage	49 296,20	AVT n°4 : Montant en plus-value + 3 600 € TTC	31/01/2025	57 619,40	
2022-22000472-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°9 : Plâtrerie - Cloison sèche	332 579,20	AVT n°2 : Montant en plus-value + 113 177,84 € TTC	31/01/2025	445 757,04	
2022-22000479-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°16 : Chauffage - Ventilation	1 205 836,28	AVT n°4 : Montant en moins-value - 7 267,10 € TTC	31/01/2025	1 266 948,34	
2023-23000587-00	02/10/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE Construction neuve du bâtiment F pôle technologique Lot n°1 : Démolition	19 740,00	AVT n°1 : Montant en moins-value - 987 € TTC	31/01/2025	18 753,00	
2024-24000129-00	05/04/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de vestiaires, local agents et la création de salles de classes dans des espaces existants du collège d'OSTWALD	44 160,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 21 504,00 € TTC	31/01/2025	65 664,00	
2024-24000325-00	10/07/2024	IMMOBILIER	Mise à niveau des installations de climatisation du Laboratoire Vétérinaire départemental de Colmar Lot n°3 : Electricité	57 600,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 077,00 € TTC	31/01/2025	63 677,00	
2023-23000291-00	12/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Création d'un accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire au collège Suzanne Lallue-Haviland à WINGEN-SUR-MODER Lot 14 : Electricité	207 233,08	AVT n°1 : Montant en moins-value - 349,21 € TTC	03/02/2025	206 883,87	
2024-24000493-00	08/08/2024	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	A36 - Plateforme douanière d'OTTMARSHEIM Déconstruction du bâtiment des douanes	77 988,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 204,08 € TTC	04/02/2025	82 192,08	

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2025 ET LE 30 JUIN 2025

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date de notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2022-22000465-00	22/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°2 : Aménagements extérieurs - VRD - Espaces verts	1 017 359,90	AVT n°4 : Montant en plus-value + 60 995,70 € TTC	05/02/2025	1 143 246,45	
2022-22000483-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°20 : Nettoyage	20 044,80	AVT n°3 : Montant en plus-value + 840,00 € TTC	06/02/2025	21 832,80	
2023-23000608-00	11/09/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Mise en place d'une interface de gestion centralisée sur les systèmes de gestion de chauffage existant sur 17 collèges du Haut-Rhin Lot n°2 : GTC	91 708,80	AVT n°5 : Montant en plus-value + 1 530 € TTC	07/02/2025	129 078,75	
2024-23001008-00	17/01/2024	IMMOBILIER	Rénovation des installations de chauffage et ventilation Maison de vacances de Wangenbourg Lot n°1 : CVC	325 176,20	AVT n°1 : Montant en moins-value - 11 977,20 € TTC	07/02/2025	313 199,00	
2022-22000475-00	27/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°12 : Revêtement sols souples	210 679,20	AVT n°3 : Montant en plus-value + 4 500 € TTC	10/02/2025	208 509,60	
2020-009611-00	23/04/2020	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	Mission de coordonnateur Sécurité-Protection-Santé pour l'opération de restructuration du collège La Pierre Polie à VENDENHEIM	16 416,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 709,00 € TTC	11/02/2025	19 125,00	
2022-22000469-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°6 : Etanchéité - Zinguerie	635 304,64	AVT n°4 : Montant en plus-value + 24 198,67 € TTC	13/02/2025	681 476,02	
2024-23001094-00	18/04/2024	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Travaux de réparation du pont P2049 situé sur la RD919 et franchissant le canal des Houillères à HERBITZHEIM	633 896,40	AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 612,54 € TTC	17/02/2025	636 508,94	
2022-22001472-02	07/12/2022	IMMOBILIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE	Maintenance et Exploitation des installations chauffage, ventilation et climatisation de l'espace solidarité de MULHOUSE Doller	23 880,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 82,83 € TTC	20/02/2025	23 962,83	
2022-22001141-00	05/10/2022	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Aménagement de la RD 1240 à ROTHAU : études environnementales complètes	Sans mini / maxi 300 000,00	AVT n°1 : Augmentation montant maxi : + 120 000 € TTC + Prolongation durée	25/02/2025	Sans mini	420 000,00
2024-24000401-00	09/07/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réaménagement cour, création d'un jardin et biotope pédagogiques au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN	280 499,75	AVT n°1 : Montant en plus-value + 8 700 € TTC	03/03/2025	289 199,75	
2024-24000804-00	03/12/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de réfection des portes métalliques du collège Conrad Alexandre Gerard à MASEVAUX	111 266,40	AVT n°1 : Montant en plus-value : + 8 920,80 € TTC	03/03/2025	120 187,20	
2022-22000184-00	04/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration du collège La Pierre Polie de VENDENHEIM Lot n°14 : Carrelage - Faïence	44 646,00	Avt n°2 : Montant en moins-value - 6 834,53 € TTC	04/03/2025	38 393,47	
2024-24000227-00	16/05/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réfection des cours et travaux d'assainissement au collège des Sources à SAVERNE Lot n°2 : Clôture et abris vélo	169 813,20	AVT n°2 : Montant en plus-value + 20 046 € TTC	04/03/2025	189 859,20	
2024-24000228-00	16/05/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réfection des cours et travaux d'assainissement au collège de Sources à SAVERNE Lot n°3 : Aménagements paysagers	266 211,60	AVT 2 : Montant en moins-value - 660 € TTC	04/03/2025	265 551,60	
2020-008785-00	13/01/2020	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	Marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du collège La Pierre Polie de VENDENHEIM	530 548,80	AVT n°4 : Montant en plus-value + 21 483,14 € TTC	05/03/2025	590 746,87	
2022-22001368-00	16/11/2022	AIDE AUX TERRITOIRES ; IMMOBILIER - COLLEGES	Etude de programmation pour la construction du nouveau collège du quartier des 2 rives à STRASBOURG	55 722,00	AVT n°2 : Montant en plus-value : + 12 942 € TTC	06/03/2025	95 358,00	
2023-23000126-00	28/04/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Rénovation thermique du bâtiment administratif et des logements au collège Marcel Pagnol de WASSELONE Lot n°9 : Chape - Carrelage - Faïence	4 669,20	AVT n°1 : Montant en moins-value - 432 € TTC	12/03/2025	4 237,20	
2021-21000516-00	30/08/2021	IMMOBILIER	Etudes de faisabilité et de programmation pour l'extension/restructuration ou reconstruction du bâtiment des Archives d'Alsace à COLMAR	59 136,00	AVT n°4 : Montant en plus-value + 13 200 € TTC	13/03/2025	86 076,00	
2022-22000183-00	04/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration du collège La Pierre Polie de VENDENHEIM Lot n°13 : Chape	7 885,20	AVT n°1 : Montant en plus-value + 931,20 € TTC	13/03/2025	8 816,40	
2022-22000323-00	05/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°1 : Désamiantage et démolition	382 768,20	AVT n°4 : Montant en plus-value + 5 460 € TTC	13/03/2025	412 277,40	
2024-23001098-00	19/06/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réalisation de maquettes numériques sous Archicad 26 pour 81 collèges du Territoire Nord de la CeA Lot n°1 : Territoire Eurométropole hors 2D 14 collèges	82 992,00	AVT n°1 : Montant en plus-value : + 6 384 € TTC	13/03/2025	89 376,00	
2024-24000226-00	21/05/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réfection des cours et travaux d'assainissement au collège de Sources à SAVERNE Lot n°1 : Voirie et réseaux divers	533 408,52	AVT n°2 : Montant en moins-value - 8 034,60 € TTC	13/03/2025	525 373,92	

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2025 ET LE 30 JUIN 2025

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date de notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2024-24000015-00	25/04/2024	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Reconstruction du pont P2188 de la RD209 sur le Hanfgraben à BALDENHEIM	436 420,08	AVT n°2 : Ajout de 4 Prix Nouveaux : + 37 069,06 € TTC	17/03/2025	473 489,14	
2022-22000472-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°9 : Plâtrerie - Cloison sèche	332 579,20	AVT n°3 : Montant en plus-value + 1 573,74 € TTC	18/03/2025	447 330,78	
2024-24000226-00	21/05/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réfection des cours et travaux d'assainissement au collège de Sources à SAVERNE Lot n°1 : Voirie et réseaux divers	533 408,52	AVT n°3 : Montant en plus-value + 4 564,80 € TTC	18/03/2025	529 938,72	
2020-009414-00	17/12/2020	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	Marché global de performance pour la reconstruction de l'UTCD de SCHIRMECK	4 527 960,00	AVT n°6 : Montant en plus-value + 41 170,54 € TTC	19/03/2025	5 292 840,56	
2024-24000227-00	16/05/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réfection des cours et travaux d'assainissement au collège des Sources à SAVERNE Lot n°2 : Clôture et abris vélo	169 813,20	AVT n°3 : Montant en plus-value + 1 723,68 € TTC	19/03/2025	191 582,88	
2020-009243-00	04/01/2021	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	Marché global de performance pour la reconstruction de l'Unité Technique du Conseil Départemental (UTCD) de WASELONNE	4 637 714,09	AVT n°6 : Montant en moins-value - 8 259,80 € TTC	26/03/2025	5 504 159,63	
2022-22000469-00	25/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°6 : Etanchéité - Zinguerie	635 304,64	AVT n°5 : Montant en plus-value + 16 116,46 € TTC	01/04/2025	697 592,47	
2023-23000313-01	20/07/2023	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Inspections détaillées des Ouvrages de Protection contre les éboulements rocheux de la CeA	Sans mini / maxi 144 000,00	AVT n°1 : Augmentation montant maximum : + 12 000 € TTC + Ajout de 3 prix nouveaux	01/04/2025	Sans mini	180 000,00
2023-23000441-00	19/06/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Réaménagement des espaces extérieurs du collège J. Twinger à STRASBOURG Lot n°2 : Aménagements paysagers	16 708,87	AVT n°1 : Montant en moins-value - 2 808 € TTC	01/04/2025	13 900,87	
2024-24000103-00	23/05/2024	HABITAT	Sensibilisation, information et conseils dans la promotion de l'Auto-Rénovation Accompagnée (ARA) pour les logements du parc privé dans le cadre du Programme d'Intérêt Général (PIG) Transition Ecologique	148 450,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 5 850 € TTC	01/04/2025	154 300,00	
2023-23000069-00	15/05/2023	IMMOBILIER	Réparations et renforcements de la structure du hangar dit "parapluie" au Carreau Rodolphe à PULVERSHEIM Lot n°1 : Gros-oeuvre	112 462,80	AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 620 € TTC	02/04/2025	130 691,90	
2024-24000185-00	19/06/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du système de sécurité incendie et création des espaces d'attente sécurisés au collège du Capitaine Dreyfus de RIXHEIM Lot n°5 : Revêtements muraux- peintures	13 056,00	AVT n°1 : Montant en moins-value - 5 484 € TTC	02/04/2025	7 572,00	
2024-24000420-00	08/07/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du système de sécurité incendie et création des espaces d'attente sécurisés au collège du Capitaine Dreyfus de RIXHEIM Lot n°2 : Menuiserie intérieure	46 892,78	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 675,54 € TTC	02/04/2025	48 568,32	
2022-22000473-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°10 : Menuiserie intérieure	666 853,44	AVT n°2 : Montant en moins-value - 84 476,52 € TTC	03/04/2025	582 376,92	
2024-23000424-00	04/01/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Mise en accessibilité complète de 8 collèges du Bas-Rhin Lot n°1 : Voirie - Espaces verts	80 050,56	AVT n°2 : Montant en plus-value + 8 588,34 € TTC	03/04/2025	88 638,90	
2021-21001278-00	28/12/2021	IMMOBILIER ; LE VAISSEAU (CEA) ; LE VAISSEAU (VAISS.)	Remplacement et maintenance des matériels et systèmes de gestion du parking du site rue Dollinger	48 027,60	AVT n°2 : Montant en plus-value + 7 804,08 € TTC	08/04/2025	55 831,68	
2023-23000070-00	15/05/2023	IMMOBILIER	Réparations et renforcements de la structure du hangar dit "parapluie" au Carreau Rodolphe à PULVERSHEIM Lot n°2 : Charpente - Couverture	2 582 544,60	AVT n°3 : Avenant en moins-value - 36 € TTC	08/04/2025	3 133 527,55	
2022-22000014-00	28/04/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°1 : Installation de bâtiments modulaires	514 296,47	AVT n°2 : Montant en plus-value + 16 868,40 € TTC	09/04/2025	576 354,13	
2022-22000477-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°14 : Plafonds suspendus	554 693,53	AVT n°4 : Montant en moins-value - 11 520 € TTC	09/04/2025	534 792,67	
2022-22000497-00	19/09/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°12 : Cloisons - Doubles - Faux-plafonds	655 816,56	AVT n°2 : Montant en plus-value + 162 € TTC	11/04/2025	708 114,24	
2023-23000589-00	17/11/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux au collège Jean Macé à MULHOUSE Construction neuve du bâtiment F pôle technologique Lot n°3 : Charpente métallique	56 932,40	AVT n°3 : Montant en moins-value - 3 869,16 € TTC	11/04/2025	68 444,96	
2022-22000148-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°5 : Structures bois et charpente	824 635,44	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 673,11 € TTC	22/04/2025	826 308,55	
2022-22000158-00	13/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°15 : Revêtements de sols souples	250 333,80	AVT n°1 : Montant en plus-value + 3 241,80 € TTC	22/04/2025	253 575,60	

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2025 ET LE 30 JUIN 2025

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date de notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2022-22000169-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°26 : Aménagements extérieurs - Plantations - Mobiliers	431 633,06	AVT n°2 : Montant en plus-value + 29 824,68 € TTC	22/04/2025	484 298,54	
2022-22000474-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°11 : Serrurerie	261 427,20	AVT n°2 : Montant en plus-value + 14 560,56 € TTC	22/04/2025	275 987,76	
2022-22000498-00	19/09/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°14 : Chapes	71 145,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 824,80 € TTC	22/04/2025	79 865,16	
2022-22000147-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°4 : Terrassements - Démolitions structurelles - Gros-œuvre	1 634 859,59	AVT n°1 : Montant en plus-value + 12 856,99 € TTC	23/04/2025	1 647 716,58	
2022-22000151-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°8 : Occultations - BSO - Protections	179 919,60	AVT n°2 : Montant en plus-value + 1 141,20 € TTC	23/04/2025	182 094,00	
2023-23000336	10/05/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°20 : Chauffage - Ventilation	761 307,38	AVT n°2 : Montant en moins-value - 5 373,72 € TTC	29/04/2025	755 933,66	
2023-23000340-00	18/07/2023	EUROPE ET TRANSFRONTALIER	Animation d'une démarche d'élaboration d'un "Projet de territoire du Rhin supérieur" et sa rédaction dans un document cadre stratégique bilingue	159 600,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 15 428 € TTC + Prolongation durée	29/04/2025	175 028,00	
2022-22000156-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°13 : Menuiseries intérieures - Agencement	539 322,48	AVT n°2 : Montant en moins-value - 2 274,12 € TTC	02/05/2025	544 632,36	
2023-23000012-01	09/05/2023	AUTONOMIE ; MDPH ALSACE (CeA)	Maintenance et exploitation de la plateforme Domiphone pour la télégestion et la télétransmission pour les services d'aide à domicile et prestations associées	Sans mini / maxi 312 000,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 156 000 € TTC + Prolongation reconduction unique de 12 mois	05/05/2025	Sans mini	468 000,00
2024-24000611-00	03/10/2024	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Gestion de déblais impactés à l'amiante et la renouée du Japon	187 462,80	AVT n°1 : Montant en plus-value + 14 805,48 € TTC	05/05/2025	202 268,28	
2022-22000165-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°22 : Electricité courants forts et faibles	1 029 684,91	AVT n°2 : Montant en plus-value + 36 536,30 € TTC	12/05/2025	1 132 700,11	
2025-24000842-00	20/01/2025	IMMOBILIER	Aménagement du Centre Médico-Social de SAINT-LOUIS Lot n°5 : Menuiserie	65 797,20	AVT n°1 : Montant en plus-value + 2 412 € TTC	13/05/2025	68 209,20	
2022-21001361-03	01/06/2022	IMMOBILIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE ; POLITIQUE CASTRALE	Gardiennage des différents sites de la CeA Lot n°2 : Sites du territoire du HAUT-RHIN	Sans mini / maxi 1 008 000,00	AVT n°6 : Augmentation montant maximum annuel : + 72 450 € TTC + diminution de la durée pour la 3ème reconduction	15/05/2025	Sans mini	1 045 800,00
2022-22001437-00	24/11/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de restructuration et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°9 : Métallerie - Serrurerie	406 504,10	AVT n°2 : Montant en moins-value - 31 897,81 € TTC	15/05/2025	390 962,85	
2023-23000516-00	18/09/2023	IMMOBILIER	Travaux pour la reprise structurelle de la Tour du Pipeonnier au Château du Haut-Koenigsbourg à ORSCHWILLER Lot n°1 : Maçonnerie - Pierre de taille - Etalements de charpente	521 688,71	AVT n°1 : Montant en plus-value + 6 256,67 € TTC + prolongation délai	15/05/2025	527 945,38	
2020-0000000142	13/08/2020	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Marché de maîtrise d'œuvre : Rocade Ouest de Colmar Mise à 2x2 voies - Phase 2	2 505 670,80	AVT n°3 : Montant en plus-value + 41 379,00 € TTC	16/05/2025	2 697 316,20	
2024-24000366-00	05/07/2024	IMMOBILIER	Rénovation des régulations terminales des bureaux de l'Hôtel d'Alsace de COLMAR Lot n°2 : Remplacement des thermostats et gestion technique centralisée	295 588,80	AVT n°2 : Montant en plus-value + 2 378,88 € TTC	19/05/2025	319 822,08	
2023-22001482-02	11/04/2023	LECTURE PUBLIQUE	Service d'abonnement centralisé aux ressources numériques accessibles sur un portail pour la Bibliothèque d'Alsace	Mini 96 000,00 / maxi 768 000,00	AVT n°1 : Baisse montant minimum annuel : - 7 200 € TTC	20/05/2025	81 600,00	768 000,00
2024-24000014-00	18/04/2024	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Reconstruction du pont P1860 de la RD927 sur la Sauer à LANGENSOLTZBACH	830 007,12	AVT n°2 : Montant en plus-value + 31 828,97 € TTC	20/05/2025	1 013 375,01	
2021-00909-00	24/06/2021	INFORMATIQUE	Maintenance et évolution des progiciels de la société INETUM Software France pour la CeA	Sans mini / maxi 1 080 000,00	AVT n°4 : Augmentation montant maximum : + 100 000 € TTC	21/05/2025	Sans mini	1 180 000,00
2024-24000365-00	05/07/2024	IMMOBILIER	Rénovation des régulation terminales des bureaux de l'Hôtel d'Alsace de COLMAR Lot n°1 : Infrastructure électrique	139 785,42	AVT n°1 : Montant en plus-value + 11 220,05 € TTC	23/05/2025	151 005,47	
2024-24000493-00	08/08/2024	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	A36 - Plateforme douanière d'OTTMARSHEIM Déconstruction du bâtiment des douanes	77 988,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 600 € TTC	02/06/2025	82 792,08	
2022-21001586-00	03/01/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Contrôle technique sur opération de restructuration partielle du collège Forlen à SAINT-LOUIS	8 100,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 044 € TTC + Prolongation durée	03/06/2025	9 144,00	

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER 2025 ET LE 30 JUIN 2025

Numéro du contrat	Date de notification du contrat	Direction(s)	Objet marché	Montant initial du contrat en € TTC	Numéro et objet de l'avenant	Date de notification de l'avenant	Montant du contrat modifié ou montant minimum modifié si accord-cadre en € TTC	Si accord-cadre, montant maximum modifié en € TTC
2024-24000628-00	17/10/2024	ENVIRONNEMENT (R.ELEC) ; REGIE PRODUCTION ELECTRICITE	Audit technique global des performances de production des microcentrales hydro-électriques du canal déclassé du Rhône au Rhin	23 349,60	AVT n°1 : Montant en plus-value + 4 068 € TTC	04/06/2025	27 417,60	
2024-23001103-00	19/06/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Réalisation de maquettes numériques sous Archicad 26 pour 81 collèges du Territoire Nord de la CeA Lot n°6 : Territoire Sud Est 67 13 collèges dont 6 2D	71 784,90	AVT n°1 : Montant en plus-value + 28 800 € TTC + Prolongation	05/06/2025	100 584,90	
2025-24000478-00	07/03/2025	EAU	Etude pour l'élaboration d'un programme de remise en état de la digue du Rhin et des espaces arborés sur les sites de la base nautique de PLOBSHEIM et des 7 Ecluses	53 190,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 170 € TTC	05/06/2025	54 360,00	
2024-24000420-00	08/07/2024	IMMOBILIER - COLLEGES	Remplacement du système de sécurité incendie et création des espaces d'attente sécurisés au collège du Capitaine Dreyfus de RIXHEIM Lot n°2 : Menuiserie intérieure	46 892,78	AVT n°2 : Montant en plus-value + 11 545,91 € TTC	06/06/2025	60 114,23	
2023-23000380-00	09/08/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN-LES-BAINS Lot n°2 : VRD	82 710,48	AVT n°1 : Montant en plus-value + 17 554,18 € TTC	11/06/2025	100 264,66	
2024-24000366-00	05/07/2024	IMMOBILIER	Rénovation des régulations terminales des bureaux de l'Hôtel d'Alsace de COLMAR Lot n°2 : Remplacement des thermostats et gestion technique centralisée	295 588,80	AVT n°3 : Montant en plus-value + 495,42 € TTC	12/06/2025	320 317,50	
2025-24000844-00	20/01/2025	IMMOBILIER	Aménagement du Centre Médico-Social de SAINT-LOUIS Lot n°7 : Electricité	123 460,21	AVT n°2 : Montant en plus-value + 3 506,62 € TTC	12/06/2025	126 966,83	
2022-22000149-00	12/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de reconstruction et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°6 : Etanchéité - Zinguerie	426 782,70	AVT n°1 : Montant en moins-value - 4 302,60 € TTC	17/06/2025	422 480,10	
2022-22000177-00	30/05/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de reconstruction du collège La Pierre Polle de VENDENHEIM Lot n°7 : Isolation thermique extérieure	339 000,00	AVT n°1 : Montant en moins-value - 19 750,20 € TTC	17/06/2025	319 249,80	
2024-24000308-00	16/07/2024	IMMOBILIER	Travaux de reconstruction du pôle d'administration social de la CeA Bâtiments 6C, 3, 5 et 7 - rue du Verdon à STRASBOURG Lot n°3 : Charpente métallique	167 342,40	AVT n°1 : Montant en moins-value - 9 855,60 € TTC	17/06/2025	157 486,80	
2024-24000451-00	13/12/2024	SPVBR	Contrôles techniques et périodiques sur les véhicules et engins de la CeA Lot n°1 : Contrôle technique des véhicules de PTAC < 3,5 t - Secteur STRASBOURG	Sans mini / maxi 24 000,00	AVT n°1 : Augmentation montant maximum : + 48 000 € TTC	17/06/2025	Sans mini	72 000,00
2024-24000452-00	13/12/2024	PARC ERSTEIN ; SPVBR	Contrôles techniques et périodiques sur les véhicules et engins de la CeA Lot n°2 : Contrôle technique des véhicules de PTAC < 3,5 t - Secteur ERSTEIN	Sans mini / maxi 72 000,00	AVT n°1 : Diminution montant maximum : - 48 000 € TTC	17/06/2025	Sans mini	24 000,00
2022-22000473-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et reconstruction du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°10 : Menuiserie intérieure	666 853,44	AVT n°3 : Montant en moins-value - 8 329,50 € TTC	18/06/2025	574 047,42	
2023-23000336	10/05/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Travaux de reconstruction et extension du collège de BISCHWILLER Lot n°20 : Chauffage - Ventilation	761 307,38	AVT n°3 : Montant en plus-value + 3 684,22 € TTC	19/06/2025	759 617,88	
2024-23001080	05/08/2024	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	Mission de Maîtrise d'œuvre - RD83-RD106 à Guémar Nouvel échangeur Sud	1 170 237,00	AVT n°2 : Montant en plus-value + 31 050 € TTC + prolongation délai	19/06/2025	1 201 287,00	
2022-22000477-00	26/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et reconstruction du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°14 : Plafonds suspendus	554 693,53	AVT n°5 : Montant en plus-value + 811,20 € TTC	20/06/2025	535 603,87	
2022-22000481-00	21/07/2022	IMMOBILIER - COLLEGES	Réhabilitation lourde et reconstruction du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE Lot n°18 : Electricité courants	1 172 373,00	AVT n°8 : Montant en plus value + 8 152,84 € TTC	20/06/2025	1 222 169,26	
2025-25000019-00	11/03/2025	IMMOBILIER - COLLEGES	Aménagement de vestiaires, local des agents et création de salles de classe dans des espaces existants du collège Martin Schongauer à OSTWALD Lot n°1 : Désamiantage	51 894,00	AVT n°1 : Montant en plus-value + 1 350 € TTC	20/06/2025	53 244,00	
2023-23000501-00	20/10/2023	IMMOBILIER - COLLEGES	Rénovation thermique du collège du Val de Moder à la WALCK Lot n°5 : Menuiseries extérieures - Occultations VR	374 739,60	AVT n°2 : Montant en moins-value - 2 238,50 € TTC	25/06/2025	372 501,10	
2023-23000403-01	01/09/2023	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES ; LE VAISSEAU (CEA)	Maintenance des installations de chauffage de différents bâtiments de la CeA - Secteur Nord Lot n°1 : Secteur EMS	Sans mini / maxi 768 000,00	AVT n°2 : Augmentation montant maximum reconduction n°1 : + 19 800 € TTC	26/06/2025	Sans mini	787 800,00