

ANNEXE N° 1

à la convention de co-maîtrise d'ouvrage n°/....
entre la Collectivité européenne d'Alsace et Saint-Louis Agglomération (SLA)
pour l'aménagement d'un carrefour giratoire et d'une voie d'accès desservant
la future déchetterie Ouest et la Zone d'Activités du Liesbach, de deux arrêts
de bus et d'une jonction cyclable avec la commune d'HESINGUE

Programme des travaux

Programme portant sur la chaussée :

- Défrichage de la zone ;
- Piquetage de l'emprise du projet et lever topographique du site ;
- Etudes géotechniques ;
- Signalisation et balisage du chantier ;
- Terrassement et mise en œuvre d'une structure de chaussée ;
- Travaux de maçonnerie (bordures, pavés, etc...) ;
- Réalisation de la couche de roulement ;
- Mise en œuvre de la signalisation horizontale et directionnelle ;
- Aménagement d'une traversée piétons cycles.

La structure retenue est la suivante :

- A définir avec le MOE selon les prescriptions relatives aux voiries départementales + validation par les services du Département.

Programme portant sur les ouvrages autres que la chaussée :

- Mise en œuvre d'un dispositif de collecte des eaux pluviales ;
- Pose de génie civil pour réseaux secs ;
- Aménagement de deux arrêts de bus ;
- Aménagement d'une piste cyclable en accompagnement de la chaussée

Calendrier prévisionnel* :

- Septembre - Octobre 2020 : Etudes de PROJET – Elaboration des DCE
- Octobre - Novembre 2020 : Appels d'offres Travaux
- Décembre 2020 : Notification des marchés des travaux et OS de démarrage.
- Décembre 2020 à février 2021 : Préparation du chantier.
- Février à Août/Septembre 2021 : Réalisation des travaux.

* NB : Réalisation des travaux dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la convention (cf. article 2.1)