

PLANNING PREVISIONNEL LIAISON RD331 A VIEUX-THANN

Planning travaux

Secteur	Interventions	Délais	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	
Cernay	Lot 5 Mesures compensatoires	3 mois																							
RD103-RD1066	Lot 1 TAC zone Nord - section courante + Lot 3	6 mois		Pas d'activité	26-sept																				
RD103	Dévoisement réseaux (concessionnaires)	2 mois																							
RD103	Lot 2 TAC zone Sud- giratoire RD103-RD331 + Lot 3	4,5 mois																							
RD351-RD36	Dévoisement réseaux (concessionnaires)	3 mois																							
RD351-RD36	Lot 2 TAC zone Sud - giratoire RD351-RD36 + Lot 3	4,5 mois																							
RD351-RD36 à RD103	Lot 2 TAC zone Sud - section courante + Lot 3	4,5 mois																							
Tous secteurs	Lot 4 Aménagements paysagers	2 mois																							