

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2023

Numéro du contrat	Objet du contrat	Direction(s)	Date de notification du contrat	Montant initial ou montant mini en € TTC	Montant max initial en € TTC	Numéro de l'avenant	Objet de l'avenant	Date de notification de l'avenant	Montant modifié ou montant mini modifié en € TTC
2018-0000000478-00	Assurances pour la période 2019-2023	FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE; ROUTES ET INFRASTRUCTURES; SPVBR	18/12/2018	555 385,00		4	AVT n°4 - Année 2023 nouvelle prime annuelle + 60 651.87 € HT	01/01/2023	709 125,18
2018-0000000479-00	Assurances pour la période 2019-2023	FONCIER; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE; CITE ENFANCE COLMAR ; REGIE PRODUCTION ELECTRICITE	18/12/2018	498 212,65		5	AVT n°5 - Année 2023 nouvelle prime annuelle + 19 774.18 € HT	01/01/2023	547 639,21
2020-0000000217-00	Prestations de service d'assurance pour la CeA - période 2021 - 2025	FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE	23/11/2020	13 131,80		1	AVT n°1 - Année 2023 nouvelle prime annuelle + 7.77 € TTC	01/01/2023	13 139,57
2021-20388-00	Association Résonance - Etablissement Caroline Binder à LOGELBACH - Lot 5 : Mise en conformité	IMMOBILIER	19/03/2021	40 314,78		2	AVT n°2 - Diminution du montant - 779.60 € HT	04/01/2023	39 457,22
2022-21000849-00	Mise en conformité de l'accessibilité handicapé à l'Hôtel de la CeA - Lot 5 : Serrurerie	IMMOBILIER	16/02/2022	83 571,90		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 15 008.40 € HT	05/01/2023	101 581,98
2022-21001661-00	Restructuration de l'Internat du collège du Torenberg à HEILIGENSTEIN - Lot 5 : Electricité	IMMOBILIER - COLLEGES	21/03/2022	63 147,80		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 766.71 € HT	09/01/2023	65 267,85
2022-22000373-00	Travaux d'aménagement d'un logement en bureaux au collège Macé à MULHOUSE - Lot 9 : Peinture	IMMOBILIER - COLLEGES	29/07/2022	13 739,82		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 392.50 € HT	09/01/2023	17 304,20
2021-21001032-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de Cernay / lot 9 : Carrelage - faïence	IMMOBILIER	06/12/2021	17 040,00		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 3 150.10 € HT	10/01/2023	13 259,88
2021-21001034-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de Cernay / Lot 11 : Serrurerie	IMMOBILIER	06/12/2021	83 550,00		1	AVT n°1 - Plus value + 1 880 € HT	10/01/2023	85 806,00
2020-009792-00	Lot 20 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER - COLLEGES	02/10/2020	107 771,89		2	AVT n°2 - Augmentation du montant +3 050 € HT	11/01/2023	111 431,89
2021-21000287-00	Lot 6 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG	IMMOBILIER	26/07/2021	157 089,12		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 23 251.08 € HT	11/01/2023	187 743,90
2022-22000664-00	Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN - Lot 11 : Peinture intérieure	IMMOBILIER - COLLEGES	02/12/2022	42 078,00		1	AVT n°1 - Nouveau montant du marché suite erreur dans l'Acte d'Engagement	11/01/2023	43 959,60
2021-21001024-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de Cernay / Lot 1 : Gros oeuvre - démolition	IMMOBILIER	06/12/2021	99 156,77		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 14 978.40 € HT	12/01/2023	152 965,25
2017-006957-00	Aménagement du siège de la Délégation du Territoire Nord - mission de contrôle technique	IMMOBILIER	26/07/2017	13 740,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 145 € HT	18/01/2023	15 114,00
2010-0000000036-00	RD 201 - Liaison A 35/RD201 à hauteur d'ENSISHEIM - Maîtrise d'Œuvre	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	05/03/2010	411 840,96		4	AVT n°4 - Augmentation du montant + 8 822.49 € HT	25/01/2023	423 465,35
2022-22000359-00	Mission de Maîtrise d'Œuvre pour les travaux de reprise structurelle de la Tour du Pigeonnier au Haut-Koenigsbourg	IMMOBILIER	23/05/2022	48 024,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 51 480 € HT	26/01/2023	113 880,00
2022-21001701-00	Travaux de restructuration extension de l'abattoir à CERNAY - Lot 12 : Froid	AGRICULTURE	31/05/2022	1 013 871,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 8 093.10 € HT	31/01/2023	1 027 136,64
2022-22000631-00	Travaux de réfection de la toiture et renforcement charpente collège de MUNSTER- Lot 3 : Isolation	IMMOBILIER - COLLEGES	13/07/2022	140 524,81		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 12 740 € HT	31/01/2023	155 812,81
2022-22000323-00	Travaux de désamiantage et de démolition du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE - Lot 1	IMMOBILIER - COLLEGES	05/07/2022	382 768,20		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 14 750 € HT	02/02/2023	409 528,20
2019-0000000120-00	Lot 2 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	897 233,44		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 20 840.78 € HT	03/02/2023	909 675,20
2022-2200062-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 3 : Isolation extérieure - Enduit	IMMOBILIER - COLLEGES	13/05/2022	555 646,86		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 15 335.60 € HT	06/02/2023	575 489,58
2022-2200068-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 9 : Chauffage - Ventilation - Plomberie	IMMOBILIER - COLLEGES	06/05/2022	72 731,77		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 788.81 € HT	06/02/2023	73 678,34

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2023

2022-22000357-00	Travaux de menuiseries et faux-plafonds collège d'OTTMARSHEIM - Lot 5 : Menuiserie intérieure bois	IMMOBILIER - COLLEGES	11/07/2022	26 008,07		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 780 € HT	06/02/2023	30 544,07
2022-22000374-00	Travaux d'aménagement d'un logement en bureaux au collège Macé à MULHOUSE - Lot 10 : Electricité	IMMOBILIER - COLLEGES	28/07/2022	31 681,56		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 4 412.50 € HT	06/02/2023	36 976,56
2022-21001265-01	Prestations de services dans le cadre de l'exploitation des installations de chauffage	IMMOBILIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE	03/01/2022	40 478,40		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 8 934,96 € HT pour 2023	08/02/2023	51 200,35
2019-0000000135-00	Lot 17 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	171 894,72		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 882.99 € HT	09/02/2023	174 154,31
2021-21001258	Lot 1 - Aménagement de parkings de covoiturage à SOULTZ, ROUFFACH, NIEDERHERGHEIM	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	22/12/2021	95 931,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant de la tranche optionnelle n°1 + 4 645.71 € HT	09/02/2023	99 171,75
2021-21001258	Lot 1 - Aménagement de parkings de covoiturage à SOULTZ, ROUFFACH, NIEDERHERGHEIM	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	22/12/2021	95 931,00		1	AVT n°1 - Diminution du montant de la tranche ferme - 1 495.08 € HT	09/02/2023	99 171,75
2022-21001713	RD429 - Aménagement d'un parking de covoiturage à BOLLWILLER	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	20/06/2022	232 127,04		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 24 970.62 € HT	10/02/2023	262 091,78
2020-009820-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	08/12/2020	802 886,34		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 27 454.30 € HT	13/02/2023	853 537,11
2022-22000426-00	Remplacement du système de sécurité incendie du collège Anne Frank d'ILLZACH	IMMOBILIER - COLLEGES	05/07/2022	19 788,83		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 907 € HT	13/02/2023	20 877,23
2020-010538-00	Assurance Construction relatif aux travaux de restructuration du collège de HOERDT	FONCIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE	13/01/2021	12 453,13		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 922.28 € HT Prime	17/02/2023	13 614,24
2022-22000576-00	RD83 - Réaménagement de la "sortie 20" et aménagement d'un tourne-à-gauche sur la RD106	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	04/05/2022	404 791,68		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 28 909.13 € HT	17/02/2023	439 482,64
2022-22001165-00	Cession du droit d'exploitation du spectacle "Loomie et les robots" au Vaisseau	LE VAISSEAU (CEA)	18/08/2022	7 250,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 450 € HT	22/02/2023	7 700,00
2022-22001594-00	Travaux au Collège La Pierre Polie de VENDENHEIM - Lot 23 : Bâtiments Modulaires	IMMOBILIER - COLLEGES	23/12/2022	286 666,98		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 681.51 € HT	23/02/2023	289 884,79
2022-21001572-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour remplacement réseau assainissement et réaménagement espaces ext. du collège de MERTZWILLER	IMMOBILIER - COLLEGES	03/03/2022	30 720,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 8 875.30 € HT	24/02/2023	41 370,36
2019-008163-00	Assurance tous risques chantier au collège de BRUMATH	FONCIER ; IMMOBILIER	21/03/2019	12 620,29		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 1 878.82 € HT	27/02/2023	18 193,95
2022-21001283-00	Remplacement des menuiseries extérieures au Collège de Ferrette - Lot 2 : Menuiserie extérieure aluminium	IMMOBILIER - COLLEGES	07/01/2022	176 995,50		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 222.50 € HT	27/02/2023	189 032,25
2022-22000353-00	Travaux de menuiseries et faux-plafonds collège d'OTTMARSHEIM - Lot 1 : Menuiseries extérieures	IMMOBILIER - COLLEGES	11/07/2022	1 065 096,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 1 343 € HT	27/02/2023	1 096 951,20
2022-21000846-00	Mise en conformité de l'accessibilité handicapé à l'Hôtel de la CeA - Lot n°2 : Démolition - Gros Oeuvre	IMMOBILIER	16/03/2022	146 049,92		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 521.33 € HT	03/03/2023	147 875,52
2021-21000287-00	Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG - Lot 6	IMMOBILIER	26/07/2021	157 089,12		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 2 294.57 € HT	06/03/2023	187 743,90
2021-21001031-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de CERNAY - Lot 8 : Chape	IMMOBILIER	06/12/2021	14 729,15		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 3 768.64 € HT	06/03/2023	10 206,78
2020-009802-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	16/10/2020	381 446,80		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 669.50 € HT	08/03/2023	385 850,20
2020-009813-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	03/12/2020	162 458,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 985 € HT	08/03/2023	169 640,00
2022-22000184-00	Travaux au Collège La Pierre Polie de VENDENHEIM - Lot 14 : Carrelage - faïence	IMMOBILIER - COLLEGES	04/05/2022	44 646,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 485 € HT	08/03/2023	45 228,00
2022-22000236-00	Travaux restructuration extension de l'abattoir CERNAY - Lot 4 : Dallage	AGRICULTURE	11/07/2022	23 128,80		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 630 € HT	09/03/2023	27 253,20

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2023

2022-22000289-00	Reconstruction du mur de la RD224 à WANGENBOURG	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	09/05/2022	276 886,06		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 787.44 € HT	10/03/2023	339 495,38
2020-009804-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	24/11/2020	283 290,52		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 4258.38 € HT	13/03/2023	288 400,57
2022-22000481-00	Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE - Lot 18 : Electricité Courants	IMMOBILIER - COLLEGES	21/07/2022	1 172 373,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7819.08 € HT	14/03/2023	1 181 755,90
2020-009242-00	Mission de maîtrise d'œuvre - Mise en place de l'isolation thermique extérieure aux logements du collège Nelson Mandela à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN	IMMOBILIER - COLLEGES	04/02/2020	9 014,40		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1126.80 € HT	15/03/2023	10 366,56
2022-22000984-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 23 - lot 15 circuit 19	AUTONOMIE	27/09/2022		Sans mini / Maxi 16 500	1	AVT 1 - Ajout de deux élèves au circuit existant	16/03/2023	Sans mini / Maxi 88 000
2022-22000988-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 23 - lot 15 circuit 23	AUTONOMIE	27/09/2022		Sans mini / Maxi 16 500	1	AVT 1 - Ajout de trois élèves au circuit existant	16/03/2023	Sans mini / Maxi 88 000
2014-003930-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la restauration du clos/couvert au Château du Haut-Koenigsbourg	IMMOBILIER	10/07/2014	69 498,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 28 354.13 € HT	20/03/2023	103 522,96
2020-009815-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	03/12/2020	245 229,18		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 20 351.80 € HT	20/03/2023	269 651,34
2020-009822-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	08/12/2020	193 172,40		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 12 490 € HT	20/03/2023	220 681,01
2020-20298-00	Liaison A35-RD201 à hauteur d'ENSISHEIM	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	13/11/2020	270 552,24		1	AVT n°1 - Modification du délai + 289 jours	20/03/2023	270 552,24
2019-008128-00	Restructuration du collège de Brumath - lot 18 signalétique	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	17 416,80		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 520.50 € HT	21/03/2023	16 792,20
2022-22000075-00	Travaux en vue traitement de la mûrle et polypore des caves dans l'ancien lycée SEIJO à KAYSERSBERG-VIGNOBLE	IMMOBILIER	03/05/2022	127 975,82		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 12 280.36 HT	21/03/2023	142 712,26
2022-22000479-00	Travaux de réhabilitation et de restructuration du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE - Lot 16 : Chauffage Ventilation	IMMOBILIER - COLLEGES	25/07/2022	1 205 836,28		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 12 009.19 € HT	21/03/2023	1 220 247,31
2022-22001183-00	Travaux restructuration extension abattoir CERNAY - Lot 16 : Menuiserie extérieures PVC	AGRICULTURE	10/11/2022	18 764,40		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 692 € HT	21/03/2023	23 194,80
2019-0000000133-00	Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration : Lot 15	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	155 964,78		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 2 150 € HT	22/03/2023	159 240,78
2020-009820-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	08/12/2020	802 886,34		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 14 754.60 € HT	22/03/2023	853 537,11
2021-21001405-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la réalisation d'une rénovation thermique au Collège Louise Weiss à STRASBOURG	IMMOBILIER - COLLEGES	06/12/2021	48 360,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 523.50 € HT	22/03/2023	52 588,20
2022-22000062-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 3 : Isolation extérieure - Enduit	IMMOBILIER - COLLEGES	13/05/2022	555 646,86		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 1 200 € HT	22/03/2023	575 489,58
2022-22000063-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 4 : Menuiseries extérieures	IMMOBILIER - COLLEGES	06/05/2022	330 267,60		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 4 642 € HT	22/03/2023	335 838,00
2022-22000067-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 8 : Electricité	IMMOBILIER - COLLEGES	03/05/2022	43 163,34		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 437.27 € HT	22/03/2023	47 841,49
2022-22000174-00	Travaux au Collège La Pierre Polie de VENDENHEIM - Lot 4 : Charpente métallique	IMMOBILIER - COLLEGES	04/05/2022	35 970,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 080 € HT	22/03/2023	37 266,00
2022-22000368-00	Travaux d'aménagement d'un logement en bureaux au collège Macé à MULHOUSE - Lot 4 : Gros oeuvre	IMMOBILIER - COLLEGES	28/07/2022	41 002,80		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 6 547 € HT	22/03/2023	48 859,20
2021-21001081-00	Itinéraire cyclable entre HEGENHEIM et HAGENTHAL-LE-BAS	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	03/11/2021	311 633,68		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 514.35 € HT	23/03/2023	318 250,90
2022-22000251-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la restructuration du pôle administratif et de la création de la salle de réunion au collège de SUNDHOUSE	IMMOBILIER - COLLEGES	15/04/2022	46 920,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 527.92 € HT	23/03/2023	55 953,50

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2023

2022-22000633-00	Maîtrise d'oeuvre pour le remplacement du chauffage au collège de GERSTHEIM - Relance	IMMOBILIER - COLLEGES	07/07/2022	78 480,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 25 089.69 € HT	23/03/2023	108 587,63
2019-0000000127-00	Lot 9 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	340 327,02		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 6 000.37 € HT	24/03/2023	357 298,77
2019-0000000125-00	Lot 7 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	24/06/2019	1 305 151,44		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 26 153.70 € HT	27/03/2023	1 306 161,45
2020-009803-00	Lot 5 / Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	16/10/2020	1 271 607,55		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 72 246 € HT	27/03/2023	1 395 374,17
2022-21001394-00	Travaux restructuration extension de l'abattoir à CERNAY - Lot 19 : Carrelage	AGRICULTURE	20/04/2022	14 448,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 452 € HT	27/03/2023	16 550,40
2020-008757-00	Concours de Maîtrise d'oeuvre pour l'extension et la restructuration du collège à CHATENOIS	IMMOBILIER - COLLEGES	30/09/2020	1 167 564,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 133 715.52 € HT	30/03/2023	1 328 022,62
2019-007590-00	Restructuration du collège à BRUMATH - LOT 14 : Menuiserie intérieure	IMMOBILIER - COLLEGES	07/03/2019	479 043,02		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 7 002.40 € HT	04/04/2023	470 640,14
2018-007533-00	Mission OPC - Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER ; IMMOBILIER - COLLEGES	25/08/2018	35 809,20		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 8 142.33 € HT	06/04/2023	45 580,00
2020-009414-00	Marché global de performance pour la reconstruction de l'UTCD à SCHIRMECK	IMMOBILIER	17/12/2020	4 527 960,00		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 444 381.22 € HT	06/04/2023	5 061 217,46
2022-22000542	Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d'études sur la RD1420 à ROTHAU	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	12/07/2022	94 999,20		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 4 800 € HT + 15/11/2023	11/04/2023	91 141,20
2019-0000000122-00	Lot 4 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	93 945,96		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 3 031 € HT	12/04/2023	101 862,60
2019-0000000124-00	Lot 6 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	158 886,24		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 242.60 € HT	12/04/2023	167 193,36
2022-21000857-00	Mise en conformité de l'accessibilité handicapé à l'Hôtel de la CeA - Lot 13 : Sanitaire	IMMOBILIER	24/02/2022	138 946,61		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 12 927.39 € HT	13/04/2023	123 433,74
2019-0000000128-00	Lot 10 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	440 444,88		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 1 484 € HT	14/04/2023	467 224,49
2019-0000000131-00	Lot 13 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	676 708,80		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 34 255.44 € HT	14/04/2023	700 154,40
2020-008891-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre - Restructuration du collège Simone Veil de HERRLISHEIM	IMMOBILIER - COLLEGES	20/01/2020	829 728,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 67 202 € HT	14/04/2023	910 370,40
2021-21000038-00	Mission de Contrôle technique pour la restructuration des Unités Techniques de BOUXWILLER et SARRE-UNION	IMMOBILIER	20/04/2021	9 984,00		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 4 427.60 € HT	14/04/2023	4 670,88
2020-009743-00	Aménagement de la DTAN à HAGUENAU - Lot 16 : sanitaire	IMMOBILIER	22/10/2020	179 715,61		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 19 516.21 € HT	17/04/2023	203 135,06
2022-21001390-00	Travaux de restructuration extension de l'abattoir de CERNAY - Lot 15 : Plâtrerie-Isolation	AGRICULTURE	20/04/2022	16 572,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 785 € HT	18/04/2023	18 714,00
2021-21000367-00	Lot 6 / Réhabilitation et rénovation de la Maison de l'Enfance à SAVERNE	IMMOBILIER	15/06/2021	22 385,94		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 1 504.38 € HT	20/04/2023	20 580,68
2021-21000945-00	MMO - Rénovation du pôle technologie du Collège Macé à MULHOUSE	IMMOBILIER - COLLEGES	27/09/2021	63 000,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 25 998.06 € HT	20/04/2023	94 197,67
2022-22000200-00	Réhabilitation et rénovation de la Maison de l'Enfance à SAVERNE - Lot 15 : Voiries - Réseaux	IMMOBILIER	11/04/2022	84 104,30		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 752 € HT	20/04/2023	86 206,70
2019-0000000126-00	Lot 8 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER - COLLEGES	14/06/2019	993 139,98		4	AVT n°4 - Augmentation du montant + 24 141.55€ HT	21/04/2023	1 080 691,86
2022-22000655-00	Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN - Lot 2 : Charpente bois	IMMOBILIER - COLLEGES	05/12/2022	234 936,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 370.40 € HT	21/04/2023	243 780,48

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2023

2021-21001108-00	Mission de contrôle technique pour l'opération de construction du nouveau collège du NEUHOF	IMMOBILIER - COLLEGES	14/10/2021	60 300,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 12 500 € HT	22/04/2023	75 300,00
2020-009479-00	Mission Contrôle Technique - Rénovation thermique et aménagement du garage du Foyer de l'Enfnace à SAVERNE	IMMOBILIER	27/02/2020	1 920,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 500 € HT	24/04/2023	2 520,00
2023-22001166-00	Travaux de réfection et de création d'un auvent au Collège Jean Moulin à ROUFFACH - Lot 1 : Etanchéité-Zinquerie	IMMOBILIER - COLLEGES	06/01/2023	870 000,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 20 790 € HT	24/04/2023	894 948,00
2021-21000516-00	Bâtiment des Archives d'Alsace à COLMAR - Etudes de faisabilité	IMMOBILIER	30/08/2021	59 136,00		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 7 020 € HT	25/04/2023	72 876,00
2022-22000780-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 11 - Lot 20 - Circuit 17	AUTONOMIE	15/09/2022		Sans mini / Maxi 17 160	1	AVT 1 - Augmentation du montant maximum	03/05/2023	Sans mini / Maxi 42 350
2022-22000781-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 12 - Lot 20 - Circuit 18	AUTONOMIE	13/09/2022		Sans mini / Maxi 29 150	1	AVT 1 - Augmentation du montant maximum	03/05/2023	Sans mini / Maxi 33 440
2022-22000790-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 20 - Lot 20 - Circuit 27	AUTONOMIE	13/09/2022		Sans mini / Maxi 18 480	1	AVT 1 - Augmentation du montant maximum	03/05/2023	Sans mini / Maxi 51 095
2022-22000989-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 27 - Lot 15 - Circuit 24	AUTONOMIE	15/09/2022		Sans mini / Maxi 18 260	1	AVT 1 - Augmentation du montant maximum	03/05/2023	Sans mini / Maxi 27 060
2022-22001516-00	Conception et réalisation d'oeuvres muséographiques interactives pour l'exposition temporaire sport	LE VAISSEAU (CEA)	22/12/2022	147 960,00		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 12 071.25 € HT	03/05/2023	133 474,50
2018-007762-00	Souscription d'un programme d'assurance en risques d'exploitation pour le Département du Bas-Rhin	FONCIER ; IMMOBILIER ; MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE	17/12/2018	167 654,50		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 680 € HT	04/05/2023	169 334,50
2022-22000091-00	Maîtrise d'oeuvre pour la création d'un observatoire ornithologique sur le site des étangs Nérac	ENVIRONNEMENT (CEA)	02/06/2022	10 620,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 4 150 € HT	05/05/2023	14 300,00
2022-22000773-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 5 - Lot 20 - Circuit 10	AUTONOMIE	27/09/2022		Sans mini / Maxi 34 320	1	AVT 1 - Augmentation du montant maximum	05/05/2023	Sans mini / Maxi 67 320
2023-22001474-00	Travaux au collège Irène Joliot-Curie de WITTENHEIM - Lot 1 : Terrassement / VRD / Aménagements extérieurs	IMMOBILIER - COLLEGES	13/02/2023	118 440,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 22 142.70 € HT	09/05/2023	154 279,04
2021-21001026-00	Lot 3 / Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de CERNAY/ Couverture - zinquerie	IMMOBILIER	06/12/2021	61 754,98		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 12 369.40 € HT	10/05/2023	51 498,53
2021-21001026-00	Lot 3 / Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de CERNAY / Couverture - zinquerie	IMMOBILIER	06/12/2021	61 754,98		1	AVT n°1 - Indemnité suite à diminution du montant + 3 822.36 € HT	10/05/2023	51 498,53
2020-009806-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	07/12/2020	160 462,28		2	AVT n°2 - Diminution du montant - 12 033.50 € HT	11/05/2023	166 680,32
2022-22000270-00	Restructuration demi-pension au Collège Gambetta à RIEDISHEIM - Lot 1 : Equipements de cuisine	IMMOBILIER - COLLEGES	14/04/2022	108 382,80		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 6 948 € HT	11/05/2023	116 720,40
2022-22000466-00	Travaux de réhabilitation et restructuration au collège Saint-Exupéry à MULHOUSE - Lot 3 : Gros-oeuvre	IMMOBILIER - COLLEGES	22/07/2022	2 753 227,58		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 94 603.28 € HT	12/05/2023	2 866 751,52
2022-21001377-00	Travaux de restructuration extension de l'abattoir de CERNAY - Lot 2 : Gros-oeuvre	AGRICULTURE	20/04/2022	136 078,30		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 695.38 € HT	15/05/2023	139 312,75
2022-22000984-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap -PHM 23 - Lot 15 Circuit 19	AUTONOMIE	27/09/2022		Sans mini / Maxi 16 500	2	AVT 2 - Ajout de deux élèves au circuit existant	15/05/2023	Sans mini / Maxi 88 000
2022-22001223-00	Réhabilitation à l'Espace Solidarité Drouot de MULHOUSE - Lot 7 : Chauffage-Ventilation-Sanitaire	IMMOBILIER	10/10/2022	44 051,26		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 1 949.76 € HT	15/05/2023	41 711,55
2021-21001236-01	Fabrication et livraison d'éléments en mousse technique pour le Vaisseau	LE VAISSEAU (CEA)	09/12/2022		Sans mini / Maxi 12 000	1	AVT 1 - Augmentation du Maximum + BPS	31/05/2023	Sans mini / Maxi 13 200
2022-21001283-00	Remplacement des menuiseries extérieures au Collège de Ferrette - Lot 2 : Menuiserie extérieure aluminium	IMMOBILIER - COLLEGES	07/01/2022	176 995,50		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 3 720 € HT	31/05/2023	189 032,25
2022-22000988-00	Transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap - PHM 26 - Lot 15 Circuit 23	AUTONOMIE	27/09/2022		Sans mini / Maxi 16 500	2	AVT 2 - Ajout de trois nouveaux élèves au circuit existant	05/06/2023	Sans mini / Maxi 88 000

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2023

2023-22001565-00	Construction du gymnase au collège Robert Schuman de SAINT-AMARIN - Lot 5 : Menuiserie extérieure	IMMOBILIER - COLLEGES	11/01/2023	108 952,80		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 1 360 € HT	05/06/2023	107 320,80
2023-23000015-00	Travaux de rénovation du Collège Arbogast à MUTZIG - Lot 3 : Menuiserie extérieure	IMMOBILIER - COLLEGES	18/04/2023	392 112,84		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 10 899.96 € HT	05/06/2023	405 192,79
2019-19382-00	Mission d'études et de suivi de travaux pour la mise en sécurité de la RD13BISI	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	16/01/2020	69 140,40		6	AVT n°6 - Augmentation du montant + 3 280 € HT	07/06/2023	101 348,40
2022-21000848-00	Mise en conformité de l'accessibilité handicapé à l'Hôtel de la CeA - Lot 4 : Plâtrerie	IMMOBILIER	16/02/2022	67 644,60		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 18 261.28 € HT	12/06/2023	45 731,06
2022-21000850-00	Mise en conformité de l'accessibilité handicapé à l'Hôtel de la CeA - Lot 6 : Menuiserie intérieure	IMMOBILIER	16/02/2022	131 973,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 11 892.70 € HT	12/06/2023	146 244,24
2022-21001490-00	RD83 - HOUSSEN - Remplacement des murs anti-bruit	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	17/02/2022	1 764 273,30		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 65 238.58 € HT	12/06/2023	1 842 559,60
2022-21001544-00	Mise en conformité accessibilité handicapé à l'Hôtel de la CeA / Lot n°3 : Menuiseries extérieures	IMMOBILIER	11/03/2022	36 037,80		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 968 € HT	12/06/2023	33 510,00
2022-21000853-00	Mise en conformité de l'accessibilité handicapé à l'Hôtel de la CeA - Lot 9 : Revêtement de sols	IMMOBILIER	28/02/2022	62 057,98		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 687.75 € HT	13/06/2023	61 232,68
2022-21001386-00	Travaux de restructuration extension de l'abattoir de CERNAY - Lot 11 : Electricité	AGRICULTURE	20/04/2022	126 473,15		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 1 879.88 € HT	13/06/2023	139 403,45
2022-22000015-00	Travaux et extension du collège de BISCHWILLER - Lot 2 : Désamiantage	IMMOBILIER - COLLEGES	28/04/2022	274 800,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 55 944.10 € HT	13/06/2023	341 932,92
2022-22001321-00	Espace solidarité vallées COLMAR - Réaménagement des locaux - Lot n° 4 : Peinture	IMMOBILIER	20/12/2022	16 562,78		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 097.75 € HT	13/06/2023	19 080,08
2023-22001319-00	Espace solidarité vallées COLMAR - Réaménagement des locaux - Lot n° 2 : Menuiserie intérieure	IMMOBILIER	20/01/2023	26 583,28		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 307.76 € HT	14/06/2023	29 352,59
2022-22001222-00	Réhabilitation à l'Espace Solidarité Drouot de MULHOUSE - Lot 6 : Electricité	IMMOBILIER	11/10/2022	41 720,30		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 883.54 € HT	15/06/2023	40 660,05
2022-21001378-00	Travaux de restructuration extension de l'abattoir de CERNAY - Lot 3 : Canalisation	AGRICULTURE	20/04/2022	10 119,60		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 932.50 € HT	23/06/2023	14 838,60
2022-22001318-00	Espace solidarité vallées COLMAR - Réaménagement des locaux - Lot n° 1 : Plâtrerie	IMMOBILIER	20/12/2022	33 443,64		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 397.74 € HT	23/06/2023	33 920,93
2023-23000293-00	Création accueil loisirs périscolaire et extrascolaire du Collège de WINGEN-SUR-MODER - Lot 16 : Chauffage - Ventilation	IMMOBILIER - COLLEGES	12/06/2023	30 766,80		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 200 € HT	23/06/2023	33 406,80
2023-22001474-00	Travaux au collège Irène Joliot-Curie de WITTENHEIM - Lot 1 : Terrassement / VRD / Aménagements extérieurs	IMMOBILIER - COLLEGES	13/02/2023	118 440,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 7 723.17 € HT	28/06/2023	154 279,04
2020-009821-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER - COLLEGES	23/02/2021	525 902,52		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 4 151 € HT	29/06/2023	542 310,55