

LIAISON RD1083 - RD 829 à BENFELD-SAND

PLANNING PREVISIONNEL

7 août 2017

PHASES	2017			2018												2019												2020											
	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Convention de délégation partielle de compétence voirie	◆ Conseil Départemental du 23/10/2017																																						
Convention de MOA désignée et convention de gestion et entretien	◆ Commission Permanente du 06/11/2018																																						
Etudes environnementales																																							
Etudes faune/flore	■																																						
Procédure au "cas par cas" (instruction DREAL)	■ ◆ exonération étude d'impact																																						
Etudes techniques du projet																																							
Etudes OA	■																																						
Etudes techniques routières	■																																						
Consultation des services	■																																						
Elaboration du PRO	◆ validation du projet																																						
Etude et procédure "Loi sur l'eau"																																							
Etudes Assainissement / Hydraulique / Hydrogéologie	■																																						
Elaboration Dossier loi sur l'eau	■																																						
Procédure de Déclaration loi sur l'eau	◆ arrêté Loi sur l'eau																																						
Déclaration de projet (mise en compatibilité PLU)																																							
Elaboration du dossier	■																																						
Procédure	◆ déclaration de projet																																						
Sondages pyrotechniques (éventualité)																																							
Sécurité Civile (Zone bombardée en 39-45)																																							
Archéologie																																							
Saisine DRAC	■																																						
Sondages préalables (Archéologie Alsace)	■																																						
Rapport et décision DRAC	■																																						
Fouilles (éventualité)	■ →																																						
Intervention sur les réseaux																																							
Réseaux divers et protection	■																																						
Consultation entreprises travaux																																							
DCE, consultation, analyse	■																																						
Attribution et notification	■																																						
Travaux																																							
Période préparation	■																																						
Tranche ferme (Giratoire RD1083 + OA cyclistes par 1/2 largeur)	■ ◆ mise en service																																						
TC (barreau + giratoire RD829)	■ ◆ mise en service																																						
Aménagements Paysagers	■																																						