

CANAL DE LA BRUCHE – PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT – 2020/2026

ACTIONS PRINCIPALES	ACTIONS PRINCIPALES	ACTIONS PRINCIPALES	ACTIONS PRINCIPALES	ACTIONS PRINCIPALES	ACTIONS PRINCIPALES	ACTIONS PRINCIPALES
1 <u>Valorisation écologique</u> 1.1 <i>Restauration ouvrages</i> - Ecluse 11 - Vannes sur écluses 9,10 et 11 1.2 <i>Restauration écologique</i> - Restau. 2nd prise - Clôtures bovins - Suppression boisements écran - Restauration saules têtard 2 <u>Valorisation hydroélectrique</u> Précision sur le type de turbine et lieux d'implantation dans le cadre de la MOE. 3 <u>Valorisation tourisme/loisirs</u> Etude opérationnelle haltes arrêts + équipements offre de service. Autres actions à valider.	1 <u>Valorisation écologique</u> 1.1 <i>Restauration ouvrages</i> - Ecluses 5, 6 et 8 - Déversoirs 5 et 8 - Vanne sur écluses 7 1.2 <i>Restauration écologique</i> - évacuation sédiments tronçon aval de Kolbsheim à Strasbourg - plantation d'arbres fruitiers - renaturation berges 2 <u>Valorisation hydroélectrique</u> Actions à valider 3 <u>Valorisation tourisme/loisirs</u> Actions à valider	1 <u>Valorisation écologique</u> 1.1 <i>Restauration ouvrages</i> - Barrage - Prise d'alimentation - Ecluse 4 1.2 <i>Restauration écologique</i> - évacuation sédiments tronçon aval de Kolbsheim à Strasbourg - passage lamier - diagnostic phytosanitaire 2 <u>Valorisation hydroélectrique</u> Equipement barrage 3 <u>Valorisation tourisme/loisirs</u> Actions à valider	1 <u>Valorisation écologique</u> 1.1 <i>Restauration ouvrages</i> - Ecluses 1, 2 et 3 - Déversoirs 3 et 10 1.2 <i>Restauration écologique</i> - évacuation sédiments tout le canal (hiver) 2 <u>Valorisation hydroélectrique</u> Equipement de certains ouvrages (faisabilité à vérifier) 3 <u>Valorisation tourisme/loisirs</u> Actions à valider	1 <u>Valorisation écologique</u> 1.1 <i>Restauration ouvrages</i> - Ecluse 9 et 10 - Déversoirs 4 1.2 <i>Restauration écologique</i> - évacuation sédiments tout le canal (hiver) 2 <u>Valorisation hydroélectrique</u> Equipement de certains ouvrages (faisabilité à vérifier) 3 <u>Valorisation tourisme/loisirs</u> Actions à valider	2 <u>Valorisation écologique</u> 1.1 <i>Restauration ouvrages</i> - Déversoir 1, 7 et 9 2.2 <i>Restauration écologique</i> - évacuation sédiments tout le canal (hiver)	1 <u>Valorisation écologique</u> 1.1 <i>Restauration ouvrages</i> - Ecluse 7 1.2 <i>Restauration écologique</i> - évacuation sédiments tout le canal (hiver)
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
COUT DES OPERATIONS :	COUT DES OPERATIONS :	COUT DES OPERATIONS :	COUT DES OPERATIONS :	COUT DES OPERATIONS :	COUT DES OPERATIONS :	COUT DES OPERATIONS :
TOTAL (arrondi) : 1.330.000 € TTC	TOTAL (arrondi) : 2.735.000 € TTC	TOTAL (arrondi) : 5.485.000 € TTC	TOTAL (arrondi) : 2.385.000 € TTC	TOTAL (arrondi) : 1.555.000 € TTC	TOTAL (arrondi) : 705.000 € TTC	TOTAL (arrondi) : 390.000 € TTC

**TOTAL INVESTISSEMENT 2020 -2026 :
14.585.000 € TTC**