

**Budget global type UE /
Gesamtkostenplan EU**

Titre du projet / Projekttitel: Evers une Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur/Auf dem Weg zur Trinationalen Metropolregion Oberrhein

**Annexe 3.2
Anhang 3.2**

N° / Nr.		Année / Jahr 2010	Année / Jahr 2011	Année / Jahr 2012	Année / Jahr 2013	Total / Gesamt	Total initial prévu	Différence total initial
1	Frais de personnel / Personalkosten							
1.1	Chargé(e) de Mission RMT/ Referent(in) TMO	15 480,77	53 788,79	53 292,56	54 000,00	176 562,12	171 000,00	5 562,12
1.2	Stagiaire/Praktikant	0,00	3 174,75	3 212,30	0,00	6 987,05	3 825,00	3 162,05
1.3	Honoraires secrétaire/ Honorare Sekretariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
	Total ligne / Gesamt Posten 1	15 480,77	57 563,54	56 504,86	54 000,00	183 549,17	184 825,00	-1 275,83
2	Frais de déplacement / Reisekosten							
2.1	Participation aux réunions et repas/Teilnahme an Sitzungen und Essensgeld	1 073,85	4 050,03	4 257,32	5 000,00	14 381,20	15 000,00	-618,80
	Total ligne / Gesamt Posten 2	1 073,85	4 050,03	4 257,32	5 000,00	14 381,20	15 000,00	-618,80
3	Frais de communication / Kosten für Öffentlichkeitsarbeit							
3.1	Supports de communication et objet publicitaire / Printmedien und Werbeträger	0,00	3 456,44	19 183,12	20 010,00	42 649,56	30 000,00	12 649,56
3.2	Manifestations / Veranstaltungen	0,00	577,50	3 782,59	7 280,89	11 640,98	22 000,00	-10 359,02
	Total ligne / Gesamt Posten 3	0,00	4 033,94	22 965,71	27 290,89	54 290,54	52 000,00	2 290,54
4	Frais de structure / Identifizierbare Betriebskosten							
4.1	Meubles, Matériel de bureau, Téléphone, Port / Möbel, Büromaterial, Telefon, Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	-6 200,00
4.2	Logiciels/Programme	0,00	1 857,79	0,00	0,00	1 857,79	1 500,00	357,79
4.3	Matériel informatique / Hardware	0,00	1 623,99	0,00	0,00	1 623,99	3 500,00	-1 876,01
	Total ligne / Gesamt Posten 4	0,00	3 481,78	0,00	0,00	3 481,78	11 200,00	-7 718,22
5	Frais de traduction / Übersetzungskosten							
5.1	Traductions/Übersetzungen	0,00	4 916,05	7 381,26	7 000,00	19 297,31	11 975,00	7 322,31
	Total ligne / Gesamt Posten 5	0,00	4 916,05	7 381,26	7 000,00	19 297,31	11 975,00	7 322,31
	TOTAL Projet / Projektgesamtkosten	16 554,62	74 045,34	91 109,15	93 290,89	275 000,00	275 000,00	
	Cofinancement INTERREG / EU-Kofinanzierung							
	(40,73% du total / der Gesamtkosten)	6 742,25 €	30 156,65 €	37 106,27 €	37 994,84 €	112 000,00 €		