



## Commission de l'enfance, de la famille et de l'éducation

### 3121 - Construction et restructuration des collèges publics

#### Restructuration et extension du collège FOCH à HAGUENAU

#### Rapport n° CP/2015/358

#### Service gestionnaire :

Direction de l'immobilier et des moyens généraux - Service administratif

#### Résumé :

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a procédé à l'extension et à la restructuration du collège Foch à Haguenau, mis en service en septembre 2014. Le présent rapport vise à conclure un protocole transactionnel avec la société FREGONESE titulaire du marché de travaux.

Le protocole a pour objet de régler financièrement différentes prestations supplémentaires qui n'ont pas été prises en compte par voie d'avenant du fait de retard de transmission d'informations par le maître d'œuvre concernant les travaux supplémentaires. Le chantier devait impérativement être réceptionné pour la rentrée 2014.

L'indemnisation a pour objet la prise en charge de la prolongation de la mise à disposition de l'échafaudage.

Je vous propose d'accepter la prise en charge par le Département du Bas-Rhin des prestations supplémentaires avec la société FREGONESE.

En conséquence de quoi, je vous propose de bien vouloir m'autoriser à signer le protocole transactionnel ci-joint avec la société FREGONESE pour un montant de 1 507.50 euros.

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

*La commission permanente du Conseil Départemental, statuant par délégation et sur proposition de son président,*

*- autorise son président à signer le protocole transactionnel, annexé à la présente délibération, avec la société FREGONESE pour un montant de 1507.50 euros.*

Strasbourg, le 27/08/15

Le Président,

Frédéric BIERRY