

Calendrier de fusion ADT 67/68

| | 2015 | | | | | | 2016 | | | | |
|---|---------|------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|------|-------|-----|
| | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai |
| Gouvernance, statut, budget | | | | | | | | | | | |
| Validation du cadre de gouvernance | | | | | | | | | | | |
| Finalisation des statuts | | | | | | | | | | | |
| Adoption des statuts par les collectivités partenaires et désignation des représentants dans les instances de gouvernance | | | | | * | ** | | | | | |
| Validation des clefs de financement par les CD 67/68 | | | | | | | | | | | |
| Adoption des statuts par les CA de l'ADT 67/68 | | | | | | | | | | | |
| Adoption définitive des statuts par l'AGE constitutive | | | | | | | | | | | |
| Validation d'un budget cible | | | | | | | | | | | |
| Réunion des Commissaires et Réviseurs aux comptes pour information du calendrier de fusion | | | | | | | | | | | |
| Intégration du financement prévisionnel dans les documents budgétaires des différentes collectivités | | | | | | | | | | | |
| Réglementaire | | | | | | | | | | | |
| Analyse des conventions et contrats existants | | | | | | | | | | | |
| Etablissement des comptes annuels 2015 et révision | | | | | | | | | | | |
| Etablissement du traité de fusion | | | | | | | | | | | |
| CA pour validation du projet de fusion | | | | | | | | | | | |
| Signature du traité de fusion | | | | | | | | | | | |
| Publication du projet de fusion | | | | | | | | | | | |
| Ouverture du délai d'opposition des créanciers | | | | | | | | | | | |
| AGO: approbation des comptes 2015 | | | | | | | | | | | |
| AGE: approbation des rapports de gestion, du projet de fusion, du projet de révision des statuts | | | | | | | | | | | |
| AGO de la nouvelle structure | | | | | | | | | | | |
| CA de la nouvelle structure | | | | | | | | | | | |
| Organisation et Ressources humaines | | | | | | | | | | | |
| Etat des lieux social | | | | | | | | | | | |
| Réunion d'information et d'échange avec les DP des ADT 67 et 68 | | | | | | | | | | | |
| Formulation de préconisation pour une harmonisation des statuts individuels et collectifs des personnels et coûts induits | | | | | | | | | | | |
| Définition et mise en œuvre d'une organisation intégrée | | | | | | | | | | | |
| Début du travail sur l'harmonisation des accords collectifs | | | | | | | | | | | |
| Transfert des contrats de travail | | | | | | | | | | | |

* CP Haut-Rhin : 13 Novembre 2015 - ** CP Bas-Rhin : 30 Novembre 2015