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Résumé : Le présent rapport a pour objet d’autoriser la signature d’avenants relatifs a la
Commande Publique suite aux décisions et avis de la Commission d’Appel d’Offres

Conformément au Code des Marchés Publics, votre Assemblée doit approuver la passation
d’avenants et m'autoriser a signer les documents correspondants.

Dans ce cadre et pour chacun des services ou directions mentionnés ci-apres, le présent
rapport concerne différentes opérations.

Point 1 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 357/08 04/07/2008

Titulaire : GYSS et GIUBILEI

Objet : Collége Jacques PREVERT a WINTZENHEIM - Diverses

restructurations cuisine, SEGPA, facades et sanitaires

Lot n°: 10 — Equipements matériel de cuisine

Montant € TTC: 200 334.94

Proposition d’avenant : 1

Objet : Installation d’une plonge manuelle et dune étagére a

paniers dans le local laverie dont la restructuration n’est pas
prévue dans lopération en cours. Lavenant prévoit
également le remplacement du mélangeur a douchette de
prélavage sur la machine a laver la vaisselle existante

Montant de ’avenant € TTC 3 671.80

% / marché initial : 1.83

Commission Appel d’Offres  /
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Point 2 : Direction des Routes et des Transports

| MARCHE N° : 0600404

26/07/2006

Titulaire :
Objet :

Lotn°:
Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de l’'avenant € TTC
% / marcheé initial :
Commission Appel d’Offres

Groupement solidaire TRANSDEV NORD EST - MARTINKEN
Transports publics d’éléves et de voyageurs - services
réguliers scolaires

52 - ligne 836 Pfetterhouse Altkirch Mulhouse

2 598 098.58

2

L’avenant a pour objet la cession du contrat du groupement
solidaire TRANSDEV NORD EST - MARTINKEN sis a
GONDREVILLE a la société TRANSDEV ALSACE sis a
ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau titulaire, pour les
motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société
TRANSDEV  ALSACE  (établissement exécutant les
prestations).

0

0%

Point 3 : Direction des Routes et des Transports

| MARCHE N° : 0600405

26/07/2006

Titulaire :
Objet :

Lotn®:
Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de l'avenant € TTC
% / marché initial :
Commission Appel d’Offres

Groupement solidaire TRANSDEV NORD EST - MARTINKEN
Transports publics d’éléves et de voyageurs - services
réguliers scolaires

53 - Ligne 834 Dannemarie Mulhouse

1175 169.80

2

L’avenant a pour objet la cession du contrat du groupement
solidaire TRANSDEV NORD EST - MARTINKEN sis a
GONDREVILLE a la société TRANSDEV ALSACE sis a
ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau titulaire, pour les
motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société
TRANSDEV  ALSACE  (établissement exécutant les
prestations).

0

0%
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Point 4 : Direction des Routes et des Transports

| MARCHE N° : 0700225 27/06/2007

Titulaire : MARTINKEN

Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires
Lot n°: 26 - Ungersheim Collége Schoelcher

Montant € TTC: 305 550.00

Proposition d’avenant : 1

Objet : L’avenant a pour objet la cession du contrat de la société

MARTINKEN sis & BOLLWILLER a la société TRANSDEV
ALSACE sis a4 ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau
titulaire, pour les motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société

TRANSDEV ALSACE.
Montant de I’'avenant € TTC 0
% / marché initial : 0%

Commission Appel d’Offres -

Point 5 : Direction des Routes et des Transports

| MARCHE N° : 0700218 27/07/2007
Titulaire : MARTINKEN
Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires
Lot n°: 19 - Route du vin Colmar Lycée Agricole de Rouffach
Montant € TTC: 193 200.00
Proposition d’avenant : 1
Objet : L’avenant a pour objet la cession du contrat de la société

MARTINKEN sis a BOLLWILLER a la société TRANSDEV
ALSACE sis a ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau
titulaire, pour les motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société

TRANSDEV ALSACE.
Montant de ’'avenant € TTC 0
% / marché initial : 0%

Commission Appel d’Offres -
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Point 6 : Direction des Routes et des Transports

| MARCHE N° : 0700215 27/07/2007

Titulaire : MARTINKEN

Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires
Lot n°: 16 - Réseau du college de Saint Joseph (2)

Montant € TTC: 589 750.00

Proposition d’avenant : 1

Objet : L’avenant a pour objet la cession du contrat de la société

MARTINKEN sis & BOLLWILLER a la société TRANSDEV
ALSACE sis a4 ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau
titulaire, pour les motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société

TRANSDEV ALSACE.
Montant de I’'avenant € TTC 0
% / marché initial : 0%

Commission Appel d’Offres -

Point 7 : Direction des Routes et des transports

| MARCHE N° : 0700213 27/07/2007

Titulaire : MARTINKEN

Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires
Lot n°: 14 - réseau du college de Champagnat (2)

Montant € TTC: 1 697 220.00

Proposition d’avenant : 1

Objet : L’avenant a pour objet la cession du contrat de la société

MARTINKEN sis a BOLLWILLER a la société TRANSDEV
ALSACE sis a ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau
titulaire, pour les motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société

TRANSDEV ALSACE.
Montant de ’'avenant € TTC 0
% / marché initial : 0%

Commission Appel d’Offres -
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Point 8 : Direction des Routes et des Transports

| MARCHE N° : 0700216 27/07/2007

Titulaire : MARTINKEN

Objet : Transports publics départementaux réguliers et scolaires
Lot n°: 17 - réseau du collége de Saint Joseph (3)

Montant € TTC: 534 625.00

Proposition d’avenant : 2

Objet : L’avenant a pour objet la cession du contrat de la société

MARTINKEN sis & BOLLWILLER a la société TRANSDEV
ALSACE sis a4 ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau
titulaire, pour les motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société

TRANSDEV ALSACE.
Montant de I’'avenant € TTC 0
% / marché initial : 0% (2.87% cumulé)

Commission Appel d’Offres -

Point 9 : Direction des Routes et des Transports

| MARCHE N° : 0600361 26/07/2006
Titulaire : Groupement solidaire Lucien KUNEGEL voyages -
MARTINKEN
Objet : Transports publics d’éléves et de voyageurs - service
réguliers ordinaires
Lot n°: 9 - ligne réguliére 109 Saint Hippolyte Ribeauvillé Colmar
Montant € TTC: 1 340 000.00
Proposition d’avenant : 2
Objet : L’avenant a pour objet la cession du contrat du groupement

Voyages Lucien KUNEGEL - MARTINKEN sis a COLMAR au
groupement Voyages Lucien KUNEGEL - TRANSDEV
ALSACE sis a ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN, nouveau
titulaire, pour les motifs suivants :

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le tribunal de
grande instance de Colmar a arrété le plan de cession des
actifs de la société MARTINKEN au profit de la société
TRANSDEV NORD EST a laquelle se substitue la société

TRANSDEV ALSACE.
Montant de I’'avenant € TTC 0
% / marché initial : 0%

Commission Appel d’Offres -

Point 10 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 550/05 03/01/2008

Titulaire : Groupement DRLW ARCHITECTES / I’ATELIER DU CANAL
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Objet :

Lot n°:
Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de l'avenant € TTC
% / marché initial :
Commission Appel d’Offres

/ CTE / THERMI D / LAPORTE

Construction du collége de BUHL, de ses annexes et de son
gymnase — Partie collége

Mission de maitrise d’ceuvre

1310 241.92

2

Réalisation d’'une mission complémentaire de maitrise
d’ceuvre pour le programme d’acquisition du mobilier.

Le college de BUHL est actuellement en cours de
construction. Il incombe de définir et d’engager dés a
présent le programme d’acquisition du mobilier, des
équipements informatiques et du petit matériel.

A linstar des autres constructions de colléges réalisées, le
Conseil Général prend en charge ces colts d’acquisition
indépendamment de lopération de construction des
batiments.

Lors de l'approbation de ’APD (CP du 08/12/2006), le cott
prévisionnel du nouveau college de BUHL a été estimé, en
fin de chantier a 13 377 926.42 € HT en ce qui concerne la
construction, y compris le matériel de la demi-pension et les
frais annexes hors colt d’acquisition du mobilier, du
matériel et des équipements informatiques.

L’'inventaire des besoins a été établi par la Direction de
I’Architecture aprés concertation avec la Direction des
Services d’Information et le Service des Actions Educatives
Le coat prévisionnel du mobilier a été estimé a
525 000 € TTC.

26 250.00

24.15 cumulés

/

Point 11 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 408/07 14/11/2007

Titulaire : MADER SA

Objet : Construction du collége de BUHL

Lot n° : 2 — Gros ceuvre € Fondations spéciales / VRD

Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de l’'avenant € TTC
% / marcheé initial :
Commission Appel d’Offres

5562 183.62

1

Exécution des escaliers de secours en béton (gymnase et
batiment « C » du collége) suite & un oubli du maitre d’ceuvre
dans les DCE et suppression des appuis de fenétre en béton
préfa remplacés par des tablettes alu initialement prévues
au lot « menuiserie extérieure »

1 689.74

0.03

Point 12 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 307/07

Titulaire :

SCHWOB BATIMENT
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Objet :
Lot n° :
Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de l'avenant € TTC
% / marcheé initial :
Commission Appel d’Offres

Construction du collége de BUHL
4a — Charpente bois
285 088.13

1

Mise en harmonie des sous faces de rives de toiture du
gymnase et du collége. Initialement prévues en sapin pour le
colléege, elles seront réalisées en méléze a lidentique de
celles du gymnase.

13 107.32

4.60

/

Point 13 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 412/07

Titulaire :
Objet :

Lot n°:
Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de l'avenant € TTC
% / marché initial :
Commission Appel d’Offres

SAMSON
Construction du collége de BUHL

7 — Menuiserie extérieures / Occultation
1 356 320.93
1

Harmonisation des teintes des lames des volets roulants
prévues initialement pour les petites ouvertures en PVC et
pour les plus grandes en aluminium et réalisation de
l'ensemble des tabliers des volets roulants des logements en
lames aluminium a commande électrique.

Le principe de pose des chassis entre ébrasements et la
difficulté d’implantation de la sortie du treuil dans
I’épaisseur du cadre, on conduit a l'obligation de mettre en
ceuvre une manceuvre €électrique.

9 190.06

0.68

/

Point 14 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 414/07

Titulaire :
Objet :

Lot n° :
Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de l'avenant € TTC
% / marché initial :
Commission Appel d’Offres

LABEAUNE
Construction du collége de BUHL

9 — Chauffage — Ventilation — Sanitaire

1 531 290.77

1

- Suppression de l'adoucisseur d’eau: la qualité d’eau
distribuée dans le secteur ne nécessite pas
d’adoucisseur

- Exécution d’'une chape ciment de 6 cm d’épaisseur sur
I’'ensemble des planchers chauffants suite a un oubli du
maitre d’ceuvre dans les DCE

24 791.88

1.62

/
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Point 15 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 415/07

Titulaire : CET

Objet : Construction du collége de BUHL

Lot n°: 10 — Electricité — Courants faibles

Montant € TTC: 703 602.19

Proposition d’avenant : 1

Objet : Mise en place dune gestion centralisée de l'ensemble des

volets roulants et des stores avec une commande générale
par batiment et une pour ’ensemble des batiments

Montant de ’avenant € TTC 33 840.14

% / marché initial : 4.81

Commission Appel d’Offres  /

Point 16 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 426/07

Titulaire : SATD

Objet : Construction du collége de BUHL

Lotn®: 22 — Equipements sportifs

Montant € TTC: 77 291.50

Proposition d’avenant : 1

Objet : Réalisation de travaux pour I'aménagement de deux terrains

de volley-ball supplémentaires
Montant de ’avenant € TTC 2 102.57
% / marché initial : 2.72
Commission Appel d’Offres  /

Point 17 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 551/05 03/01/2006

Titulaire : Groupement DRLW ARCHITECTES / I’ATELIER DU CANAL
/ CTE / THERMI D / LAPORTE

Objet : Construction du collége de BUHL et de son gymnase

Lot n°: Mission de maitrise d’ceuvre — partie Gymnase

Montant € TTC: 318 174.27

Proposition d’avenant : 2

Objet : Le Conseil de Communauté de Communes de la Région de

Guebwiller a validé 1’Avant-Projet Sommaire (APS a de
lopération de construction du gymnase de BUHL et en a
informé le coordonnateur du groupement de commande
(Conseil Général du Haut-Rhin) par courrier le 1er juin 2006
avec ordre au cabinet DRLW ARCHITECTES de poursuivre
sa mission jusqu’a la phase APD.

Globalement, le projet a subi des évolutions suite en
particulier a ’étude de sol qui a fait apparaitre un terrain de
mauvaise qualité avec une nappe d’eau affleurant le niveau
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Montant de l'avenant € TTC
% / marché initial :
Commission Appel d’Offres

naturel du terrain. Les adaptations au terrain ont conduit a
un renforcement des fondations et a une géométrie
d’ensemble épousant la déclivité naturelle du site avec pour
but d’éviter la surélévation des batiments ou leur cuvelage.
Le colt prévisionnel des travaux d’é¢léve au stade APD a
2 575014.00 € HT (valeur mars 2005) correspondant a
2 755 264.00 € HT (valeur novembre 2006, compte tenu de
lactualisation des prix de l'ordre de 7%) ce qui représente
un dépassement de 495 014.00 € HT (+23.80 %° par rapport
au montant estimatif des travaux de 2 080 000.00 € HT
annoncé par les concepteurs en phase concours.

La majeure partie des imputable au maitre d’ouvrage. Cela
correspond a 495 014 € HT (valeur mars 2005) comprenant
des adaptations au terrain et fondations complémentaires.
La mission de maitrise d’ceuvre s’éléve a 326 968.22 € HT
donnant lieu a un avenant de 60 936.22 € HT par rapport
au marché de base (+ 22.91)

72 879.72

22.91

Avis favorable, séance du 16/12/2008

Point 18 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 204/08

22/05/2008

Titulaire :
Objet :

Lotn®:
Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de ’avenant € TTC
% / marché initial :
Commission Appel d’Offres

EOS INDUSTRIE

Collége SAINT EXUPERY a MUHOUSE - Restructuration de
l’'administration, de la salle des professeurs et ravalement
du nouveau batiment

3 —Chauffage — Ventilation — Sanitaire

134 435.45

1

Adaptation sur chantier des plans EXE, dévoiement dune
colonne de chauffage et pose d’'un lave-mains

849.42

0.63

/

Point 19 : Direction de I’Architecture

| MARCHE N° : 202/08 22/05/2008
Titulaire : CLB
Objet : Collége SAINT EXUPERY a MUHOUSE - Restructuration de
l’'administration, de la salle des professeurs et ravalement
du nouveau batiment
Lot n°: 1 — Réhabilitation — Gros ceuvre

Montant € TTC:

Proposition d’avenant :
Objet :

Montant de ’avenant € TTC
% / marché initial :
Commission Appel d’Offres

147 726.51

1

Rebouchage de trous divers dans les planchers du rez-de-
chaussée et du 1er étage

606.37

0.41

/
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Il est proposé a votre commission de réserver une suite favorable a la passation des
avenants selon les conditions décrites ci-dessus et m’autoriser a signer les documents
correspondants.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Charles BUTTNER
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