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Définition des objectifs Cap Sciences & Le Vaisseau

Elaboration concept expo Cap Sciences & Le Vaisseau

Validation principe (Copil) Cap Sciences & Le Vaisseau

Rédaction contrat de coprod Cap Sciences & Le Vaisseau

Formalisation synopsis Cap Sciences & Le Vaisseau

Identification des ressources ext. (experts) Cap Sciences & Le Vaisseau

Définition orga/budget/calendrier Cap Sciences & Le Vaisseau

Elaboration préscénario Le Vaisseau

Planification exp. numérique Cap Sciences

Formalisation préprogramme muséo Le Vaisseau

Redaction appel d'offre graphiste Cap Sciences & Le Vaisseau

Passation du marché graphisme Cap Sciences
FP manipes / programme muséo Le Vaisseau

Redaction CC mission conception manipes (réal ext.) Le Vaisseau

Passation commande missions conception manipes (presta le vaisseau, pas besoin de marché) Cap Sciences

Design exp. numérique Cap Sciences

ESQ scéno Cap Sciences & Le Vaisseau

Validation étape (Copil) Cap Sciences & Le Vaisseau

APS scéno Cap Sciences & Le Vaisseau

Intentions graphisme Cap Sciences & Le Vaisseau

APD scéno Cap Sciences & Le Vaisseau

Validation intermédiaire (Copil) Cap Sciences & Le Vaisseau

Charte graphisme Cap Sciences & Le Vaisseau

Design/prototypage manipes (réal int.) Le Vaisseau
Rédaction DCE scéno (Agencement (compris electricité, colisage montage à blanc), DCE achats 

matériels ) Cap Sciences

Rédaction DCE numérique Cap Sciences

Rédaction DCE réalisations AV Le Vaisseau

Avant Projet manipes (réal ext.) Le Vaisseau

Rédaction DCE fab manipes (réal ext.) Le Vaisseau

Passation du marché fab manipes Cap Sciences

Validation étape (Copil) Cap Sciences & Le Vaisseau

Passation marchés publics scéno, matériels, numérique, AV Cap Sciences
Rédaction contenus texte FR + trad Le Vaisseau

Rédaction DCE fabrication graphique Graphiste externe

Passation  marché public fabrication graphique Cap Sciences

FAB scéno Cap Sciences

FAB  Manips Le Vaisseau

FAB AV Le Vaisseau

FAB  num. Cap Sciences

FAB  graphisme Graphiste externe

Validation intermédiaire (Copil) Cap Sciences & Le Vaisseau

montage à blanc de l'exposition, démontage et colisage Cap Sciences & Le Vaisseau

Levée des réserves partielles Cap Sciences & Le Vaisseau

DOE et documents maintenance, itinérance Cap Sciences & Le Vaisseau

Premier montage à Cap Sciences Cap Sciences

Ouverture au public à Cap Sciences Cap Sciences

Fin de présentation au public à Cap Sciences Cap Sciences

Démontage et colisage Cap Sciences

Transport à Strasbourg Le Vaisseau 

Accueil de l'expo au Vaisseau
OPTION 1

Stockage Le Vaisseau

Montage de l'exposition Le Vaisseau & Cap Sciences

Réception des travaux Le Vaisseau & Cap Sciences

Ouverture au public Le Vaisseau

OPTION 2

Stockage Le Vaisseau

Montage de l'exposition Le Vaisseau & Cap Sciences

Réception des travaux Le Vaisseau & Cap Sciences

Ouverture au public Le Vaisseau

Fin de présentation au public au Vaisseu Le Vaisseau

Démontage et colisage Le Vaisseau

Transport pour itinérance Cap Sciences
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