

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DECEMBRE 2022

Numéro du contrat	Objet du contrat	Direction	Date de notification du contrat	Montant initial ou Montant mini en C TTC	Montant max initial en C TTC	Numéro de l'avenant	Objet de l'avenant	Date notification de l'avenant	Montant initial ou Montant mini modifié en C TTC	Montant max modifié en C TTC
2022-22000061-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 2 : Gros-oeuvre	IMMOBILIER COLLEGES	27/04/2022	72 138,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 490 € HT	04/07/2022	75 126,00	
2021-21000105-00	Lot 9 / Restructuration de la demi-pension du collège François Truffaut à STRASBOURG	IMMOBILIER COLLEGES	22/06/2021	297 794,84		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 9 377 € HT	04/07/2022	304 524,98	
2018-0000000239-00	Restructuration du collège Robert Schuman à SAINT-AMARIN	IMMOBILIER COLLEGES	31/07/2018	749 550,00		5	AVT n°5 - Augmentation du montant + 3 156 € HT	04/07/2022	1 002 145,92	
2022-21001296-00	Abris à vélo au collège Jean-Mermoz de WITTELSHEIM - Lot 2 : Terrassement - abris à vélos	IMMOBILIER COLLEGES	14/02/2022	68 983,74		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 429,97 € HT	05/07/2022	69 499,70	
2020-009730-00	Aménagement DTAN HAGUENAU - Lot 03 : échafaudages	IMMOBILIER	26/10/2020	44 004,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 6 644€ HT	05/07/2022	51 976,80	
2021-21000124-00	RN59 déviation de CHATENOIS - réalisation des Ouvrages d'Art 1, 2 et 5	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	17/11/2020	4 409 819,76		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 661 680,64 € HT	06/07/2022	5 203 836,53	
2021-21000283-00	Lot 2 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG	IMMOBILIER	26/07/2021	143 265,60		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 13 832,06 € HT	07/07/2022	159 864,07	
2021-21000306-00	Relance Lot 1 : désamiantage - démolition - Restructuration du collège Robert Schuman de Saint-Amarin	IMMOBILIER	18/05/2021	215 392,80		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 11 960 € HT	07/07/2022	271 404,00	
2021-21000469	A35-Réaménagement de la plateforme douanière ST LOUIS/BASEL-SECTEUR FRET/PHASE B1	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	12/10/2020	2 372 239,86		3	AVT 3 : Augmentation montant de la Tranche Optionnelle : + 616 870,53 € HT	11/07/2022	3 182 505,88	
2021-21001277-00	Travaux de séparation des réseaux des Archives Départementales - Cité administrative à COLMAR	INFORMATIQUE	08/12/2021	182 310,96		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 11 303,33 € HT + durée de 2,5 mois	19/07/2022	195 874,96	
2021-21000100-00	Lot 4 / Restructuration de la demi-pension du collège François Truffaut à STRASBOURG	IMMOBILIER COLLEGES	14/06/2021	52 519,86		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 229,70 € HT	19/07/2022	53 995,50	
2020-009734-00	Aménagement DTAN HAGUENAU - Lot 07 : menuiserie extérieure PVC	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	30/11/2020	190 442,40		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 12 954 € HT	19/07/2022	205 987,20	
2021-21000924-00	Restauration du mur du jardin médiéval du Château du Haut-Koenigsbourg	IMMOBILIER	21/09/2021	571 987,92		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 22 843,66 € HT	19/07/2022	599 400,31	
2022-22000061-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 2 : Gros-oeuvre	IMMOBILIER COLLEGES	27/04/2022	72 138,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 8 420 € HT	19/07/2022	85 230,00	
2019-0000000126-00	Lot 8 / Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration	IMMOBILIER COLLEGES	14/06/2019	993 139,98		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 10 892,61 € HT	19/07/2022	1 051 722,00	
2020-009729-00	Aménagement DTAN HAGUENAU - Lot 02 : démolition - gros-oeuvre	IMMOBILIER	10/11/2020	1 719 237,41		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 184 229,48 € HT	21/07/2022	1 940 312,79	
2020-20282	A36 - Elargissement de l'ouvrage d'art SNCF et construction d'un écran acoustique le long de l'A36	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	04/01/2021	3 514 152,24		5	AVT n°5 - Ajustement de la répartition entre la Tranche Ferme et la Tranche Optionnelle	21/07/2022	4 159 912,52	
2021-20390-00	Association Résonance - Etablissement Caroline Binder à LOGELBACH - Mise en conformité - Lot 7	IMMOBILIER	19/03/2021	133 703,09		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 693,22 € HT	25/07/2022	139 965,63	
2019-008202-00	Maintenance du logiciel courrier ELISE	INFORMATIQUE	06/06/2019	sans mini	90 000,00	1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 000 € HT	26/07/2022	sans mini	96 000,00
2020-009726-00	Isolation thermique extérieure au collège d'INGWILLER - Lot 5	IMMOBILIER COLLEGES	29/06/2020	237 690,00		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 9 300 € HT	26/07/2022	266 091,60	
2021-20395-00	Association Résonance - Etablissement Caroline Binder à LOGELBACH - Mise en conformité - Lot 12	IMMOBILIER	19/03/2021	107 177,46		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 874,56 € HT	27/07/2022	110 339,48	
2019-007641-03	Acquisition de livres adultes - Lot 1	LECTURE PUBLIQUE	23/02/2022	177 240,00	346 040,00	1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 48 872 € HT	27/07/2022	177 240,00	397 599,96
2019-007642-03	Acquisition de livres jeunesse - Lot 2	LECTURE PUBLIQUE	22/02/2022	274 300,00	379 800,00	1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 53 640 € HT	27/07/2022	274 300,00	436 390,20
2019-007643-03	Acquisition de livres tout équipés - Lot 3	LECTURE PUBLIQUE	22/02/2022	376 000,00	548 600,00	1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 77 480 € HT	27/07/2022	376 000,00	630 341,40
2022-22000344-00	Travaux de restructuration du Pôle d'Administration sociale, rue du Verdon à STRASBOURG - Installation de Bâtiments modulaires	IMMOBILIER	13/05/2022	46 431,60		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 11 117 € HT	29/07/2022	33 091,20	
2021-21001259-00	Lot 2 - Aménagement de parkings covoitures à SOULTZ, ROUFFACH, NIEDERHERGHEIM	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	22/12/2021	63 212,40		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 265,39 € HT	03/08/2022	69 530,87	
2021-20389-00	Association Résonance - Etablissement Caroline Binder à LOGELBACH - Mise en conformité - Lot 6	IMMOBILIER	19/03/2021	88 000,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 318,17 € HT	04/08/2022	91 649,99	
2020-010378-01	Maintenance des modules MST et Tuberculose du Proiciel MAIDIS pour le 67	INFORMATIQUE	30/11/2021	sans mini	45 600,00	1	AVT 1 - Augmentation du maximum annuel à 11 400 € HT	05/08/2022	sans mini	52 440,00
2021-20387-00	Association Résonance - Etablissement Caroline Binder à LOGELBACH - Mise en conformité - Lot 4	IMMOBILIER	19/03/2021	121 263,86		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 15 913,80 € HT	06/08/2022	103 758,68	
2019-0000000123-00	Collège Jacques Prévert à WINTZENHEIM - Restructuration - Lot 5	IMMOBILIER COLLEGES	14/06/2019	147 368,40		2	Augmentation du montant : + 16 031 € HT	24/08/2022	169 126,80	

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DECEMBRE 2022

2019-000000293	Etudes et suivi de travaux du hangar "parapluie" au Carreau Rodolphe à PULVERSHIEM	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	22/01/2020	72 850,00		1	Augmentation du montant : + 4 700.00 € HT	29/08/2022	93 060,00	
2021-20391-00	Lot 8 / Association Résonance - Etablissement Caroline Binder à LOGELBACH - Mise en conformité	IMMOBILIER	19/03/2021	83 286,69		1	Augmentation du montant : + 3,26 € HT	30/08/2022	83 290,27	
2021-21001037-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de CERNAY / Lot 14 : Traitement des façades	IMMOBILIER	06/12/2021	77 292,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 750.60 HT	02/09/2022	84 192,72	
2022-21001660-00	Restructuration de l'Internat du collège du Torenberg à HEILIGENSTEIN - Lot n°4 : Chauffage	IMMOBILIER COLLEGES	21/03/2022	175 791,70		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 024 € HT	06/09/2022	173 826,40	
2021-21001036-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de CERNAY / Lot 13 : Revêtement de sol souple	IMMOBILIER	06/12/2021	21 418,14		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 713 € HT	09/09/2022	23 473,74	
2022-22000065-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 6 : Métallerie	IMMOBILIER COLLEGES	12/05/2022	53 561,21		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 994.50 € HT	09/09/2022	54 754,61	
2021-21000882-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre - Mise en accessibilité du collège Charles Munch à NIEDERBRONN LES BAINS	IMMOBILIER COLLEGES	06/08/2021	68 400,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 19 000 € HT	12/09/2022	91 200,00	
2022-22000064-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 5 : Etanchéité - Zinguerie	IMMOBILIER COLLEGES	06/05/2022	290 681,47		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 306.80 € HT	12/09/2022	293 449,63	
2022-21001585-00	Lot 16 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG	IMMOBILIER	28/02/2022	40 197,60		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 188 € HT	14/09/2022	41 623,20	
2020-009777-00	Lot 5 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	635 400,40		2	AVT n°2 - Diminution du montant - 13 081 € HT	14/09/2022	619 702,80	
2021-21000288-00	Lot 7 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG	IMMOBILIER	30/08/2021	43 425,29		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 266.88 € HT	15/09/2022	44 945,55	
2020-009816-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER COLLEGES	04/01/2021	79 372,06		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 482 € HT	15/09/2022	82 350,46	
2020-009801-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER COLLEGES	04/01/2021	179 950,91		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 322.50 € HT	15/09/2022	188 737,91	
2020-009810-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER COLLEGES	04/01/2021	77 177,28		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 1 444 € HT	15/09/2022	78 910,08	
2022-22000069-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 10 : Plâtrerie	IMMOBILIER COLLEGES	16/05/2022	45 936,94		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 400 € HT	19/09/2022	48 816,94	
2021-21000055	Travaux de restauration des ouvrages hydrauliques du canal de la Bruche	ENVIRONNEMENT	03/05/2021	1 091 238,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 104 480.09 € HT	19/09/2022	1 149 897,59	
2020-009783-00	Lot 11 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	514 693,20		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 10 508.52 € HT	19/09/2022	549 978,02	
2020-009808-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à Reichshoffen	IMMOBILIER COLLEGES	04/01/2021	107 988,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 730 € HT	22/09/2022	110 064,00	
2020-009782-00	Lot 10 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	366 000,00		3	AVT n°3 - Diminution du montant - 5 528.56 € HT	22/09/2022	320 651,99	
2020-009793-00	Lot 21 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	10/08/2020	468 000,00		3	AVT n°3 - Augmentation du montant - 40 313,33 € HT	23/09/2022	421 577,60	
2022-22000284-00	Fourniture et pose de signalisation horizontale des RN exploitées par la DIR Est - Lot 2	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	07/04/2022	sans mini	840 000,00	1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 200 000 € HT	26/09/2022	sans mini	1 080 000,00
2020-009787-00	Lot 15 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	22/09/2020	540 000,00		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 31 628.58 € HT	26/09/2022	621 475,30	
2021-21000289-00	Lot 8 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG	IMMOBILIER	26/07/2021	316 119,61		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 362.57 € HT	30/09/2022	317 754,70	
2022-22000353-00	Travaux de menuiseries et faux-plafonds collège d'OTTMARSHEIM - Lot 1 : Menuiseries extérieures	IMMOBILIER COLLEGES	11/07/2022	1 065 096,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 25 203 € HT	03/10/2022	1 096 951,20	
2022-22000323-00	Travaux de désamiantage et de démolition du collège Saint-Exupéry à MULHOUSE - Lot 1	IMMOBILIER COLLEGES	05/07/2022	382 768,20		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 550 € HT	03/10/2022	409 528,20	
2019-008088-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la mise en conformité de l'accessibilité handicapés à l'Hôtel du Département à STRASBOURG	IMMOBILIER	19/03/2019	74 445,54		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 1 600 € HT	03/10/2022	99 821,94	
2020-009781-00	Lot 9 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	65 275,20		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 3 243 € HT	03/10/2022	69 664,80	
2020-009784-00	Lot 12 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	199 788,43		3	AVT n°3 - Diminution du montant - 1 026 € HT	03/10/2022	202 090,03	
2020-009789-00	Lot 17 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	22/09/2020	144 000,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 9 900.67€ HT	05/10/2022	155 880,80	
2022-21001709-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la rénovation thermique du collège du Val de Moder à LA WALCK	IMMOBILIER COLLEGES	24/03/2022	110 484,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 500 € HT	06/10/2022	119 484,00	
2020-009776-00	Lot 4 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	329 749,09		3	AVT n°3 - Diminution du montant - 847.63 € HT	06/10/2022	328 731,93	
2020-009783-00	Lot 11 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	514 693,20		4	AVT n°4 - Augmentation du montant + 7 405 € HT	10/10/2022	558 864,02	
2012-000000264-00	RD 33 - Liaison entre la RN 66 et la RD 35 à VIEUX THANN	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	20/11/2012	462 465,16		7	AVT n°7 - Diminution du montant - 3 353.95 € HT	10/10/2022	601 147,18	

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DECEMBRE 2022

2020-009823-00	Restructuration du collège Françoise Dolto à REICHSHOFFEN	IMMOBILIER COLLEGES	08/12/2020	124 406,40		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 300 € HT	13/10/2022	133 166,40	
2021-21001025-00	Lot 2 / Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de CERNAY/ Charpente bois	IMMOBILIER	06/12/2021	80 689,64		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 278.22 € HT	14/10/2022	89 423,50	
2021-21000291-00	Lot 10 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG	IMMOBILIER	02/08/2021	149 951,89		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 2 800.25 € HT	17/10/2022	153 312,19	
2022-22000067-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 8 : Electricité	IMMOBILIER COLLEGES	03/05/2022	43 163,34		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 461.19 € HT	17/10/2022	47 841,49	
2020-007589-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 13 Platerie - Plafonds suspendus	IMMOBILIER COLLEGES	07/03/2019	470 200,20		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 624.11 € HT	17/10/2022	470 949,13	
2019-007600-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 24 Déménagement mobilier	IMMOBILIER COLLEGES	28/03/2019	32 714,40		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 10 490 € HT	17/10/2022	20 126,00	
2020-008126-00	Restructuration du collège de BRUMATH -LOT 10 Bardage habillage façade	IMMOBILIER COLLEGES	07/06/2019	759 872,40		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 11 237.50 € HT	17/10/2022	746 387,40	
2021-21000493-00	Lot 2 / Collège WOLF à MULHOUSE - Réaménagement locaux des sous-sols en salles de classes banalisées	IMMOBILIER COLLEGES	09/07/2021	68 576,40		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 010 € HT	18/10/2022	69 788,40	
2021-21001359-00	Mission de Maîtrise d'Oeuvre pour la rénovation thermique du collège Louis Arbogast à MUTZIG	IMMOBILIER COLLEGES	15/12/2021	81 600,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 13 600 CHT	18/10/2022	97 920,00	
2020-008127-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 12 Serrurerie métallerie	IMMOBILIER COLLEGES	11/06/2019	405 582,35		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 7 317.40 € HT	19/10/2022	396 801,47	
2019-007593-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 17 einture - nettoyage fin de chantier	IMMOBILIER COLLEGES	07/03/2019	184 572,60		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 10 508 € HT	20/10/2022	197 182,20	
2020-009163-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 09 Isolation thermique façade	IMMOBILIER COLLEGES	30/03/2020	274 800,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 26 237.50 € HT	20/10/2022	306 285,00	
2019-007598-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 22 Electricité	IMMOBILIER COLLEGES	10/01/2019	698 746,55		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 71 959.77 € HT	20/10/2022	812 532,66	
2019-008123-00	Restructuration du collège de BRUMATH - - LOT 04 Terrassement Gros Œuvre charpente métallique	IMMOBILIER COLLEGES	10/04/2019	1 971 698,04		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 38 949.30 € HT	20/10/2022	2 134 845,18	
2020-009775-00	Lot 3 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	22/09/2020	148 803,76		4	AVT n°4 - Augmentation du montant + 2 414.96 € HT	20/10/2022	178 113,71	
2022-21001660-00	Restructuration de l'Internat du collège du Torenberg à HEILIGENSTEIN - Lot n°4 : Chauffage	IMMOBILIER COLLEGES	21/03/2022	175 791,70		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 8 187.20 € HT	21/10/2022	182 832,32	
2019-007587-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 11 Menuiserie extérieure Alu et PVC	IMMOBILIER COLLEGES	07/03/2019	798 197,40		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 15 599.60 € HT	21/10/2022	855 572,53	
2019-007583-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 07 Etanchéité zinguerie	IMMOBILIER COLLEGES	10/01/2019	365 665,74		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 4 104.40 € HT	25/10/2022	370 591,02	
2019-007583-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 07 Etanchéité zinguerie	IMMOBILIER COLLEGES	10/01/2019	365 665,74		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 23 668.50 € HT	25/10/2022	398 993,22	
2020-008129-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 21 Sanitaire	IMMOBILIER COLLEGES	07/06/2019	318 000,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 31 876.72 € HT	26/10/2022	377 339,14	
2020-009785-00	Lot 13 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	02/10/2020	36 970,80		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 800 € HT	26/10/2022	37 930,80	
2020-009773-00	Lot 1 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	13/08/2020	341 282,47		4	AVT n°4 - Augmentation du montant + 28 599.34 € HT	27/10/2022	401060;02	
2020-009773-00	Lot 1 / Travaux de restructuration du Collège Baldung Grien à HOERDT	IMMOBILIER COLLEGES	13/08/2020	341 282,47		5	AVT n°5 - Augmentation du montant + 15 606.30 € HT	27/10/2022	419 787,58	
2019-19382-00	Mission d'études et de suivi de travaux pour la mise en sécurité de la RD13 BIS I	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	16/01/2020	69 140,40		5	AVT n°5 - Augmentation du montant + 1 200 € HT	27/10/2022	97 412,40	
2019-007592-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 16 Carrelage Faïence	IMMOBILIER COLLEGES	11/01/2019	46 018,80		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 1 577.74 € HT	28/10/2022	44 125,51	
2020-007578-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 02 Location modulaires	IMMOBILIER COLLEGES	07/03/2019	112 656,00		2	AVT n°2 - Diminution du montant - 1 706 € HT	28/10/2022	122 824,00	
2019-008702-00	Logiciels Microsoft Acquisition, maintenance et abonnement	INFORMATIQUE	25/03/2020	sans mini	9 600 000,00	1	AVT n°1- Augmentation du maximum de 10%	07/11/2022	sans mini	10 560 000,00
2019-007591-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 15 Revêtement sols souples	IMMOBILIER COLLEGES	08/07/2019	260 611,28		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 3 251.48 € HT	07/11/2022	264 513,06	
2022-21001130-00	Lot n°1 / Réhabilitation de l'aile Nord à l'Espace Solidarité Drouot à MULHOUSE	IMMOBILIER	14/01/2022	30 598,56		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 8 449 € HT	08/11/2022	20 459,76	
2022-22000367-00	Travaux d'aménagement d'un logement en bureaux au collège Macé à MULHOUSE - Lot 3 : Désamiantage curage	IMMOBILIER COLLEGES	28/07/2022	44 087,59		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 030 € HT	09/11/2022	47 723,59	
2020-20304-00	Lot 1 / Collège Albert Schweitzer à KAYSERSBERG - Restructuration de la cuisine et du réfectoire	IMMOBILIER COLLEGES	15/12/2020	114 779,89		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 4 138.98 € HT	15/11/2022	123 673,98	
2021-21000335-00	Etudes d'opportunités : dénivelation RN66 à THANN - Franchissement voie ferroviaire MULHOUSE-KRUTH	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	23/10/2019	195 806,26		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 21 290 € HT	15/11/2022	255 704,26	
2019-007599-00	Restructuration du collège de BRUMATH - LOT 23 VRD Aménagements extérieurs	IMMOBILIER COLLEGES	10/01/2019	899 607,30		5	AVT n°5 - Diminution du montant - 11 328.25 € HT	15/11/2022	989 451,00	

AVENANTS AVEC INCIDENCE FINANCIERE NOTIFIES PAR LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DECEMBRE 2022

2021-21001358-00	Mission de Maîtrise d'Œuvre - restructuration du pôle administratif et rénovation thermique du bâtiment administratif et des logements au collège Pagnol à WASSELONNE	IMMOBILIER COLLEGES	24/11/2021	79 080,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 8 448,38 € HT	16/11/2022	89 218,01	
2021-21001015-00	Maintenance et entretien des ascenseurs et monte-charges de la CeA - Lot 2 Secteur Sud OTIS	IMMOBILIER	01/01/2022	sans mini	3 333,68	1	Augmentation du montant annuel : + 240,00 € HT	17/11/2022	sans mini	3 621,68
2020-009226	Mission ontrôle Technique : Aménagement du stade nordique du Champ du Feu	IMMOBILIER	12/02/2020	172 596,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 13 430 € HT	17/11/2022	188 712,00	
2021-100621-00	Aménagement DTAN Haguenau - Lot 22 : Réfection des grès de facade	IMMOBILIER	30/08/2021	74 655,60		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 013,80 € HT	17/11/2022	83 072,16	
2018-21001022-00	RN66 - Plan de gestion du trafic	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	30/11/2018	70 720,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 700 € HT	18/11/2022	77 560,00	
2019-0000000434-00	LIAISON RD201 - A35 à hauteur d'ENSISHEIM	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	18/03/2020	4 187 164,28		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 27 546,74 € HT	18/11/2022	4 220 220,37	
2020-0000000142	Rocade Ouest de Colmar - Mise à 2x2 voies - Phase 2 - Mission de Maîtrise d'Œuvre	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	13/08/2020	2 505 670,80		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 57 357 € HT	21/11/2022	2 574 499,20	
2021-21000285-00	Lot 4 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à Strasbourg	IMMOBILIER	29/07/2021	109 141,40		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 9 802,30 € HT	21/11/2022	120 904,16	
2022-22000542	Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d'études RD1420 à Rothau	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	12/07/2022	94 999,20		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 8 015 € HT	21/11/2022	85 381,20	
2021-005002-00	Aménagement nouvelle liaison accès aéroport STRASB. - Etudes et évaluations sociales et économiques	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	16/02/2021	108 942,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 13 980 € HT	22/11/2022	125 718,00	
2021-21000924-00	Restauration du mur du jardin médiéval du château du Haut-Koenigsbourg	IMMOBILIER	21/09/2021	571 987,92		2	AVT n°2 - Diminution du montant - 1 349,40 € HT	23/11/2022	597 781,03	
2021-21000881-00	Analyse génétique des poils et fèces de hamsters communs sauvages en Alsace	ENVIRONNEMENT	31/08/2021	32 635,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 4 050 € HT	28/11/2022	36 968,50	
2020-009627-00	Evolution de la solution de sauvegarde Commvault	INFORMATIQUE	20/05/2020	sans mini	1 000 000,00	1	Fin au 31/12/2024 + augmentation du montant maximum	29/11/2022	sans mini	1 180 000,00
2022-21001628-00	Mise en place ventilation et reprise distribution de chauffage au collège de Rhinau / Lot n°3	IMMOBILIER COLLEGES	16/03/2022	48 090,72		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 733 € HT	30/11/2022	50 170,32	
2021-21000311	RN59 CHATENOIS - Assistance à Maîtrise d'Œuvre Environnementale	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	27/12/2018	605 573,88		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 62 730,20 € HT	02/12/2022	680 850,12	
2022-22000194-00	Réhabilitation et rénovation de la Maison de l'Enfance à Saverne - Lot 1 : Gros-œuvre	IMMOBILIER	11/04/2022	69 895,42		1	AVT n°1 - Diminution du montant - 4 559,84 € HT	05/12/2022	64 423,61	
2019-007596-00	Restructuration et extension du collège de Brumath - Lot 20 : Chauffage - ventilation	IMMOBILIER COLLEGES	10/01/2019	778 611,46		3	AVT n°3 - Augmentation du montant + 1 750 € HT	06/12/2022	802 161,49	
2021-21001028-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de Cernay / Lot 5 : Electricité	IMMOBILIER	06/12/2021	70 639,80		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 1 840 € HT	08/12/2022	72 847,80	
2022-22000289-00	Reconstruction du mur de la RD224 à Wangenbourg	ROUTES ET INFRASTRUCTURES	09/05/2022	276 886,06		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 44 387 € HT	09/12/2022	330 150,46	
2021-21001406-00	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du pôle SEGPA du collège Bugatti à Molsheim	IMMOBILIER COLLEGES	29/11/2021	46 680,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 5 835 € HT	09/12/2022	53 682,00	
2021-21001030-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de Cernay /Lot 7 : Plâtrerie - isolation -faux plafond	IMMOBILIER	06/12/2021	109 488,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 7 491,56 € HT	09/12/2022	118 477,87	
2022-22001256-00	Service de conception et de réalisation scénographique pour l'exposition (Collibri) au Vaisseau	VAISSEAU	03/10/2022	60 667,20		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 880 € HT	13/12/2022	65 323,20	
2022-22000355-00	Travaux de menuiseries et faux-plafonds collège d'OTTMARSHEIM - Lot 3 : Electricité	IMMOBILIER COLLEGES	11/07/2022	83 999,76		1	Augmentation du montant : + 4 773,30 € HT	15/12/2022	89 727,72	
2022-22000359-00	Mission de Maîtrise d'Œuvre pour les travaux de reprise structurelle de la Tour du Pigeonnier au Haut - Koenigsbourg	IMMOBILIER	23/05/2022	48 024,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 3 400 € HT	15/12/2022	52 104,00	
2021-20047-00	Collège Saint-Exupéry de Mulhouse - Réhabilitation lourde et restructuration	IMMOBILIER COLLEGES	04/03/2021	1 231 800,00		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 44 340,58 € HT	20/12/2022	1 285 008,70	
2021-21000282-00	Lot 1 / Travaux de restructuration de la plateforme logistique de l'Hôtel de la CeA à STRASBOURG	IMMOBILIER	16/08/2021	73 200,00		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 4 038 € HT	21/12/2022	78 045,60	
2021-21001029-00	Lot 6 / Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de Cernay / Chauffage - ventilation - sanitaire	IMMOBILIER	06/12/2021	147 921,96		1	AVT n°1 - Augmentation du montant + 6 460,68 € HT	21/12/2022	155 674,78	
2022-22000065-00	Rénovation thermique du collège de Bernstein à DAMBACH - Lot 6 : Métallerie	IMMOBILIER COLLEGES	12/05/2022	53 561,21		2	AVT n°2 - Augmentation du montant + 1 474,02 € HT	22/12/2022	56 523,43	
2021-21001039-00	Travaux de réhabilitation de l'ancienne gare de Cernay / Lot 16 : Traitement anticapillarité	IMMOBILIER	06/12/2021	142 800,00		1	AVT n°1 : Diminution du montant - 5 520 € HT	23/12/2022	136 176,00	
2022-21001710-00	Direction artistique de la saison culturelle " Les Portes du Temps - Die Tore der Zeit "	POLITIQUE CASTRALE	15/04/2022	sans mini	280 000,00	1	Augmentation du montant maximum de 10 000 € HT pour 2023, 2024 et 2025	30/12/2022	sans mini	324 000,00