



Centrale nucléaire de Fessenheim
CLIS du 23 juin 2022



POINT 3


Bilan des évacuations combustible

Des évacuations combustible en ligne avec le programme



L'ensemble du combustible présent dans le bâtiment combustible n°1 a été évacué en 22 mois. ✓

Près de 45 évacuations sont prévues sur la période de pré démantèlement.



Bilan quantitatif

Au 20 juin 2022	Assemblages évacués	Assemblages restants à évacuer
Bâtiment combustible n°1	204	0
Bâtiment combustible n°2	154	51



Merci

