

ANNEXE N° 2 modifiée (Avenant n°1)

à la convention de désignation de maîtrise d'ouvrage

**Aménagement de la rue de La Division Leclerc (RD 9) et de
la rue de Struth (RD78) à Petersbach**

Enveloppe financière après avenant de travaux

Prestations		Montants Estimés	Dont à la charge	
			De la Com Com	Du Département
		a+b	b	a
TRAVAUX DE VOIRIE		953 784,49	598 513,65	355 270,84
Répartition des frais de voirie		100 %	62%	38 %
Frais ANNEXES (Répartis au prorata des travaux de voirie)	Frais d'insertion	2 170,00	1 345,40	824,60
	Frais de coordonnateur SPS	2 210,00	1 370,20	839,80
	Frais de maîtrise d'œuvre	66 197,79	46 305,90	19 891,89
Frais de contrôle extérieur de la chaussée, à la charge du Département		1 700,00	0	1 700,00
TOTAL DE L'OPÉRATION (HT)		1 026 062,28	647 535,15	378 527,13
TVA (19,6%)		201 108,21	126 916,90	74 191,31
TOTAL DE L'OPÉRATION (TTC)		1 227 170,49	774 452,05	452 718,44