Projet

Numéro : 1020C0704

Montant : 250 000 €

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Notification du :

Entre :

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, régi par les articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l'environnement

ayant son siège social : 20, avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 ANGERS CEDEX 01

Inscrite au registre du commerce d'Angers sous le n° 385 290 309

Représentée par Monsieur Bruno LECHEVIN

Agissant en qualité de Président

Désignée ci-après par « **l'ADEME** »

Et :

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, Collectivité territoriale

Place du Quartier Blanc – Hôtel du Département – 67964 – STRASBOURG CEDEX 9

N° SIRET : 22670001100019

Représentée par Monsieur Guy-Dominique KENNEL

Agissant en qualité de Président

désignée ci-après par « **le Bénéficiaire** »,

Vu les règles générales d'attribution et de versement des aides financières de l'ADEME adoptées par son Conseil d'administration en date du 17/04/2008 et disponibles sur le site internet de l'ADEME à l'adresse suivante www.ademe.fr

Vu la convention de financement initiale notifiée le 19 août 2013

Vu le courrier du 23 avril 2014 informant le Département de la décision de l'ADEME de prolonger la durée de réalisation du plan d'actions

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général du 7/07/2014

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée de l'opération, l'annexe technique et l'annexe financière, tels que définis dans la convention initiale.

ARTICLE 2- DEFINITION DE L'OPERATION

Le deuxième alinéa de l'article 2 « Définition de l'opération » de la convention initiale est annulé et remplacé par la disposition suivante :

« Le détail de l'opération figure en annexe 1 (annexe technique) au présent avenant qui en constitue de ce fait partie intégrante.

ARTICLE 3 – DUREE D'EXECUTION

Le premier alinéa de l'article 3 « Durée d'exécution » de la convention initiale est annulé et remplacé par la disposition suivante :

« La durée d'exécution de l'opération ainsi envisagée sera de 18 mois à compter de la date de notification figurant en tête de la présente convention ».

ARTICLE 4 – COUT TOTAL ET DEPENSES ELIGIBLES

L'article 4 est annulé et remplacé par :

« Le détail du coût total et des dépenses éligibles figure en annexes 2 (annexe financière) au présent avenant qui en constitue de ce fait partie intégrante »

ARTICLE 5 - AUTRES DISPOSITIONS

Tous les autres termes et dispositions de la convention initiale, non visés par le présent avenant demeurent inchangés.

**Fait en trois exemplaires originaux,
A Strasbourg**

**Pour le Département du Bas-Rhin
Le Président**

**Pour l'ADEME
Le Président**

Guy-Dominique KENNEL