
BATTENHEIM VER E - CONCOURS OFFRE FINALE

DESIGNATION DE LA TACHE
Durée

[J ouv]
Début Fin

COMMISSION DE DELIBERATION 1 23/09/24 23/09/24 ▬▬

DEBUT DU CONTRAT 1 22/10/24 22/10/24 ▬▬

DOSSIER LOI SUR L'EAU

ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION 40 17/01/24 12/03/24

RETOUR ET ACCORD 2 m 12/03/24 12/05/24

AVANT PROJET - DOSSIER DE DEMANDE DE PC

ETUDES D'APD DOSSIER ADMINISTRATIFS 80 26/08/24 13/12/24▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VALIDATION DU DOSSIER AVANT PROJET PC PAR LE CONCEDANT 25 20/12/24 23/01/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE PC 1 24/01/25 24/01/25 ▬▬

NOTIFICATION DU DELAI DE DEMANDE DE PC 1 07/02/25 07/02/25 ▬▬

INSTRUCTION DU PC 110 07/02/25 10/07/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

OBTENTION DU PC 1 10/07/25 10/07/25 ▬▬

ETUDES SPECIFIQUES GESTION DES EAUX

ETUDES D'APD DOSSIER ADMINISTRATIFS 21 01/08/24 29/08/24

ETUDES PE DCE 35 30/08/24 17/10/24▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RELECTURE 10 18/10/24 31/10/24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LANCEMENT AO ET OFFRE 20 01/11/24 28/11/24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #
CALAGE - SOUTENANCE 15 29/11/24 19/12/24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

NEGOCIATON 10 20/12/24 02/01/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RETOUR CHOIX FOURNISSEURS 5 03/01/25 09/01/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMATION DES ENTREPRISES - COMMANDES 5 09/01/25 15/01/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PREPARATIONS - ETUDES D'EXECUTION 45 15/01/25 18/03/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PROJET DCE HORS GESTION DES EAUX

ETUDES PE DCE 80 25/11/24 14/03/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VALIDATION DU DOSSIER PROJET DCE PAR LE CONCEDANT 25 17/03/25 18/04/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LANCEMENT AO ET OFFRE 35 17/03/25 02/05/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #
CALAGE - SOUTENANCE - PRISE EN COMPTE REMARQUES CONCEDANT 20 05/05/25 30/05/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

NEGOCIATON 10 02/06/25 13/06/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

RETOUR CHOIX FOURNISSEURS 5 16/06/25 20/06/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMATION DES ENTREPRISES - COMMANDES 5 23/06/25 27/06/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PREPARATIONS - ETUDES D'EXECUTION 15 30/06/25 18/07/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

TRAVAUX MODERNISATION - RECONSTRUCTION

PHASE 1 100 03/03/25 18/07/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Installation d'une base vie réduite spécifique

- Construction de la nouvelle STEP

- Construction de la nouvelle voie de sortie PL

- Travaux préparatoires à la création du nouveau bâtiment

PHASE 2 30 21/07/25 29/08/25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Installation de la base vie complète

- Démolition de la STEP

- Réalisation de la plateforme de Bâtiment

- En sous phases : Démolition des ilots de PK PL et marquage provisoire 

des nouveaux emplacements

PHASE 3 150 01/09/25 27/03/26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Construction du bâtiment

- Travaux de VRD zone travaux

- Travaux sur bassin d'infiltration EP

- En sous phases : Travaux en sous phase pour réseau ENEDIS HTA à 

anticiper

PHASE 4 65 30/03/26 26/06/26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Construction du bâtiment ( Ouverture en fin de phase 4 )

- Démolition du bâtiment

- Construction des IRVE

- Aménagements des séparation des flux

- Travaux de VRD toutes zones

- Travaux sur distribution de carburants

- Réfection des enrobés sur l'aire

PHASE 5 25 29/06/26 31/07/26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
- Finitions de travaux sur distribution de carburants

- Dépose de la base vie

PHASE 6 10 26/10/26 06/11/26

- Plantations 
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