
Etude d'opportunité et de faisabilité
Rencontres CD67 / EMS convention de co-MOU
Etudes préliminaires
Définition des éléments de programme
Délibération convention de financement + co maîtrise d'ouvrage
COPIL et COTECH
Etudes environnementales
Consultation DCE AO
Réunion de lancement des études enviro.

Amphibiens
Oiseaux
Mammifères
Chiroptères
Faune aquatique
Zone humides
Mollusques terrestres
Reptiles
Insectes
Flore (toutes espèces)
Flore (cavité)
Etat initial et étude d'impact
Concertation DREAL-DDT

Procédure dérogation espèces protégées
Dépôt du dossier CNPN à la DREAL
Passage CSRPN
Passage CNPN
Avis du CNPN

Assistance à MOU - Etudes du Projet
Etude de trafic
Etude de topographique et levé
Etudes géotechniques
DCE Assistance à maitrise d'ouvrage
AVP
PRO
DCE Travaux

Procédures Dossiers DUP et DLE
Procèdure unique (éventuelle)
DUP et Déclaration de Projet
Enquête publique
Avis du CODERST CODERST

Arrêté d'Utilité Publique
Arrêté d'Autorisation Loi sur l'eau

Acquisitions et Aménagements Fonciers 
Acquisitions amiables 
Aménagements Fonciers (?)
Prise de Possession provisoire (si AFAF) Prise de Possession provisoire

Archéologie préventive

Travaux routiers T R A V A U X

2018

MaiAvr.

Nouvelle liaison d'accès à l'aéroport international de Strasbourg
Planning général

Juil. Août

2020

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août

2019

Nov. Déc. Juin Juil.Janv. Fév. Mars Avr.Nov.Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Sept. Oct.Mars Sept. Oct. Nov. Déc.Août Sept. Oct.

2021

MaiDéc.Juin

2022

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin J

Période la plus favorable aux 
inventaires généraux faune‐flore

15/03

15/03

29/02

17/04

03/05

15/06/2020

4/3/2019

14/1/2019



Déc.

2

Juil. Août Sept. Oct. Nov.


